

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Baseline	Término Baseline	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA	Qui 05/11/15	Ter 31/12/30	Qui 05/11/15	Ter 31/12/30																		
2	EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade	Ter 01/12/15	Ter 31/12/30	Ter 01/12/15	Ter 31/12/30																		
3	Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados	ND	ND	ND	ND																		
4	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND																		
5	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND																		
6	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND																		
7	Programa: PG002 - Programa de Indenização Mediada (PIM)	ND	ND	ND	ND																		
8	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND																		
9	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND																		
10	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND																		
11	Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	Sex 04/03/16	Sex 29/12/28	Sex 04/03/16	Seg 30/12/30																		
12	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 23/03/16	Qui 02/12/21	Qua 23/03/16	Qui 09/06/22																		
13	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 04/03/16	Sex 29/12/28	Sex 04/03/16	Ter 17/10/28																		
14	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 29/12/28	Ter 31/12/30	Qua 18/10/28	Seg 30/12/30																		
15	Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades	Ter 06/09/16	Sex 29/08/25	Ter 06/09/16	Ter 31/12/30																		
16	Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 22/12/16	Ter 31/08/21	Qui 22/12/16	Seg 16/08/21																		
17	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 06/09/16	Sex 29/08/25	Ter 06/09/16	Seg 25/11/30																		
18	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 29/08/25	Ter 31/12/30	Ter 26/11/30	Ter 31/12/30																		
19	Programa: PG005 - Proteção Social	Qua 15/03/17	Ter 09/12/24	Qua 15/03/17	Ter 09/12/24																		
20	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 20/07/18	Sex 28/07/21	Sex 20/07/18	Sex 23/07/21																		
21	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 15/03/17	Qua 30/10/24	Qua 15/03/17	Qua 30/10/24																		
22	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 31/10/24	Ter 03/12/24	Qui 31/10/24	Ter 03/12/24																		
23	Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	Ter 01/12/15	Ter 31/12/30	Ter 01/12/15	Ter 31/12/30																		
24	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Sex 06/08/21	Qua 02/03/16	Seg 10/05/21																		
25	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/12/15	Sex 29/11/30	Ter 01/12/15	Sex 29/11/30																		
26	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 31/10/30	Ter 31/12/30	Qui 31/10/30	Ter 31/12/30																		
27	Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	Sex 01/01/16	Ter 23/12/25	Sex 01/01/16	Ter 23/12/25																		
28	Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 16/05/17	Seg 14/04/21	Ter 16/05/17	Seg 14/06/21																		
29	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 01/01/16	Seg 29/09/25	Sex 01/01/16	Ter 30/09/25																		
30	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 30/09/25	Ter 23/12/25	Ter 30/09/25	Ter 23/12/25																		
31	Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	Qui 10/12/15	Seg 02/12/24	Qui 10/12/15	Seg 02/12/24																		
32	Fase do Programa: 01 - Definição	Sáb 01/04/17	Seg 14/06/21	Sáb 01/04/17	Sex 29/06/18																		
33	Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 10/12/15	Qui 17/10/24	Qui 10/12/15	Qui 17/10/24																		
34	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 18/10/24	Seg 02/12/24	Sex 18/10/24	Seg 02/12/24																		
35	Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	Ter 04/10/16	Sex 28/03/25	Ter 04/10/16	Sex 28/03/25																		
36	Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 02/03/17	Seg 06/12/21	Qui 02/03/17	Seg 06/12/21																		
37	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 04/10/16	Seg 30/12/24	Ter 04/10/16	Seg 30/12/24																		
38	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 31/12/24	Sex 28/03/25	Ter 31/12/24	Sex 28/03/25																		
39	Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População Impactada	Qua 02/03/16	Qui 31/12/26	Qua 02/03/16	Qui 31/12/26																		
40	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 20/07/18	Sex 31/12/21	Sex 20/07/18	Sex 31/12/21																		
41	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 03/03/16	Sex 27/11/26	Qua 03/03/16	Sex 27/11/26																		
42	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 30/11/26	Qui 31/12/26	Seg 30/11/26	Qui 31/12/26																		
43	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias	Qua 02/11/16	Ter 30/12/25	Qua 02/11/16	Ter 30/12/25																		
44	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/11/16	Qua 30/06/21	Qua 02/11/16	Sex 28/05/21																		
45	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 30/01/17	Qua 08/10/25	Seg 30/01/17	Qua 08/10/25																		
46	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 08/10/25	Ter 30/12/25	Seg 03/11/25	Ter 30/12/25																		
47	Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquáticas e Pesqueiras	Sex 01/07/16	Ter 30/12/25	Sex 01/07/16	Ter 30/12/25																		
48	Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 01/06/17	Sex 05/02/21	Qui 01/06/17	Sex 21/05/21																		
49	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 01/07/16	Qua 26/11/25	Sex 01/07/16	Qua 26/11/25																		
50	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 02/10/25	Ter 30/12/25	Qui 02/10/25	Ter 30/12/25																		
51	Programa: PG018 - Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	Seg 02/01/17	Seg 30/12/30	Seg 02/01/17	Seg 30/12/30																		
52	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 02/01/17	Ter 14/09/21	Seg 02/01/17	Ter 14/09/21																		
53	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 13/03/17	Ter 01/10/30	Seg 13/03/17	Ter 01/10/30																		
54	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 02/10/30	Seg 30/12/30	Qua 02/10/30	Seg 30/12/30																		
55	Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios	Ter 01/03/16	Ter 30/12/25	Ter 01/03/16	Ter 30/12/25																		
56	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 02/01/17	Qui 30/12/21	Seg 02/01/17	Qui 30/12/21																		
57	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/03/16	Qua 01/10/25	Ter 01/03/16	Qua 01/10/25																		
58	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 02/10/25	Ter 30/12/25	Qui 02/10/25	Ter 30/12/25																		
59	Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório	Seg 13/06/16	Ter 31/12/30	Seg 13/06/16	Ter 31/12/30																		
60	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 13/06/16	Qua 07/07/21	Seg 13/06/16	Qua 07/07/21																		
61	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 13/06/16	Qua 02/10/30	Seg 13/06/16	Qua 02/10/30																		
62	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 03/10/30	Ter 31/12/30	Qui 03/10/30	Ter 31/12/30																		
63	Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	ND	ND	ND	ND																		
64	Fase do Programa: 01 - Definição	ND	ND	ND	ND																		
65	Fase do Programa: 02 - Execução	ND	ND	ND	ND																		
66	Fase do Programa: 03 - Encerramento	ND	ND	ND	ND																		
67	Programa: PG033 - Educação Ambiental	Seg 24/04/17	Seg 31/08/26	Seg 24/04/17	Seg 31/08/26																		
68	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 27/09/17	Seg 14/06/21	Qua 27/09/17	Seg 14/06/21																		
69	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 24/04/17	Seg 08/06/26	Seg 24/04/17	Seg 08/06/26																		
70	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 09/06/26	Seg 31/08/26	Ter 09/06/26	Seg 31/08/26																		
71	Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais	Qua 02/03/16	Seg 30/06/25	Qua 02/03/16	Seg 30/06/25																		
72	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Ter 21/01/20	Qua 02/03/16	Ter 21/01/20																		
73	Fase do Programa: 02 - Exec																						

ID	Nome da Tarefa	Início	Término	Início Baseline	Término Baseline	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
78	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 21/10/30	Seg 23/12/30	Seg 21/10/30	Seg 23/12/30																		
79	Programa: PG036 - Comunicação Nacional e	Qua 01/06/16	Ter 31/12/30	Qua 01/06/16	Ter 31/12/30																		
80	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 30/12/16	Sex 06/08/21	Sex 30/12/16	Sex 10/05/21																		
81	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 01/06/16	Ter 31/12/30	Qua 01/06/16	Ter 31/12/30																		
82	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 03/10/30	Ter 31/12/30	Qui 03/10/30	Ter 31/12/30																		
83	Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos	Ter 10/01/17	Ter 30/11/21	Ter 10/01/17	Ter 30/11/21																		
84	Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 10/01/17	Ter 27/07/21	Ter 10/01/17	Seg 31/05/21																		
85	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 10/01/17	Qui 14/10/21	Ter 10/01/17	Qua 13/10/21																		
86	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 25/03/21	Ter 30/11/21	Qui 25/03/21	Ter 30/11/21																		
87	EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água	Qui 05/11/15	Ter 31/12/30	Qui 05/11/15	Ter 31/12/30																		
88	Programa: PG007 - Assistência aos Animais	Qui 05/11/15	Qui 28/12/23	Qui 05/11/15	Qui 28/12/23																		
89	Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 05/11/15	Qui 01/10/20	Qui 05/11/15	Qui 01/10/20																		
90	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 18/12/15	Sex 29/09/23	Sex 18/12/15	Sex 29/09/23																		
91	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 02/10/23	Qui 28/12/23	Seg 02/10/23	Qui 28/12/23																		
92	Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	Qui 05/10/17	Seg 23/09/24	Qui 05/10/17	Seg 23/09/24																		
93	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 05/11/18	Seg 02/08/21	Seg 05/11/18	Seg 03/05/21																		
94	Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 05/10/17	Sex 28/04/24	Qui 05/10/17	Sex 28/06/24																		
95	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 01/07/24	Seg 23/09/24	Seg 01/07/24	Seg 23/09/24																		
96	Programa: PG035 - Manejo de Rejeitos decorrentes do cumprimento da Barragem de Fundo	Seg 04/01/16	Qui 18/04/24	Seg 04/01/16	Qui 18/04/24																		
97	Fase do Programa: 01 - Definição	Sáb 01/04/17	Seg 01/11/21	Sáb 01/04/17	Seg 02/08/21																		
98	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 04/01/16	Qui 18/04/24	Seg 04/01/16	Qui 18/04/24																		
99	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 19/01/24	Qui 18/04/24	Sex 19/01/24	Qui 18/04/24																		
100	Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos	Qua 02/12/15	Seg 24/05/27	Qua 02/12/15	Seg 13/11/26																		
101	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 03/12/18	Ter 21/12/21	Seg 03/12/18	Ter 21/12/21																		
102	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/12/15	Seg 01/03/27	Qua 02/12/15	Sex 21/08/26																		
103	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 01/03/27	Seg 24/05/27	Sex 21/08/26	Sex 13/11/26																		
104	Programa: PG036 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs)	Seg 31/10/16	Ter 31/12/30	Seg 31/10/16	Ter 31/12/30																		
105	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 31/10/16	Seg 19/07/21	Seg 31/10/16	Seg 19/07/21																		
106	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/08/17	Ter 31/12/30	Ter 01/08/17	Ter 31/12/30																		
107	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 04/10/30	Seg 30/12/30	Sex 04/10/30	Seg 30/12/30																		
108	Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes	Qua 02/03/16	Seg 30/12/30	Qua 02/03/16	Seg 30/12/30																		
109	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Qua 30/06/21	Qua 02/03/16	Qua 30/06/21																		
110	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Ter 01/10/30	Qua 02/03/16	Ter 01/10/30																		
111	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 02/10/30	Seg 30/12/30	Qua 02/10/30	Seg 30/12/30																		
112	Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha	Qua 29/06/16	Qua 28/10/26	Qua 29/06/16	Qua 28/10/26																		
113	Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 27/06/17	Sex 30/07/21	Ter 27/06/17	Ter 25/05/21																		
114	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 29/06/16	Qui 30/07/26	Qua 29/06/16	Qui 20/08/26																		
115	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 04/08/26	Qua 28/10/26	Ter 04/08/26	Qua 28/10/26																		
116	Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre	Qua 29/06/16	Ter 01/06/27	Qua 29/06/16	Ter 01/06/27																		
117	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 29/06/16	Qui 30/09/21	Qua 29/06/16	Seg 03/05/21																		
118	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/05/18	Ter 01/06/27	Qua 02/05/18	Ter 01/06/27																		
119	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 20/04/27	Ter 01/06/27	Ter 20/04/27	Ter 01/06/27																		
120	Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora	Qua 29/06/16	Sex 27/12/24	Qua 29/06/16	Sex 27/12/24																		
121	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 29/06/16	Qua 30/06/21	Qua 29/06/16	Ter 04/05/21																		
122	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 29/06/16	Ter 29/10/24	Qua 29/06/16	Qui 24/10/24																		
123	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 04/10/24	Sex 27/12/24	Sex 04/10/24	Sex 27/12/24																		
124	Programa: PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio	Ter 01/03/16	Sex 17/04/26	Ter 01/03/16	Sex 17/04/26																		
125	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 01/05/17	Ter 05/06/18	Seg 01/05/17	Ter 05/06/18																		
126	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/03/16	Qui 05/03/26	Ter 01/03/16	Qui 05/03/26																		
127	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 20/01/26	Sex 17/04/26	Ter 20/01/26	Sex 17/04/26																		
128	Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação	Qua 29/06/16	Sex 10/05/30	Qua 29/06/16	Sex 10/05/30																		
129	Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 29/06/16	Seg 09/08/21	Qua 29/06/16	Seg 09/08/21																		
130	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 29/06/16	Qua 10/04/30	Qua 29/06/16	Qua 10/04/30																		
131	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 11/02/30	Seg 10/05/30	Seg 11/02/30	Seg 10/05/30																		
132	Programa: PG040 - CAR e PRAS	Qua 01/02/17	Ter 19/09/23	Qua 01/02/17	Ter 19/09/23																		
133	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 29/03/19	Ter 01/09/20	Sex 29/03/19	Ter 01/09/20																		
134	Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 01/02/17	Sex 23/06/23	Qua 01/02/17	Sex 23/06/23																		
135	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 26/06/23	Ter 19/09/23	Seg 26/06/23	Ter 19/09/23																		
136	EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução de Infraestrutura	Seg 11/01/15	Seg 11/09/23	Seg 11/01/15	Seg 11/09/23																		
137	Programa: PG09 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	Seg 01/01/18	Ter 29/11/22	Seg 01/01/18	Ter 29/11/22																		
138	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 01/01/18	Qua 02/02/22	Seg 01/01/18	Qua 02/02/22																		
139	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 01/01/18	Seg 11/09/23	Seg 01/01/18	Seg 11/09/23																		
140	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 08/08/23	Seg 11/09/23	Ter 08/08/23	Seg 11/09/23																		
141	Programa: PG010 - Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas	Sex 06/11/15	Seg 27/02/23	Sex 06/11/15	Seg 27/02/23																		
142	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 06/11/15	Qui 27/01/22	Sex 06/11/15	Qui 27/01/22																		
143	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 06/11/15	Qua 18/01/23	Sex 06/11/15	Qua 18/01/23																		
144	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 19/12/22	Seg 27/02/23	Seg 19/12/22	Seg 27/02/23																		
145	Programa: PG011 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos	ND	ND	ND																			