

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade			
PG01			
DEFINIÇÃO	0	0	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
EXECUÇÃO	0	0	
ENCERRAMENTO	0	0	
PG02			
DEFINIÇÃO	0	0	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
EXECUÇÃO	0	0	
ENCERRAMENTO	0	0	
PG03			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG04			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG05			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG06			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
PG11			
DEFINIÇÃO	0	342	DEFINIÇÃO: Inserida a aprovação da revisão da definição do programa realizada em maio/2022.
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG12			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG13			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG14			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG15			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG16			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	25	0	ENCERRAMENTO: Postergação de 25 dias para o início da etapa de encerramento devido ao atraso na contratação do Painel de Especialista em função da tramitação interna (APRO). Cabe ressaltar que, não houve impacto na data de término do programa.

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
PG18			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG19			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG20			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG21			
DEFINIÇÃO	0	0	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
EXECUÇÃO	0	0	
ENCERRAMENTO	0	0	
PG33			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG34			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
PG35			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG36			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG42			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água			
PG07			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG17			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
PG23			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG25			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG26			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG27			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG28			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG29			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
PG30			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG38			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG39			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	-96	0	ENCERRAMENTO: Antecipação de entregas para ajustar encerramento do Item de Cláusula Id 5102 acordado com a Governança
PG40			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:

	Variação (Corrente - Mês Anterior)		
PROGRAMA	Data Início	Data Término	JUSTIFICATIVA
EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura			
PG08			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG09			
DEFINIÇÃO	0	0	Programa não está sendo considerado neste mês, pois há uma necessidade de verificação do cronograma, para que os ritos sejam dados sequência.
EXECUÇÃO	0	0	
ENCERRAMENTO	0	0	
PG10			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG31			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	0	EXECUÇÃO:
ENCERRAMENTO	0	0	ENCERRAMENTO:
PG32			
DEFINIÇÃO	0	0	DEFINIÇÃO:
EXECUÇÃO	0	31	EXECUÇÃO: Atraso na emissão das decisões judiciais para a retomada das atividades;
ENCERRAMENTO	65	31	ENCERRAMENTO: Atraso na emissão das decisões judiciais para a retomada das atividades;