

| PROGRAMA  | Variação<br>(Corrente - Mês Anterior) |              | JUSTIFICATIVA   |
|---|---------------------------------------|--------------|---|
|   | Data Início                           | Data Término |   |
| <b>EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade</b> |                                       |              |   |
| <b>PG01</b>                                     |                                       |              |   |
| DEFINIÇÃO                                       | 0                                     | 0            | Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual. |
| EXECUÇÃO  | 0                                     | 0            |   |
| ENCERRAMENTO                                    | 0                                     | 0            |   |
| <b>PG02</b>                                     |                                       |              |   |
| DEFINIÇÃO                                       | 0                                     | 0            | Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual. |
| EXECUÇÃO  | 0                                     | 0            |   |
| ENCERRAMENTO                                    | 0                                     | 0            |   |
| <b>PG03</b>                                     |                                       |              |   |
| DEFINIÇÃO                                       | 0                                     | 86           | DEFINIÇÃO:Reprogramação realizada devido a não realização da revisão participativa junto às Comunidades Indígenas e membros da CTIPCT dentro do prazo previsto.   |
| EXECUÇÃO  | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:   |
| ENCERRAMENTO                                    | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO:   |
| <b>PG04</b>                                     |                                       |              |   |
| DEFINIÇÃO                                       | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:  |
| EXECUÇÃO  | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:   |
| ENCERRAMENTO                                    | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO:   |
| <b>PG05</b>                                     |                                       |              |   |
| DEFINIÇÃO                                       | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:  |
| EXECUÇÃO  | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:   |
| ENCERRAMENTO                                    | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO:   |
| <b>PG06</b>                                     |                                       |              |   |
| DEFINIÇÃO                                       | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:  |
| EXECUÇÃO  | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:   |
| ENCERRAMENTO                                    | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO:   |

| PROGRAMA     | Variação<br>(Corrente - Mês Anterior) |              | JUSTIFICATIVA |
|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
|              | Data Início                           | Data Término |               |
| <b>PG11</b>  |                                       |              |               |
| DEFINIÇÃO    | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:    |
| EXECUÇÃO     | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:     |
| ENCERRAMENTO | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO: |
| <b>PG12</b>  |                                       |              |               |
| DEFINIÇÃO    | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:    |
| EXECUÇÃO     | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:     |
| ENCERRAMENTO | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO: |
| <b>PG13</b>  |                                       |              |               |
| DEFINIÇÃO    | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:    |
| EXECUÇÃO     | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:     |
| ENCERRAMENTO | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO: |
| <b>PG14</b>  |                                       |              |               |
| DEFINIÇÃO    | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:    |
| EXECUÇÃO     | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:     |
| ENCERRAMENTO | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO: |
| <b>PG15</b>  |                                       |              |               |
| DEFINIÇÃO    | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:    |
| EXECUÇÃO     | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:     |
| ENCERRAMENTO | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO: |
| <b>PG16</b>  |                                       |              |               |
| DEFINIÇÃO    | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:    |
| EXECUÇÃO     | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:     |
| ENCERRAMENTO | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO: |

| PROGRAMA     | Variação<br>(Corrente - Mês Anterior) |              | JUSTIFICATIVA   |
|--------------|---------------------------------------|--------------|---|
|              | Data Início                           | Data Término |   |
| <b>PG18</b>  |                                       |              |   |
| DEFINIÇÃO    | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:  |
| EXECUÇÃO     | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:   |
| ENCERRAMENTO | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO:   |
| <b>PG19</b>  |                                       |              |   |
| DEFINIÇÃO    | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:  |
| EXECUÇÃO     | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:   |
| ENCERRAMENTO | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO:   |
| <b>PG20</b>  |                                       |              |   |
| DEFINIÇÃO    | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:  |
| EXECUÇÃO     | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:   |
| ENCERRAMENTO | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO:   |
| <b>PG21</b>  |                                       |              |   |
| DEFINIÇÃO    | 0                                     | 0            | Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual. |
| EXECUÇÃO     | 0                                     | 0            |   |
| ENCERRAMENTO | 0                                     | 0            |   |
| <b>PG33</b>  |                                       |              |   |
| DEFINIÇÃO    | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:  |
| EXECUÇÃO     | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:   |
| ENCERRAMENTO | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO:   |
| <b>PG34</b>  |                                       |              |   |
| DEFINIÇÃO    | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:  |
| EXECUÇÃO     | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:   |
| ENCERRAMENTO | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO:   |

| PROGRAMA                                | Variação<br>(Corrente - Mês Anterior) |              | JUSTIFICATIVA   |
|---|---------------------------------------|--------------|---|
|   | Data Início                           | Data Término |   |
| <b>PG35</b>                             |                                       |              |   |
| DEFINIÇÃO                               | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:  |
| EXECUÇÃO                                | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:   |
| ENCERRAMENTO                            | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO:   |
| <b>PG36</b>                             |                                       |              |   |
| DEFINIÇÃO                               | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:  |
| EXECUÇÃO                                | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:   |
| ENCERRAMENTO                            | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO:   |
| <b>PG42</b>                             |                                       |              |   |
| DEFINIÇÃO                               | 0                                     | 61           | DEFINIÇÃO:Descolamento da data de término do processo de revisão e aprovação da Definição do Programa tendo em vista necessidade de análises conjunta de novos cenários do PG com o envolvimento do RI, Jurídico e Governança.  |
| EXECUÇÃO                                | 0                                     | 49           | EXECUÇÃO:Descolamento da data de termino da Execução do Programa deve-se a não apresentação de documento pelos órgão Compromitentes e a inclusão prazo de avaliação da documentação por auditoria Externa.  |
| ENCERRAMENTO                            | 0                                     | 50           | ENCERRAMENTO:Descolamento da data de Encerramento do Programa deve-se a não apresentação de documento pelos órgão Compromitentes, inclusão prazo de avaliação da documentação por auditoria Externa além de necessidade de revisão estratégica da revisão da Definição do Programa.                             |
| <b>EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água</b> |                                       |              |   |
| <b>PG07</b>                             |                                       |              |   |
| DEFINIÇÃO                               | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:  |
| EXECUÇÃO                                | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:   |
| ENCERRAMENTO                            | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO:   |
| <b>PG17</b>                             |                                       |              |   |
| DEFINIÇÃO                               | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:  |
| EXECUÇÃO                                | 0                                     | 46           | EXECUÇÃO:Atividade referente a homologação da entrega do Item 3.1 eixo 8 (ACP) replanejada, empurrando a data do marco de término das atividades de Reparação e Adequação socioambiental e socioeconômica das propriedades Rurais impactadas ao longo do Rio Doce. Sem impacto para o encerramento do programa. |
| ENCERRAMENTO                            | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO:   |

| PROGRAMA     | Variação<br>(Corrente - Mês Anterior) |              | JUSTIFICATIVA |
|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
|              | Data Início                           | Data Término |               |
| <b>PG23</b>  |                                       |              |               |
| DEFINIÇÃO    | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:    |
| EXECUÇÃO     | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:     |
| ENCERRAMENTO | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO: |
| <b>PG25</b>  |                                       |              |               |
| DEFINIÇÃO    | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:    |
| EXECUÇÃO     | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:     |
| ENCERRAMENTO | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO: |
| <b>PG26</b>  |                                       |              |               |
| DEFINIÇÃO    | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:    |
| EXECUÇÃO     | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:     |
| ENCERRAMENTO | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO: |
| <b>PG27</b>  |                                       |              |               |
| DEFINIÇÃO    | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:    |
| EXECUÇÃO     | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:     |
| ENCERRAMENTO | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO: |
| <b>PG28</b>  |                                       |              |               |
| DEFINIÇÃO    | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:    |
| EXECUÇÃO     | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:     |
| ENCERRAMENTO | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO: |
| <b>PG29</b>  |                                       |              |               |
| DEFINIÇÃO    | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:    |
| EXECUÇÃO     | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:     |
| ENCERRAMENTO | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO: |

| PROGRAMA     | Variação<br>(Corrente - Mês Anterior) |              | JUSTIFICATIVA |
|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
|              | Data Início                           | Data Término |               |
| <b>PG30</b>  |                                       |              |               |
| DEFINIÇÃO    | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:    |
| EXECUÇÃO     | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:     |
| ENCERRAMENTO | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO: |
| <b>PG38</b>  |                                       |              |               |
| DEFINIÇÃO    | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:    |
| EXECUÇÃO     | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:     |
| ENCERRAMENTO | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO: |
| <b>PG39</b>  |                                       |              |               |
| DEFINIÇÃO    | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:    |
| EXECUÇÃO     | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:     |
| ENCERRAMENTO | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO: |
| <b>PG40</b>  |                                       |              |               |
| DEFINIÇÃO    | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:    |
| EXECUÇÃO     | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:     |
| ENCERRAMENTO | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO: |

| PROGRAMA   | Variação<br>(Corrente - Mês Anterior) |              | JUSTIFICATIVA   |
|--|---------------------------------------|--------------|---|
|  | Data Início                           | Data Término |   |
| <b>EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura</b> |                                       |              |   |
| <b>PG08</b>  |                                       |              |   |
| DEFINIÇÃO  | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:  |
| EXECUÇÃO   | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:   |
| ENCERRAMENTO   | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO:   |
| <b>PG09</b>  |                                       |              |   |
| DEFINIÇÃO  | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:  |
| EXECUÇÃO   | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:   |
| ENCERRAMENTO   | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO:   |
| <b>PG10</b>  |                                       |              |   |
| DEFINIÇÃO  | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:  |
| EXECUÇÃO   | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:   |
| ENCERRAMENTO   | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO:   |
| <b>PG31</b>  |                                       |              |   |
| DEFINIÇÃO  | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:  |
| EXECUÇÃO   | 0                                     | 0            | EXECUÇÃO:   |
| ENCERRAMENTO   | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO:   |
| <b>PG32</b>  |                                       |              |   |
| DEFINIÇÃO  | 0                                     | 0            | DEFINIÇÃO:  |
| EXECUÇÃO   | 0                                     | 76           | EXECUÇÃO: Inclusão de bloco de atividades e obras acordados na audiência de conciliação judicial de 28/11/23. |
| ENCERRAMENTO   | 0                                     | 0            | ENCERRAMENTO:   |