



Nome da Tarefa			Início	Término																																																
Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades			Sex 06/11/15	Qua 31/12/31	Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades																																															
Programa: PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados			Qua 11/11/15	Qua 30/06/21	Programa: PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados																																															
Fase do Programa: 01 - Definição			Ter 04/07/17	Qui 22/03/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																															
Fase do Programa: 02 - Execução			Qua 11/11/15	Sáb 29/12/18	Fase do Programa: 02 - Execução																																															
Fase do Programa: 03 - Encerramento			Seg 15/03/21	Qua 30/06/21	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																															
Programa: PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados			Seg 01/08/16	Seg 30/12/19	Programa: PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados																																															
Fase do Programa: 01 - Definição			Sex 04/08/17	Qui 22/03/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																															
Fase do Programa: 02 - Execução			Seg 01/08/16	Seg 30/12/19	Fase do Programa: 02 - Execução																																															
Fase do Programa: 03 - Encerramento			Ter 02/01/18	Sex 27/12/19	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																															
Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas			Qui 03/03/16	Dom 27/12/20	Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas																																															
Fase do Programa: 01 - Definição			Sex 04/08/17	Qui 22/03/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																															
Fase do Programa: 02 - Execução			Qui 03/03/16	Seg 30/12/19	Fase do Programa: 02 - Execução																																															
Fase do Programa: 03 - Encerramento			Sex 27/12/19	Dom 27/12/20	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																															
Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais			Qua 12/04/17	Sáb 19/12/20	Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais																																															
Fase do Programa: 01 - Definição			Sex 04/08/17	Qua 28/02/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																															
Fase do Programa: 02 - Execução			Qua 12/04/17	Qua 25/12/19	Fase do Programa: 02 - Execução																																															
Fase do Programa: 03 - Encerramento			Sex 20/12/19	Sáb 19/12/20	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																															
Programa: PG005 - Proteção Social			Sáb 02/04/16	Sex 13/08/21	Programa: PG005 - Proteção Social																																															
Fase do Programa: 01 - Definição			Sáb 02/04/16	Sex 16/03/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																															


Nome da Tarefa			Início	Término																																																
Fase do Programa: 02 - Execução			Sáb 02/04/16	Sex 09/04/21	Fase do Programa: 02 - Execução																																															
Fase do Programa: 03 - Encerramento			Ter 02/04/19	Sex 13/08/21	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																															
Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social			Sex 06/11/15	Qua 31/12/31	Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social																																															
Fase do Programa: 01 - Definição			Sex 06/11/15	Seg 28/05/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																															
Fase do Programa: 02 - Execução			Sex 06/11/15	Ter 31/12/30	Fase do Programa: 02 - Execução																																															
Fase do Programa: 03 - Encerramento			Ter 31/12/30	Qua 31/12/31	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																															
Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar			Seg 11/01/16	Sáb 24/06/23	Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar																																															
Fase do Programa: 01 - Definição			Seg 11/01/16	Sex 23/03/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																															
Fase do Programa: 02 - Execução			Seg 11/01/16	Sex 24/06/22	Fase do Programa: 02 - Execução																																															
Fase do Programa: 03 - Encerramento			Sex 24/06/22	Sáb 24/06/23	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																															
Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística			Seg 30/11/15	Seg 01/05/23	Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística																																															
Fase do Programa: 01 - Definição			Seg 30/11/15	Seg 30/04/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																															
Fase do Programa: 02 - Execução			Seg 30/11/15	Ter 31/01/23	Fase do Programa: 02 - Execução																																															
Fase do Programa: 03 - Encerramento			Ter 31/01/23	Seg 01/05/23	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																															
Programa: PG013 - Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer			Qua 02/03/16	Ter 08/08/23	Programa: PG013 - Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer																																															
Fase do Programa: 01 - Definição			Qua 02/03/16	Sáb 31/03/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																															
Fase do Programa: 02 - Execução			Sex 01/07/16	Qua 10/05/23	Fase do Programa: 02 - Execução																																															
Fase do Programa: 03 - Encerramento			Qua 10/05/23	Ter 08/08/23	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																															
Programa: PG014 - Apoio a Saúde Física e Mental da População Impactada			Qua 02/03/16	Seg 10/05/27	Programa: PG014 - Apoio a Saúde Física e Mental da População Impactada																																															







Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047			
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 02/03/26	Dom 31/05/26	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																		
Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários dos Compromitentes	Ter 10/01/17	Qui 27/06/19	Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários dos Compromitentes																																		
Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 10/01/17	Ter 23/01/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																		
Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 10/01/17	Sex 29/03/19	Fase do Programa: 02 - Execução																																		
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 29/03/19	Qui 27/06/19	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																		
Eixo Estratégico: 02 - Terra e Água	Qua 11/11/15	Sex 28/05/32	Eixo Estratégico: 02 - Terra e Água																																		
Programa: PG007 - Assistência aos Animais	Qua 11/11/15	Dom 31/05/20	Programa: PG007 - Assistência aos Animais																																		
Fase do Programa: 01 - Definição	Sáb 03/12/16	Qui 22/02/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																		
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 11/11/15	Seg 02/03/20	Fase do Programa: 02 - Execução																																		
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 11/11/15	Dom 31/05/20	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																		
Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas	Ter 01/11/16	Ter 28/01/31	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas																																		
Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 01/11/16	Qua 24/01/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																		
Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/11/16	Qua 30/10/30	Fase do Programa: 02 - Execução																																		
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 22/07/30	Ter 28/01/31	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																		
Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	Qua 02/03/16	Ter 18/09/29	Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias																																		
Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 01/06/17	Sex 29/09/17	Fase do Programa: 01 - Definição																																		
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Ter 15/05/29	Fase do Programa: 02 - Execução																																		
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 30/10/17	Ter 18/09/29	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																		
Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão	Qua 02/03/16	Seg 13/11/23	Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão																																		

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Qua 28/02/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																			
Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 01/12/16	Seg 13/11/23	Fase do Programa: 02 - Execução																																			
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 13/11/23	Seg 13/11/23	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																			
Programa: PG025 - Recuperação da Área Ambiental 1 nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz de Escalvado	Qua 02/03/16	Sex 28/08/26	Programa: PG025 - Recuperação da Área Ambiental 1 nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz de Escalvado																																			
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 03/04/17	Qua 20/12/17	Fase do Programa: 01 - Definição																																			
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Sex 24/04/26	Fase do Programa: 02 - Execução																																			
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 29/07/16	Sex 28/08/26	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																			
Programa: PG026 - Recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce	Qua 02/03/16	Sex 28/05/32	Programa: PG026 - Recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce																																			
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Qua 28/02/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																			
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 17/04/17	Qui 28/05/26	Fase do Programa: 02 - Execução																																			
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 28/05/26	Sex 28/05/32	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																			
Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes	Qua 02/03/16	Sex 28/05/32	Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes																																			
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Qua 28/02/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																			
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 28/09/16	Qui 28/05/26	Fase do Programa: 02 - Execução																																			
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 28/05/26	Sex 28/05/32	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																			
Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha impactada	Qui 30/06/16	Sex 07/06/30	Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha impactada																																			
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 09/09/16	Qui 22/02/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																			
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 07/06/17	Qui 07/06/29	Fase do Programa: 02 - Execução																																			
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 30/06/16	Sex 07/06/30	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																			







Tarefa
Divisão
Marco



Resumo
Resumo do projeto
Tarefa Inativa



Marco Inativo
Resumo Inativo
Tarefa Manual



Somente duração
Acúmulo de Resumo Manual
Resumo Manual



Somente início
Somente término
Tarefas externas



Marco externo
Data limite
Andamento



Progresso manual
Andamento

