

Nome da Tarefa	Início	Término	
Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades	Sex 06/11/15	Dom 12/01/31	
Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	Seg 01/08/16	Sáb 13/06/26	Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 01/08/16	Seg 09/04/18	Fase do Programa: 01 - Definição
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 01/08/16	Dom 15/03/26	Fase do Programa: 02 - Execução
Projeto/Processo: PF8023 - Retomada das atividades aquícolas e pesqueiras	Seg 01/08/16	Dom 15/03/26	Projeto/Processo: PF8023 - Retomada das atividades aquícolas e pesqueiras
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Dom 15/03/26	Sáb 13/06/26	Fase do Programa: 03 - Encerramento
Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	Qua 02/03/16	Dom 12/01/31	Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 02/01/17	Qua 24/01/18	Fase do Programa: 01 - Definição
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Seg 14/10/30	Fase do Programa: 02 - Execução
Projeto/Processo: PF3181 - Mariana Presente Futuro - Georreferenciamento	Seg 30/01/17	Sex 04/09/20	Projeto/Processo: PF3181 - Mariana Presente Futuro - Georreferenciamento
Projeto/Processo: PF3182 - Mariana Presente Futuro - Proposta de melhoria do ambiente de negócios	Qua 27/09/17	Qui 25/01/18	Projeto/Processo: PF3182 - Mariana Presente Futuro - Proposta de melhoria do ambiente de negócios
Projeto/Processo: PF3183 - Mariana Presente Futuro - Criação da casa do investidor	Sex 01/09/17	Qua 28/02/18	Projeto/Processo: PF3183 - Mariana Presente Futuro - Criação da casa do investidor
Projeto/Processo: PF3184 - Mariana Presente Futuro - Implementação da área de elaboração de projetos	Qui 01/02/18	Qua 01/08/18	Projeto/Processo: PF3184 - Mariana Presente Futuro - Implementação da área de elaboração de projetos
Projeto/Processo: PF3185 - Mariana Presente Futuro - Cooperativas estratégicas	Ter 01/08/17	Qui 01/08/19	Projeto/Processo: PF3185 - Mariana Presente Futuro - Cooperativas estratégicas
Projeto/Processo: PF3186 - Mariana Presente Futuro - Cultivando o homem no campo	Sex 01/09/17	Seg 30/12/19	Projeto/Processo: PF3186 - Mariana Presente Futuro - Cultivando o homem no campo
Projeto/Processo: PF3188 - Ações de desenvolvimento econômico - Laticínios	Qui 01/06/17	Qua 23/01/19	Projeto/Processo: PF3188 - Ações de desenvolvimento econômico - Laticínios
Projeto/Processo: PF4180 - Empreende Renova e Feira Multisetorial	Sáb 01/07/17	Dom 12/11/17	Projeto/Processo: PF4180 - Empreende Renova e Feira Multisetorial
Projeto/Processo: PF8030 - Processo de apoio ao Mariana Presente e Futuro	Sáb 02/09/17	Seg 14/10/30	Projeto/Processo: PF8030 - Processo de apoio ao Mariana Presente e Futuro
Projeto/Processo: PF8089 - Processo de Desenvolvimento Econômico Complementar - Investimento e reaquecimento econômico	Ter 14/03/17	Qui 18/06/26	Projeto/Processo: PF8089 - Processo de Desenvolvimento Econômico Complementar - Investimento e reaquecimento econômico

Nome da Tarefa			Início	Término																																																
	Projeto/Processo: PF8090 - Processo de aceleração de Negócios Sociais e Estímulo ao Associativismo	Sáb 02/09/17	Seg 14/10/30	Projeto/Processo: PF8090 - Processo de aceleração de Negócios Sociais e Estímulo ao Associativismo																																																
	Projeto/Processo: PF8182 - Ações emergenciais de Apoio ao Programa de Diversificação da Economia de Mariana	Seg 02/01/17	Qui 27/07/17	Projeto/Processo: PF8182 - Ações emergenciais de Apoio ao Programa de Diversificação da Economia de Mariana																																																
	Projeto/Processo: PF8183 - Fundo múltiplo - BDMG/BANDES	Qua 02/03/16	Dom 16/10/22	Projeto/Processo: PF8183 - Fundo múltiplo - BDMG/BANDES																																																
	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sáb 06/06/20	Dom 12/01/31	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																																
	Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo	Sex 06/11/15	Ter 16/03/21	Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo																																																
	Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 06/11/15	Seg 15/01/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																																
	Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 06/11/15	Qui 31/12/20	Fase do Programa: 02 - Execução																																																
	Projeto/Processo: PF8190 - Ações Emergenciais de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação	Sex 06/11/15	Dom 31/03/19	Projeto/Processo: PF8190 - Ações Emergenciais de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação																																																
	Projeto/Processo: PF8191 - Processo de recuperação e incubação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação	Sex 28/04/17	Qui 31/12/20	Projeto/Processo: PF8191 - Processo de recuperação e incubação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtivo localizados de Fundão até Candonga e Regência e Povoação																																																
	Projeto/Processo: PF8192 - Desenvolvimento de Negócios de Impacto Social	Sex 30/06/17	Qui 31/12/20	Projeto/Processo: PF8192 - Desenvolvimento de Negócios de Impacto Social																																																
	Projeto/Processo: PF8193 - Projeto de Implantação de Escritório de projetos e investimentos FIEMG	Ter 05/09/17	Dom 31/12/17	Projeto/Processo: PF8193 - Projeto de Implantação de Escritório de projetos e investimentos FIEMG																																																
	Projeto/Processo: PF8194 - Projeto de Assessoria técnica para MPes impactadas - área 1 - SEBRAE	Ter 05/09/17	Qui 01/02/18	Projeto/Processo: PF8194 - Projeto de Assessoria técnica para MPes impactadas - área 1 - SEBRAE																																																
	Projeto/Processo: PFXXXX - Ações Regência e Povoação	Qui 09/11/17	Ter 15/01/19	Projeto/Processo: PFXXXX - Ações Regência e Povoação																																																
	Fase do Programa: 03 - Encerramento	Dom 30/12/18	Ter 16/03/21	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																																
	Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório	Seg 13/06/16	Seg 30/12/30	Programa PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório																																																
	Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 13/06/16	Qui 25/01/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																																
	Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 13/06/16	Seg 30/09/30	Fase do Programa: 02 - Execução																																																
	Projeto/Processo: PF3200 - Cursos de qualificação profissional em Regência e Povoação e Restante do Território II	Seg 02/10/17	Dom 18/02/18	Projeto/Processo: PF3200 - Cursos de qualificação profissional em Regência e Povoação e Restante do Território II																																																
	Projeto/Processo: PF3200 - Projeto de qualificação de mão de obra	Qui 02/11/17	Qua 31/01/18	Projeto/Processo: PF3200 - Projeto de qualificação de mão de obra																																																

Nome da Tarefa		Início	Término																																																
Projeto/Processo: PF3201 - Cursos de qualificação profissional em Mariana e Restante do Território I	Projeto/Processo: PF3201 - Cursos de qualificação profissional em Mariana e Restante do Território I	Qui 02/11/17	Seg 26/02/18	Projeto/Processo: PF3201 - Cursos de qualificação profissional em Mariana e Restante do Território I																																															
	Projeto/Processo: PF3202 - Projeto de desenvolvimento de fornecedores - MG	Seg 02/10/17	Ter 06/02/18	Projeto/Processo: PF3202 - Projeto de desenvolvimento de fornecedores - MG																																															
	Projeto/Processo: PF3203 - Projeto de desenvolvimento de fornecedores - ES	Seg 02/10/17	Ter 06/02/18	Projeto/Processo: PF3203 - Projeto de desenvolvimento de fornecedores - ES																																															
	Projeto/Processo: PF3204 - Projeto SEDESE	Ter 05/09/17	Qui 01/03/18	Projeto/Processo: PF3204 - Projeto SEDESE																																															
	Projeto/Processo: PF8031 - Processo de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local	Seg 31/10/16	Seg 30/09/30	Projeto/Processo: PF8031 - Processo de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local																																															
	Projeto/Processo: PF8200 - Ações emergenciais de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local	Seg 13/06/16	Sex 01/01/21	Projeto/Processo: PF8200 - Ações emergenciais de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local																																															
	Projeto/Processo: PF8201 - Processo de qualificação de fornecedores	Qui 01/09/16	Qua 30/12/20	Projeto/Processo: PF8201 - Processo de qualificação de fornecedores																																															
	Projeto/Processo: PF8202 - Processo de qualificação de mão de obra	Seg 02/01/17	Qua 30/12/20	Projeto/Processo: PF8202 - Processo de qualificação de mão de obra																																															
Fase do Programa: 03 - Encerramento		Seg 30/09/30	Seg 30/12/30	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																															
Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários dos Compromitentes		Ter 10/01/17	Qui 27/06/19	Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários dos Compromitentes																																															
Fase do Programa: 01 - Definição		Ter 10/01/17	Ter 23/01/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																															
Fase do Programa: 02 - Execução		Ter 10/01/17	Sex 29/03/19	Fase do Programa: 02 - Execução																																															
Projeto/Processo: PF8028 - Processo de Ressarcimento dos COMPROMITENTES		Ter 10/01/17	Sex 29/03/19	Projeto/Processo: PF8028 - Processo de Ressarcimento dos COMPROMITENTES																																															
Projeto/Processo: PF8421 - Processo de Suporte Técnico e Administrativo		Ter 02/01/18	Sex 29/03/19	Projeto/Processo: PF8421 - Processo de Suporte Técnico e Administrativo																																															
Fase do Programa: 03 - Encerramento		Sex 29/03/19	Qui 27/06/19	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																															
Eixo Estratégico: 02 - Terra e Água		Qua 02/03/16	Ter 28/01/31	Eixo Estratégico: 02 - Terra e Água																																															
Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas		Ter 01/11/16	Ter 28/01/31	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas																																															
Fase do Programa: 01 - Definição		Ter 01/11/16	Qua 24/01/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																															
Fase do Programa: 02 - Execução		Ter 01/11/16	Qua 30/10/30	Fase do Programa: 02 - Execução																																															

Nome da Tarefa	Início	Término	
Projeto/Processo: PF8029 - Uso produtivo do rejeito da mineração presente no sedimento do Rio.	Qui 02/03/17	Qua 30/10/30	Projeto/Processo: PF8029 - Uso produtivo do rejeito da mineração presente no sedimento do Rio.
Projeto/Processo: PF8105 - Desenvolvimento de projetos de inovação no campo socioeconômico e socioambiental	Qui 02/03/17	Qua 30/10/30	Projeto/Processo: PF8105 - Desenvolvimento de projetos de inovação no campo socioeconômico e socioambiental
Projeto/Processo: PF8106 - Incubação de negócios de base sustentável local	Qui 02/03/17	Qua 29/01/25	Projeto/Processo: PF8106 - Incubação de negócios de base sustentável local
Projeto/Processo: PF8150 - Projeto para formação educacional e profissional em temáticas correlatas à recuperação das áreas atingidas	Ter 01/11/16	Qua 28/02/29	Projeto/Processo: PF8150 - Projeto para formação educacional e profissional em temáticas correlatas à recuperação das áreas atingidas
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 22/07/30	Ter 28/01/31	Fase do Programa: 03 - Encerramento
Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	Qua 02/03/16	Ter 18/09/29	Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias
Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 01/06/17	Sex 29/09/17	Fase do Programa: 01 - Definição
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Ter 15/05/29	Fase do Programa: 02 - Execução
Projeto/Processo: PF0141 - Infraestrutura	Seg 02/01/17	Ter 21/08/18	Projeto/Processo: PF0141 - Infraestrutura
Projeto/Processo: PF0143 - Produção Sustentável	Qua 02/03/16	Sáb 07/12/19	Projeto/Processo: PF0143 - Produção Sustentável
Projeto/Processo: PF8024 - Assistência Técnica e Pesquisa	Dom 01/01/17	Ter 15/05/29	Projeto/Processo: PF8024 - Assistência Técnica e Pesquisa
Projeto/Processo: PF8069 - Gestão e Monitoramento	Qua 04/09/19	Ter 06/01/26	Projeto/Processo: PF8069 - Gestão e Monitoramento
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 30/10/17	Ter 18/09/29	Fase do Programa: 03 - Encerramento

Tarefa		Resumo		Marco Inativo		Somente duração		Somente início		Marco externo		Progresso manual	
Divisão		Resumo do projeto		Resumo Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Somente término		Data limite			
Marco		Tarefa Inativa		Tarefa Manual		Resumo Manual		Tarefas externas		Andamento			