


Nome da Tarefa	Início	Término		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
Eixo Estratégico: 02 - Terra e Água	Qui 30/06/16	Sex 07/06/30		Eixo Estratégico: 02 - Terra e Água																																				
Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha impactada	Qui 30/06/16	Sex 07/06/30		Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha impactada																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 09/09/16	Qui 22/02/18		Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 07/06/17	Qui 07/06/29		Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF0203 - Proibição de Pesca	Seg 14/08/17	Ter 19/06/18		Projeto/Processo: PF0203 - Proibição de Pesca																																				
Projeto/Processo: PF0204 - Resgate e coleta de peixes	Qua 07/06/17	Qui 14/11/19		Projeto/Processo: PF0204 - Resgate e coleta de peixes																																				
Projeto/Processo: PF8032 - Processo de Monitoramento e Contingência de Conservação da Biodiversidade Aquática (inclui o monitoramento necessário para os Estudos de Definição do Programa)	Seg 03/07/17	Qui 07/06/29		Projeto/Processo: PF8032 - Processo de Monitoramento e Contingência de Conservação da Biodiversidade Aquática (inclui o monitoramento necessário para os Estudos de Definição do Programa)																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 30/06/16	Sex 07/06/30		Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre	Seg 29/05/17	Sex 27/10/23		Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 29/05/17	Qua 07/02/18		Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 02/02/18	Qui 27/10/22		Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF7029 - Definição do Programa de fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre	Qui 03/05/18	Qui 28/06/18		Projeto/Processo: PF7029 - Definição do Programa de fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre																																				
Projeto/Processo: PF8035 - Projeto de construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) em MG	Sex 02/02/18	Dom 20/10/19		Projeto/Processo: PF8035 - Projeto de construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) em MG																																				
Projeto/Processo: PF8036 - Projeto de construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) em MG	Sex 02/02/18	Ter 28/05/19		Projeto/Processo: PF8036 - Projeto de construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS) em MG																																				
Projeto/Processo: PF8095 - Processo/Manutenção operacional dos CETAS	Dom 02/06/19	Qui 27/10/22		Projeto/Processo: PF8095 - Processo/Manutenção operacional dos CETAS																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 04/07/18	Sex 27/10/23		Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre	Qua 31/08/16	Seg 13/08/29		Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 31/08/16	Qua 07/02/18		Fase do Programa: 01 - Definição																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 14/12/17	Sáb 16/12/28		Fase do Programa: 02 - Execução																																				
Projeto/Processo: PF8033 - Execução do plano de ação para conservação da fauna e flora terrestre ameaçadas de extinção (a ser definido no plano de monitoramento)	Qui 14/12/17	Sáb 16/12/28		Projeto/Processo: PF8033 - Execução do plano de ação para conservação da fauna e flora terrestre ameaçadas de extinção (a ser definido no plano de monitoramento)																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 27/12/16	Seg 13/08/29		Fase do Programa: 03 - Encerramento																																				
Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação	Qua 31/08/16	Qui 13/06/24		Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação																																				



Tarefa		Resumo		Marco Inativo		Somente duração		Somente início		Marco externo		Progresso manual	
Divido		Resumo do projeto		Resumo Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Somente término		Data limite			
Marco		Tarefa Inativa		Tarefa Manual		Resumo Manual		Tarefas externas		Andamento			