

Nome da Tarefa	Início	Término	
Exo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades	Seg 30/11/15	Ter 08/08/23	Exo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades
Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	Seg 11/01/16	Sáb 24/06/23	Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 11/01/16	Sex 23/03/18	Fase do Programa: 01 - Definição
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 11/01/16	Sex 24/06/22	Fase do Programa: 02 - Execução
Projeto/Processo: PF0083 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira	Qua 09/11/16	Sex 15/12/17	Projeto/Processo: PF0083 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira
Projeto/Processo: PF0183 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu	Sáb 04/08/18	Sex 31/05/19	Projeto/Processo: PF0183 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu
Projeto/Processo: PF0184 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues	Qui 05/07/18	Sex 31/05/19	Projeto/Processo: PF0184 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues
Projeto/Processo: PF0185 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa	Seg 08/02/16	Qua 25/09/19	Projeto/Processo: PF0185 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa
Projeto/Processo: PF8043 - Processo de acessibilidade dos alunos às escolas temporárias, capacitação de profissionais de educação para situação de emergência e apoio psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas	Seg 11/01/16	Sex 24/06/22	Projeto/Processo: PF8043 - Processo de acessibilidade dos alunos às escolas temporárias, capacitação de profissionais de educação para situação de emergência e apoio psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas impactadas
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 24/06/22	Sáb 24/06/23	Fase do Programa: 03 - Encerramento
Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	Seg 30/11/15	Seg 01/05/23	Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 30/11/15	Seg 30/04/18	Fase do Programa: 01 - Definição
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 30/11/15	Ter 31/01/23	Fase do Programa: 02 - Execução
Projeto/Processo: PF8018 - Processo de ações emergenciais para resgate e salvaguarda de bens materiais	Seg 30/11/15	Seg 30/10/17	Projeto/Processo: PF8018 - Processo de ações emergenciais para resgate e salvaguarda de bens materiais
Projeto/Processo: PF8019 - Processo de Incentivos às atividades culturais	Qui 01/09/16	Ter 31/01/23	Projeto/Processo: PF8019 - Processo de Incentivos às atividades culturais
Projeto/Processo: PF8044 - Processo de monitoramento e resgate arqueológico	Sex 01/04/16	Ter 31/03/20	Projeto/Processo: PF8044 - Processo de monitoramento e resgate arqueológico
Projeto/Processo: PF8087 - Processo de recuperação de bens materiais e imateriais	Sáb 01/10/16	Qua 30/06/21	Projeto/Processo: PF8087 - Processo de recuperação de bens materiais e imateriais
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 31/01/23	Seg 01/05/23	Fase do Programa: 03 - Encerramento
Programa: PG013 - Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	Qua 02/03/16	Ter 08/08/23	Programa: PG013 - Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Sáb 31/03/18	Fase do Programa: 01 - Definição
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 01/07/16	Qua 10/05/23	Fase do Programa: 02 - Execução

Nome da Tarefa			Início	Término																																														
Projeto/Processo: PF0239 - Projeto de recuperação do Estádio de Colatina (Muro e Vestiário)	Projeto/Processo: PF0239 - Projeto de recuperação do Estádio de Colatina (Muro e Vestiário)	Qui 02/03/17	Sáb 19/05/18	Projeto/Processo: PF0239 - Projeto de recuperação do Estádio de Colatina (Muro e Vestiário)																																														
	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto áreas de lazer de Povoação	Qui 02/03/17	Qua 27/03/19	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto áreas de lazer de Povoação																																														
	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto das Passarelas de Regência	Qui 02/03/17	Sex 08/03/19	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto das Passarelas de Regência																																														
	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto de apoio ao Circuito de Surf em Regência e Povoação	Qui 02/03/17	Sex 28/12/18	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto de apoio ao Circuito de Surf em Regência e Povoação																																														
	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto de construção de playground em Povoação	Qui 02/03/17	Qui 19/07/18	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto de construção de playground em Povoação																																														
	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto de divulgação da Foz do Rio Doce	Qui 02/03/17	Ter 28/08/18	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto de divulgação da Foz do Rio Doce																																														
	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto paisagístico das esquinas de Regência	Qui 02/03/17	Dom 09/09/18	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto paisagístico das esquinas de Regência																																														
	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto paisagístico de Regência	Qui 02/03/17	Sáb 09/06/18	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto paisagístico de Regência																																														
	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto paisagístico rua da igreja de São Benedito em Povoação	Qui 02/03/17	Sex 22/03/19	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto paisagístico rua da igreja de São Benedito em Povoação																																														
	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto Portal de Regência	Qui 02/03/17	Ter 27/11/18	Projeto/Processo: PF0240 - Projeto Portal de Regência																																														
Projeto/Processo: PF8020 - Processo de ações emergenciais necessárias para apoiar iniciativas prévias ao diagnóstico	Sex 01/07/16	Dom 30/06/19	Projeto/Processo: PF8020 - Processo de ações emergenciais necessárias para apoiar iniciativas prévias ao diagnóstico																																															
Projeto/Processo: PF8047 - Processo de ações a serem definidas após o diagnóstico	Sáb 10/06/17	Qua 10/05/23	Projeto/Processo: PF8047 - Processo de ações a serem definidas após o diagnóstico																																															
Fase do Programa: 03 - Encerramento			Qua 10/05/23	Ter 08/08/23	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																													

Fase do Programa: 03 - Encerramento

Tarefa
Divisão
Marco

Resumo
Resumo do projeto
Tarefa Inativa

Marco Inativo
Resumo Inativo
Tarefa Manual

Somente duração
Acúmulo de Resumo Manual
Resumo Manual

Somente início
Somente término
Tarefas externas

Marco externo
Data limite
Andamento

Progresso manual