


Nome da Tarefa	Início	Término	
Eixo Estratégico: 02 - Terra e Água	Qua 02/03/16	Sex 28/05/32	Eixo Estratégico: 02 - Terra e Água
Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	Qua 02/03/16	Ter 18/09/29	Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias
Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 01/06/17	Sex 29/09/17	Fase do Programa: 01 - Definição
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Ter 15/05/29	Fase do Programa: 02 - Execução
Projeto/Processo: PF0141 - Infraestrutura	Seg 02/01/17	Ter 21/08/18	Projeto/Processo: PF0141 - Infraestrutura
Projeto/Processo: PF0143 - Produção Sustentável	Qua 02/03/16	Sáb 07/12/19	Projeto/Processo: PF0143 - Produção Sustentável
Projeto/Processo: PF8024 - Assistência Técnica e Pesquisa	Dom 01/01/17	Ter 15/05/29	Projeto/Processo: PF8024 - Assistência Técnica e Pesquisa
Projeto/Processo: PF8069 - Gestão e Monitoramento	Qua 04/09/19	Ter 06/01/26	Projeto/Processo: PF8069 - Gestão e Monitoramento
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 30/10/17	Ter 18/09/29	Fase do Programa: 03 - Encerramento
Programa: PG025 - Recuperação da Área Ambiental 1 nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz de Escalvado	Qua 02/03/16	Sex 28/08/26	Programa: PG025 - Recuperação da Área Ambiental 1 nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz de Escalvado
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 03/04/17	Qua 20/12/17	Fase do Programa: 01 - Definição
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Sex 24/04/26	Fase do Programa: 02 - Execução
Projeto/Processo: PF0020 - Recuperação de Tributários	Qua 02/03/16	Ter 27/06/17	Projeto/Processo: PF0020 - Recuperação de Tributários
Projeto/Processo: PF0021 - Controle de Erosão na Calha Principal	Seg 31/10/16	Sex 27/12/19	Projeto/Processo: PF0021 - Controle de Erosão na Calha Principal
Projeto/Processo: PF0194 - Restauração Florestal em Propriedades Rurais	Seg 19/12/16	Qui 16/07/20	Projeto/Processo: PF0194 - Restauração Florestal em Propriedades Rurais
Projeto/Processo: PF8059 - Monitoramento e Manutenção de Plantio	Seg 28/11/16	Sex 24/04/26	Projeto/Processo: PF8059 - Monitoramento e Manutenção de Plantio
Projeto/Processo: PF8064 - Plantio Emergencial	Sex 08/04/16	Qui 30/06/16	Projeto/Processo: PF8064 - Plantio Emergencial
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 29/07/16	Sex 28/08/26	Fase do Programa: 03 - Encerramento
Programa: PG026 - Recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce	Qua 02/03/16	Sex 28/05/32	Programa: PG026 - Recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce



Tarefa		Resumo		Marco Inativo		Somente duração		Somente início		Marco externo		Progresso manual	
Divisão		Resumo do projeto		Resumo Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Somente término		Data limite			
Marco		Tarefa Inativa		Tarefa Manual		Resumo Manual		Tarefas externas		Andamento			