

Nome da Tarefa	Início	Término																																
Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades	Qui 03/03/16	Dom 27/12/20	Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades																															
Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	Qui 03/03/16	Dom 27/12/20	Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas																															
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 04/08/17	Qui 22/03/18	Fase do Programa: 01 - Definição																															
Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19	Fase do Programa: 02 - Execução																															
Projeto/Processo: Estudo de Componente Indígena e PBA	Seg 22/08/16	Seg 21/10/19	Projeto/Processo: Estudo de Componente Indígena e PBA																															
Projeto/Processo: PF0163 - Infraestrutura para Abastecimento de Água Krenak	Seg 17/04/17	Seg 11/03/19	Projeto/Processo: PF0163 - Infraestrutura para Abastecimento de Água Krenak																															
Projeto/Processo: PF8005 - Apoio Financeiro Krenak	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19	Projeto/Processo: PF8005 - Apoio Financeiro Krenak																															
Projeto/Processo: PF8006 - Atendimento Assitencial Krenaks	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19	Projeto/Processo: PF8006 - Atendimento Assitencial Krenaks																															
Projeto/Processo: PF8007 - Apoio Financeiro Indios Tupiniquim e Cai	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19	Projeto/Processo: PF8007 - Apoio Financeiro Indios Tupiniquim e Cai																															
Projeto/Processo: PF8007 - Atendimento Assistencial Tupiniquim e Cai	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19	Projeto/Processo: PF8007 - Atendimento Assistencial Tupiniquim e Cai																															
Projeto/Processo: PF8058 - Apoio Financeiro Indios Corrego do Ouro	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19	Projeto/Processo: PF8058 - Apoio Financeiro Indios Corrego do Ouro																															
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 27/12/19	Dom 27/12/20	Fase do Programa: 03 - Encerramento																															
Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais	Qua 12/04/17	Sáb 19/12/20	Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais																															

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 04/08/17	Qua 28/02/18	Fase do Programa: 01 - Definição																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 12/04/17	Qua 25/12/19	Fase do Programa: 02 - Execução																				
Projeto/Processo: Apoio Financeiro - Garimpeiros Artesanais	Seg 31/12/18	Qua 25/12/19	Projeto/Processo: Apoio Financeiro - Garimpeiros Artesanais																				
Projeto/Processo: Apoio Financeiro - Quilombolas	Qui 10/08/17	Qui 28/03/19	Projeto/Processo: Apoio Financeiro - Quilombolas																				
Projeto/Processo: Estudo do Componente Demais Comunidades Tradicionais	Seg 05/03/18	Sex 29/03/19	Projeto/Processo: Estudo do Componente Demais Comunidades Tradicionais																				
Projeto/Processo: Estudo do Componente Quilombola	Qua 12/04/17	Qua 21/03/18	Projeto/Processo: Estudo do Componente Quilombola																				
Projeto/Processo: PF7004 - Execução PBA	Qui 22/03/18	Sex 20/12/19	Projeto/Processo: PF7004 - Execução PBA																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 20/12/19	Sáb 19/12/20	Fase do Programa: 03 - Encerramento																				



Tarefa		Resumo do projeto		Tarefa Manual		Somente início		Data limite	
Divisão		Tarefa Inativa		Somente duração		Somente término		Andamento	
Marco		Marco Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Tarefas externas		Progresso manual	
Resumo		Resumo Inativo		Resumo Manual		Marco externo			