

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041		
Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades	Qua 11/11/15	Sex 13/08/21	Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades																											
Programa: PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados	Qua 11/11/15	Qua 30/06/21	Programa: PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados																											
Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 04/07/17	Qui 22/03/18	Fase do Programa: 01 - Definição																											
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 11/11/15	Sáb 29/12/18	Fase do Programa: 02 - Execução																											
Projeto/Processo: Geral (fase emergencial e outros)	Qua 11/11/15	Qua 22/11/17	Projeto/Processo: Geral (fase emergencial e outros)																											
Projeto/Processo: PF0059 - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha 01	Sex 22/07/16	Sex 06/07/18	Projeto/Processo: PF0059 - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha 01																											
Projeto/Processo: PF0174 - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha 02	Qua 22/03/17	Ter 07/08/18	Projeto/Processo: PF0174 - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha 02																											
Projeto/Processo: PF8041 - Processo de Monitoramento e Atualização de Cadastro	Ter 02/01/18	Sáb 29/12/18	Projeto/Processo: PF8041 - Processo de Monitoramento e Atualização de Cadastro																											
Projeto/Processo: PFXXXX - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha FINAL	Qui 02/11/17	Sáb 30/06/18	Projeto/Processo: PFXXXX - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha FINAL																											
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 15/03/21	Qua 30/06/21	Fase do Programa: 03 - Encerramento																											
Programa: PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados	Seg 01/08/16	Seg 30/12/19	Programa: PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados																											
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 04/08/17	Qui 22/03/18	Fase do Programa: 01 - Definição																											
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 01/08/16	Seg 30/12/19	Fase do Programa: 02 - Execução																											
Projeto/Processo: Definições de Diretrizes de Indenização	Qui 22/03/18	Ter 10/07/18	Projeto/Processo: Definições de Diretrizes de Indenização																											
Projeto/Processo: GT de Reparação Integrada (MP, Cáritas, Comissão de Atingidos, GEPSA (UFMG), Renova)	Qua 31/01/18	Qua 21/03/18	Projeto/Processo: GT de Reparação Integrada (MP, Cáritas, Comissão de Atingidos, GEPSA (UFMG), Renova)																											
Projeto/Processo: PF0060 - Dano Geral - Campanha 1	Qui 06/07/17	Sex 21/12/18	Projeto/Processo: PF0060 - Dano Geral - Campanha 1																											

Nome da Tarefa			Início	Término
Projeto/Processo: PF0175 - Dano Geral - Campanha 02			Seg 04/09/17	Sex 29/06/18
Projeto/Processo: PF0176 - Dano Moral da Água			Qua 26/10/16	Sex 30/03/18
Projeto/Processo: PF8001 - Reposição Veículos Fonte de Renda			Seg 01/08/16	Sex 30/12/16
Projeto/Processo: PF8079 - Processos de Negociação e Indenização Remanescentes			Sex 01/06/18	Seg 30/12/19
Fase do Programa: 03 - Encerramento			Ter 02/01/18	Sex 27/12/19
Programa: PG005 - Proteção Social			Sáb 02/04/16	Sex 13/08/21
Fase do Programa: 01 - Definição			Sáb 02/04/16	Sex 16/03/18
Fase do Programa: 02 - Execução			Sáb 02/04/16	Sex 09/04/21
Projeto/Processo: PF0239 - Promoção a acesso ao mundo do trabalho para as famílias impactadas			Dom 01/10/17	Qui 04/04/19
Projeto/Processo: PF0239 - Promoção de acesso das famílias vulneráveis impactadas aos programas de economia e inovação			Dom 01/10/17	Ter 30/04/19
Projeto/Processo: PF8008 - Apoio aos Serviços Socioassistenciais			Sáb 02/04/16	Qui 04/04/19
Projeto/Processo: PF8008 - Protocolo para atendimento dos impactados em situação de vulnerabilidade ou risco social			Sáb 02/04/16	Ter 09/04/19
Projeto/Processo: PF8080- Apoio às Famílias Pós Reassentamento			Qua 27/03/19	Sex 26/03/21
Projeto/Processo: PF8080- Trabalho Social com famílias com deslocamento físico, antes e após o reassentamento			Qua 10/04/19	Sex 09/04/21
Fase do Programa: 03 - Encerramento			Ter 02/04/19	Sex 13/08/21
Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial aos Impactados			Qua 11/11/15	Qua 30/06/21

Nome da Tarefa			Início	Término																																																
Fase do Programa: 01 - Definição			Sex 04/08/17	Qui 15/03/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																															
Fase do Programa: 02 - Execução			Qua 11/11/15	Qua 31/03/21	Fase do Programa: 02 - Execução																																															
Projeto/Processo: PF8026 - Auxílio Financeiro Mariana e Barra Longa			Qua 11/11/15	Qua 31/03/21	Projeto/Processo: PF8026 - Auxílio Financeiro Mariana e Barra Longa																																															
Projeto/Processo: PF8026 - Auxílio Financeiro Ponte Nova			Seg 02/04/18	Sex 31/08/18	Projeto/Processo: PF8026 - Auxílio Financeiro Ponte Nova																																															
Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Anchieta			Seg 02/04/18	Sex 31/08/18	Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Anchieta																																															
Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Conceição da Barra			Seg 02/04/18	Sex 31/08/18	Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Conceição da Barra																																															
Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Fundão			Seg 02/04/18	Sex 31/08/18	Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Fundão																																															
Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Rio Doce			Sex 08/09/17	Ter 30/03/21	Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Rio Doce																																															
Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro São Mateus			Seg 02/04/18	Sex 31/08/18	Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro São Mateus																																															
Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Sem Peixe			Sex 08/09/17	Ter 19/06/18	Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Sem Peixe																																															
Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Serra			Seg 02/04/18	Sex 31/08/18	Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Serra																																															
Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Sooretama			Seg 02/04/18	Sex 31/08/18	Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Sooretama																																															
Projeto/Processo: PFXX Campanha 01 - Análise / Reanálise de Elegibilidade			Qua 04/10/17	Seg 30/04/18	Projeto/Processo: PFXX Campanha 01 - Análise / Reanálise de Elegibilidade																																															
Projeto/Processo: PFXX Campanha 01 - Entrega de Cartão de Auxílio Financeiro			Qua 04/10/17	Seg 30/04/18	Projeto/Processo: PFXX Campanha 01 - Entrega de Cartão de Auxílio Financeiro																																															
Projeto/Processo: PFXX Campanha 01 - Suspensão de Cartão de Auxílio Financeiro			Qua 04/10/17	Seg 30/04/18	Projeto/Processo: PFXX Campanha 01 - Suspensão de Cartão de Auxílio Financeiro																																															
Projeto/Processo: PFXX Campanha 02 - Análise / Reanálise de Elegibilidade			Qua 04/10/17	Qua 28/02/18	Projeto/Processo: PFXX Campanha 02 - Análise / Reanálise de Elegibilidade																																															

Nome da Tarefa	Início	Término	
Projeto/Processo: PFFX Campanha 02 - Entrega de Cartão de Auxílio Financeiro	Qua 04/10/17	Seg 30/04/18	Projeto/Processo: PFFX Campanha 02 - Entrega de Cartão de Auxílio Financeiro
Projeto/Processo: PFFX Campanha 02 - Suspensão de Cartão de Auxílio Financeiro	Qua 04/10/17	Seg 30/04/18	Projeto/Processo: PFFX Campanha 02 - Suspensão de Cartão de Auxílio Financeiro
Projeto/Processo: PFFX Campanha FINAL - Análise / Reanálise de Elegibilidade	Seg 02/04/18	Sex 31/08/18	Projeto/Processo: PFFX Campanha FINAL - Análise / Reanálise de Elegibilidade
Projeto/Processo: PFFX Campanha FINAL - Entrega de Cartão de Auxílio Financeiro	Seg 02/04/18	Sex 31/08/18	Projeto/Processo: PFFX Campanha FINAL - Entrega de Cartão de Auxílio Financeiro
Projeto/Processo: PFFX Campanha FINAL - Suspensão de Cartão de Auxílio Financeiro	Seg 02/04/18	Sex 31/08/18	Projeto/Processo: PFFX Campanha FINAL - Suspensão de Cartão de Auxílio Financeiro
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 01/03/21	Qua 30/06/21	Fase do Programa: 03 - Encerramento
Eixo Estratégico: 02 - Terra e Água	Qua 11/11/15	Dom 31/05/20	Eixo Estratégico: 02 - Terra e Água
Programa: PG007 - Assistência aos Animais	Qua 11/11/15	Dom 31/05/20	Programa: PG007 - Assistência aos Animais
Fase do Programa: 01 - Definição	Sáb 03/12/16	Qui 22/02/18	Fase do Programa: 01 - Definição
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 11/11/15	Seg 02/03/20	Fase do Programa: 02 - Execução
Projeto/Processo: PF0178 - Projeto de esterilização de animais de pequeno porte ao longo do Rio Doce	Qui 16/03/17	Sex 29/09/17	Projeto/Processo: PF0178 - Projeto de esterilização de animais de pequeno porte ao longo do Rio Doce
Projeto/Processo: PF8014 - Processo de Assistência aos Animais (Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, assistência médica veterinária e processos de adoção)	Qua 11/11/15	Seg 02/03/20	Projeto/Processo: PF8014 - Processo de Assistência aos Animais (Resgate, encaminhamento aos CRAs, alimentação, assistência médica veterinária e processos de adoção)
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 11/11/15	Dom 31/05/20	Fase do Programa: 03 - Encerramento

Tarefa		Resumo do projeto		Tarefa Manual		Somente início		Data limite	
Divisão		Tarefa Inativa		Somente duração		Somente término		Andamento	
Marco		Marco Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Tarefas externas		Progresso manual	
Resumo		Resumo Inativo		Resumo Manual		Marco externo			