

Nome da Tarefa	Início	Término	2018												2019												2020											
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul					
Eixo Estratégico: Sem valor	Qua 02/03/16	Seg 29/03/21																																				
Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades	Sex 06/11/15	Qua 31/12/31																																				
Programa: PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados	Qua 11/11/15	Qua 30/06/21																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 04/07/17	Qui 22/03/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 11/11/15	Sáb 29/12/18																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 15/03/21	Qua 30/06/21																																				
Programa: PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados	Seg 01/08/16	Seg 30/12/19																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 04/08/17	Qui 22/03/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 01/08/16	Seg 30/12/19																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 02/01/18	Sex 27/12/19																																				
Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	Qui 03/03/16	Dom 27/12/20																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 04/08/17	Qui 22/03/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 27/12/19	Dom 27/12/20																																				
Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais	Qua 12/04/17	Sáb 19/12/20																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 04/08/17	Qua 28/02/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 12/04/17	Qua 25/12/19																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 20/12/19	Sáb 19/12/20																																				
Programa: PG005 - Proteção Social	Sáb 02/04/16	Qua 06/10/21																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Sáb 02/04/16	Seg 16/04/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Sáb 02/04/16	Qua 02/06/21																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Dom 02/06/19	Qua 06/10/21																																				
Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	Sex 06/11/15	Qua 31/12/31																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 06/11/15	Seg 28/05/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 06/11/15	Ter 31/12/30																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 31/12/30	Qua 31/12/31																																				
Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	Seg 11/01/16	Sáb 24/06/23																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 11/01/16	Qui 26/04/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 11/01/16	Sex 24/06/22																																				

Nome da Tarefa	Início	Término	2018												2019												2020											
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul					
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 24/06/22	Sáb 24/06/23																																				
Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística	Seg 30/11/15	Seg 01/05/23																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 30/11/15	Qui 26/04/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 30/11/15	Ter 31/01/23																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 31/01/23	Seg 01/05/23																																				
Programa: PG013 - Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	Qua 02/03/16	Ter 08/08/23																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Seg 30/04/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 01/07/16	Qua 10/05/23																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 10/05/23	Ter 08/08/23																																				
Programa: PG014 - Apoio a Saúde Física e Mental da População Impactada	Qua 02/03/16	Sáb 26/06/27																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Seg 16/04/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Dom 30/08/26																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Dom 30/08/26	Sáb 26/06/27																																				
Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	Seg 01/08/16	Sáb 13/06/26																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 01/08/16	Qua 04/07/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 01/08/16	Dom 15/03/26																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Dom 15/03/26	Sáb 13/06/26																																				
Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	Qua 02/03/16	Dom 12/01/31																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 02/01/17	Qua 02/05/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Seg 14/10/30																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sáb 15/06/19	Dom 12/01/31																																				
Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo	Sex 06/11/15	Ter 16/03/21																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 06/11/15	Qua 02/05/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 06/11/15	Qui 31/12/20																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Dom 30/12/18	Ter 16/03/21																																				
Programa: PG020 - Estimulo à Contratação Local, de cunho compensatório	Seg 13/06/16	Seg 30/12/30																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 13/06/16	Qua 02/05/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 13/06/16	Seg 30/09/30																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 30/09/30	Seg 30/12/30																																				

Nome da Tarefa	Início	Término	2018												2019												2020											
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul					
Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial aos Impactados	Qua 11/11/15	Qua 30/06/21																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 04/08/17	Qui 15/03/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 11/11/15	Qua 31/03/21																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 01/03/21	Qua 30/06/21																																				
Programa: PG033 - Educação Ambiental	Sex 01/07/16	Qui 29/06/28																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 01/07/16	Qui 14/06/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 01/07/16	Sex 31/12/27																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sáb 01/01/28	Qui 29/06/28																																				
Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais	Qua 02/03/16	Seg 01/08/22																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Qua 10/01/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Ter 03/05/22																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 03/05/22	Seg 01/08/22																																				
Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1	Qua 02/03/16	Dom 30/06/30																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Seg 28/05/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 30/12/16	Sáb 30/06/29																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 01/08/28	Dom 30/06/30																																				
Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional	Qua 02/03/16	Dom 31/05/26																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Seg 28/05/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 10/06/16	Seg 02/03/26																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 02/03/26	Dom 31/05/26																																				
Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários dos Compromitentes	Ter 10/01/17	Qui 27/06/19																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 10/01/17	Qui 03/05/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 10/01/17	Sex 29/03/19																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 29/03/19	Qui 27/06/19																																				
Eixo Estratégico: 02 - Terra e Água	Qua 11/11/15	Sex 28/05/32																																				
Programa: PG007 - Assistência aos Animais	Qua 11/11/15	Dom 31/05/20																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Sáb 03/12/16	Qui 23/08/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 11/11/15	Seg 02/03/20																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 11/11/15	Dom 31/05/20																																				

Nome da Tarefa	Início	Término	2018												2019												2020											
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul					
Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas	Ter 01/11/16	Ter 28/01/31																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Ter 01/11/16	Sex 01/06/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/11/16	Qua 30/10/30																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 22/07/30	Ter 28/01/31																																				
Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	Qua 02/03/16	Ter 18/09/29																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 01/06/17	Sex 29/09/17																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Ter 15/05/29																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 30/10/17	Ter 18/09/29																																				
Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão	Qua 02/03/16	Qui 30/11/23																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Qui 10/08/17																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 01/12/16	Qui 30/11/23																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 13/11/23	Seg 13/11/23																																				
Programa: PG025 - Recuperação da Área Ambiental 1 nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz de	Qua 02/03/16	Sex 28/08/26																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 03/04/17	Qua 20/12/17																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Sex 24/04/26																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 29/07/16	Sex 28/08/26																																				
Programa: PG026 - Recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce	Qua 02/03/16	Sex 28/05/32																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Qua 28/02/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 17/04/17	Qui 28/05/26																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 28/05/26	Sex 28/05/32																																				
Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes	Qua 02/03/16	Sex 28/05/32																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 02/03/16	Qua 28/02/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 28/09/16	Qui 28/05/26																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 28/05/26	Sex 28/05/32																																				
Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha	Qui 30/06/16	Sex 07/06/30																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 09/09/16	Qui 22/02/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 07/06/17	Qui 07/06/29																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 30/06/16	Sex 07/06/30																																				
Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre	Seg 29/05/17	Sex 27/10/23																																				

Nome da Tarefa	Início	Término	2018												2019												2020											
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul					
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 29/05/17	Qua 07/02/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 02/02/18	Qui 27/10/22																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 04/07/18	Sex 27/10/23																																				
Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre	Qua 31/08/16	Seg 13/08/29																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 31/08/16	Qua 07/02/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 14/12/17	Sáb 16/12/28																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 27/12/16	Seg 13/08/29																																				
Programa: PG032 - Sistema de Abast. De água	Qua 13/01/16	Ter 23/03/21																																				
Fase do Programa: Sem valor	Qua 13/01/16	Qui 03/09/20																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 13/01/16	Ter 23/03/21																																				
Programa: PG038 - Investigação e monitoramento da Bacia do Rio Doce, áreas estuarina, costeiras e marinha impactadas	Qua 31/08/16	Ter 11/07/28																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 31/08/16	Qua 28/02/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 31/08/16	Seg 12/07/27																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 30/12/16	Ter 11/07/28																																				
Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação	Qua 31/08/16	Qui 13/06/24																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 31/08/16	Qua 07/02/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 06/04/18	Qua 14/06/23																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Dom 16/06/19	Qui 13/06/24																																				
Programa: PG040 - Fomento à implantação do CAR e PRAs na Área Ambiental 1	Seg 02/01/17	Seg 02/03/26																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 01/06/17	Sex 29/09/17																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 02/01/17	Sex 02/01/26																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 02/03/26	Seg 02/03/26																																				
Eixo Estratégico: 03 - Reconstrução e Infraestrutura	Qui 12/11/15	Sex 01/09/23																																				
Programa: PG008 - Reconstrução, Recuperação e Realocação de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira	Qui 12/11/15	Sex 01/09/23																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 30/09/16	Seg 14/10/19																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 12/11/15	Qui 01/09/22																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 01/09/22	Sex 01/09/23																																				
Programa: PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	Ter 01/12/15	Qui 09/08/18																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 01/02/17	Ter 27/02/18																																				

Nome da Tarefa	Início	Término	2018												2019												2020											
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul					
Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/12/15	Qui 09/08/18																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 12/07/18	Qui 09/08/18																																				
Programa: PG010 - Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas impactadas entre Fundação e Candonga, inclusive	Qua 02/03/16	Qui 09/01/20																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qui 17/03/16	Qua 12/07/17																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Qui 09/01/20																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 14/08/18	Qui 09/01/20																																				
Programa: PG024 - Implantação de Sistemas de Contenção de Rejeitos	Qua 01/02/17	Ter 02/04/19																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Qua 01/02/17	Qua 28/02/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 01/02/17	Qui 15/11/18																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 16/10/17	Ter 02/04/19																																				
Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos	Sáb 31/12/16	Dom 04/12/22																																				
Fase do Programa: 01 - Definição	Seg 20/03/17	Qui 24/05/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Sáb 31/12/16	Dom 09/10/22																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Sex 28/12/18	Dom 04/12/22																																				



Tarefa		Resumo do projeto		Tarefa Manual		Somente início		Data limite	
Divisão		Tarefa Inativa		Somente duração		Somente término		Andamento	
Marco		Marco Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Tarefas externas		Progresso manual	
Resumo		Resumo Inativo		Resumo Manual		Marco externo			