

Nome da Tarefa	Início	Término	2018	2019	2020
			Jan Feb Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez	Jan Feb Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez	Jan Feb Mar Abr Maio Jun Jul
Eixo Estratégico: 02 - Terra e Água	Qui 30/06/16	Qui 07/06/29			
Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona costeira e estuarina e área marinha	Qui 30/06/16	Qui 07/06/29			
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 07/06/17	Qui 07/06/29			
Projeto/Processo: PF0203 - Proibição de Pesca	Seg 14/08/17	Ter 19/06/18			
Projeto/Processo: PF0204 - Resgate e coleta de peixes	Qua 07/06/17	Qui 14/11/19			
Projeto/Processo: PF8032 - Processo de Monitoramento e Contingência de Conservação da Biodiversidade Aquática	Seg 03/07/17	Qui 07/06/29			
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qui 30/06/16	Seg 10/06/19			
Projeto/Processo: PF8032 - Processo de Monitoramento e Contingência de Conservação da Biodiversidade Aquática	Qui 30/06/16	Seg 10/06/19			
Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna silvestre	Sex 02/02/18	Qui 27/10/22			
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 02/02/18	Qui 27/10/22			
Projeto/Processo: PF7029 - Definição do Programa de fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da	Qui 03/05/18	Qui 28/06/18			
Projeto/Processo: PF8035 - Projeto de construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de	Sex 02/02/18	Dom 20/10/19			
Projeto/Processo: PF8036 - Projeto de construção e aparelhamento do Centro de Triagem e Reabilitação de	Sex 02/02/18	Ter 28/05/19			
Projeto/Processo: PF8095 - Processo/Manutenção operacional dos CETAS	Dom 02/06/19	Qui 27/10/22			
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Qua 04/07/18	Qua 04/07/18			
Projeto/Processo: PF8095 - Processo/Manutenção operacional dos CETAS	Qua 04/07/18	Qua 04/07/18			
Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre	Ter 27/12/16	Sáb 16/12/28			
Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 14/12/17	Sáb 16/12/28			
Projeto/Processo: PF8033 - Execução do plano de ação para conservação da fauna e flora terrestre ameaçadas de	Qui 14/12/17	Sáb 16/12/28			
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 27/12/16	Sáb 12/01/19			
Projeto/Processo: PF8033 - Execução do plano de ação para conservação da fauna e flora terrestre ameaçadas de	Ter 27/12/16	Sáb 12/01/19			
Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação	Sáb 15/09/18	Qua 14/06/23			
Fase do Programa: 02 - Execução	Sáb 15/09/18	Qua 14/06/23			
Projeto/Processo: PF0116 - Definição do Programa de consolidação de unidades de conservação, englobando as	Sáb 15/09/18	Qua 14/06/23			
Projeto/Processo: PF8100 - Processos de contingenciamento de ações de Reparação referente aos impactos nas Unidades	Seg 08/10/18	Sáb 29/08/20			
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Dom 16/06/19	Dom 15/09/19			
Projeto/Processo: PF0116 - Definição do Programa de consolidação de unidades de conservação, englobando as	Dom 15/09/19	Dom 15/09/19			
Projeto/Processo: PF8100 - Processos de contingenciamento de ações de Reparação referente aos impactos nas Unidades	Dom 16/06/19	Dom 16/06/19			



Tarefa		Resumo do projeto		Tarefa Manual		Somente início		Data limite	
Divisão		Tarefa Inativa		Somente duração		Somente término		Andamento	
Marco		Marco Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Tarefas externas		Progresso manual	
Resumo		Resumo Inativo		Resumo Manual		Marco externo			