

Nome da Tarefa	Início	Término	2018	2019	2020
			Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez	Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez	Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul
Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades	Sex 06/11/15	Seg 14/10/30			
Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras	Seg 01/08/16	Dom 15/03/26			
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 01/08/16	Dom 15/03/26			
Projeto/Processo: PF8023 - Retomada das atividades aquícolas e pesqueiras	Seg 01/08/16	Dom 15/03/26			
Programa: PG018 - Recuperação e Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria	Qua 02/03/16	Seg 14/10/30			
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Seg 14/10/30			
Projeto/Processo: PF3181 - Mariana Presente Futuro - Georreferenciamento	Seg 30/01/17	Sex 04/09/20			
Projeto/Processo: PF3182 - Mariana Presente Futuro - Proposta de melhoria do ambiente de negócios	Qua 27/09/17	Ter 24/07/18			
Projeto/Processo: PF3183 - Mariana Presente Futuro - Criação da casa do investidor	Dom 05/03/17	Qua 28/02/18			
Projeto/Processo: PF3184 - Mariana Presente Futuro - Implementação da área de elaboração de projetos	Qui 01/02/18	Qua 01/08/18			
Projeto/Processo: PF3185 - Mariana Presente Futuro - Cooperativas estratégicas	Ter 01/08/17	Qui 01/08/19			
Projeto/Processo: PF3186 - Mariana Presente Futuro - Cultivando o homem no campo	Sex 01/09/17	Seg 30/12/19			
Projeto/Processo: PF3188 - Ações de desenvolvimento econômico - Laticínios	Qui 01/06/17	Qua 23/01/19			
Projeto/Processo: PF4180 - Empreende Renova e Feira Multisetorial	Sáb 01/07/17	Dom 12/11/17			
Projeto/Processo: PF8030 - Processo de apoio ao Mariana Presente e Futuro	Sáb 02/09/17	Seg 14/10/30			
Projeto/Processo: PF8089 - Processo de Desenvolvimento Econômico Complementar - Investimento e reaquecimento	Ter 14/03/17	Qui 18/06/26			
Projeto/Processo: PF8090 - Processo de aceleração de Negócios Sociais e Estímulo ao Associativismo	Sáb 02/09/17	Seg 14/10/30			
Projeto/Processo: PF8182 - Ações emergenciais de Apoio ao Programa de Diversificação da Economia de Mariana	Seg 02/01/17	Qui 27/07/17			
Projeto/Processo: PF8183 - Fundo múltiplo - BDMG/BANDES	Qua 02/03/16	Dom 16/10/22			
Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no Setor de Comércio, Serviços e Produtivo	Sex 06/11/15	Qui 31/12/20			
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 06/11/15	Qui 31/12/20			
Projeto/Processo: PF8190 - Ações Emergenciais de recuperação de micro e pequenos negócios no setor de	Sex 06/11/15	Dom 31/03/19			
Projeto/Processo: PF8191 - Processo de recuperação e incubação de micro e pequenos negócios no setor de	Sex 28/04/17	Qui 31/12/20			
Projeto/Processo: PF8192 - Desenvolvimento de Negócios de Impacto Social	Sex 30/06/17	Qui 31/12/20			
Projeto/Processo: PF8193 - Projeto de Implantação de Escritório de projetos e investimentos FIEMG	Ter 05/09/17	Dom 31/12/17			
Projeto/Processo: PF8194 - Projeto de Assessoria técnica para MPes impactadas - área 1 - SEBRAE	Ter 05/09/17	Ter 27/02/18			
Projeto/Processo: PFXXXX - Ações Regência e Povoação	Qui 09/11/17	Ter 15/01/19			
Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório	Seg 13/06/16	Seg 30/09/30			
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 13/06/16	Seg 30/09/30			

Nome da Tarefa			Início	Término	2018												2019												2020											
					Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul					
	Projeto/Processo: PF3200 - Cursos de qualificação profissional em Regência e Povoação e Restante do	Seg 02/10/17	Dom 18/02/18																																					
	Projeto/Processo: PF3200 - Projeto de qualificação de mão de obra	Qui 02/11/17	Qua 31/01/18																																					
	Projeto/Processo: PF3201 - Cursos de qualificação profissional em Mariana e Restante do Território I	Qui 02/11/17	Seg 26/02/18																																					
	Projeto/Processo: PF3202 - Projeto de desenvolvimento de fornecedores - MG	Seg 02/10/17	Ter 06/02/18																																					
	Projeto/Processo: PF3203 - Projeto de desenvolvimento de fornecedores - ES	Seg 02/10/17	Ter 06/02/18																																					
	Projeto/Processo: PF3204 - Projeto SEDESE	Ter 05/09/17	Qui 01/03/18																																					
	Projeto/Processo: PF8031 - Processo de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local	Seg 31/10/16	Seg 30/09/30																																					
	Projeto/Processo: PF8200 - Ações emergenciais de priorização e estímulo à contratação de mão-de-obra local	Seg 13/06/16	Sex 01/01/21																																					
	Projeto/Processo: PF8201 - Processo de qualificação de fornecedores	Qui 01/09/16	Qua 30/12/20																																					
	Projeto/Processo: PF8202 - Processo de qualificação de mão de obra	Seg 02/01/17	Qua 30/12/20																																					
	Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos extraordinários dos Compromitentes	Ter 10/01/17	Sex 29/03/19																																					
	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 10/01/17	Sex 29/03/19																																					
	Projeto/Processo: PF8028 - Processo de Ressarcimento dos COMPROMITENTES	Ter 10/01/17	Sex 29/03/19																																					
	Projeto/Processo: PF8421 - Processo de Suporte Técnico e Administrativo	Ter 02/01/18	Sex 29/03/19																																					
	Eixo Estratégico: 02 - Terra e Água	Qua 02/03/16	Qua 30/10/30																																					
	Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias Socioeconômicas	Ter 01/11/16	Qua 30/10/30																																					
	Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/11/16	Qua 30/10/30																																					
	Projeto/Processo: PF8029 - Uso produtivo do rejeito da mineração presente no sedimento do Rio.	Qui 02/03/17	Qua 30/10/30																																					
	Projeto/Processo: PF8105 - Desenvolvimento de projetos de inovação no campo socioeconômico e socioambiental	Qui 02/03/17	Qua 30/10/30																																					
	Projeto/Processo: PF8106 - Incubação de negócios de base sustentável local	Qui 02/03/17	Qua 29/01/25																																					
Projeto/Processo: PF8150 - Projeto para formação educacional e profissional em temáticas correlatas à	Ter 01/11/16	Qua 28/02/29																																						
Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	Qua 02/03/16	Ter 15/05/29																																						
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Ter 15/05/29																																						
Projeto/Processo: PF0141 - Infraestrutura	Seg 02/01/17	Ter 21/08/18																																						
Projeto/Processo: PF0143 - Produção Sustentável	Qua 02/03/16	Sáb 07/12/19																																						
Projeto/Processo: PF8024 - Assistência Técnica e Pesquisa	Dom 01/01/17	Ter 15/05/29																																						
Projeto/Processo: PF8069 - Gestão e Monitoramento	Qua 04/09/19	Ter 06/01/26																																						



Tarefa		Resumo do projeto		Tarefa Manual		Somente início		Data limite	
Divisão		Tarefa Inativa		Somente duração		Somente término		Andamento	
Marco		Marco Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Tarefas externas		Progresso manual	
Resumo		Resumo Inativo		Resumo Manual		Marco externo			