

Nome da Tarefa	Início	Término	2018												2019												2020											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul							
Eixo Estratégico: 02 - Terra e Água	Qua 02/03/16			Ter 15/05/29																																		
Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias	Qua 02/03/16			Ter 15/05/29																																		
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16			Ter 15/05/29																																		
Projeto/Processo: PF0141 - Infraestrutura	Seg 02/01/17			Ter 21/08/18																																		
Projeto/Processo: PF0143 - Produção Sustentável	Qua 02/03/16			Sáb 07/12/19																																		
Projeto/Processo: PF8024 - Assistência Técnica e Pesquisa	Dom 01/01/17			Ter 15/05/29																																		
Projeto/Processo: PF8069 - Gestão e Monitoramento	Qua 04/09/19			Ter 06/01/26																																		
Programa: PG025 - Recuperação da Área Ambiental 1 nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz de	Qua 02/03/16			Sex 24/04/26																																		
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16			Sex 24/04/26																																		
Projeto/Processo: PF0020 - Recuperação de Tributários	Qua 02/03/16			Ter 27/06/17																																		
Projeto/Processo: PF0021 - Controle de Erosão na Calha Principal	Seg 31/10/16			Sex 27/12/19																																		
Projeto/Processo: PF0194 - Restauração Florestal em Propriedades Rurais	Seg 19/12/16			Qui 16/07/20																																		
Projeto/Processo: PF8059 - Monitoramento e Manutenção de Plantio	Seg 28/11/16			Sex 24/04/26																																		
Projeto/Processo: PF8064 - Plantio Emergencial	Sex 08/04/16			Qui 30/06/16																																		
Programa: PG026 - Recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APP) e áreas de recarga da Bacia do Rio Doce	Seg 17/04/17			Qui 28/05/26																																		
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 17/04/17			Qui 28/05/26																																		
Projeto/Processo: PF0196 - Processo de Recuperação de APP	Seg 17/04/17			Qui 28/05/26																																		
Projeto/Processo: PF0198 - Restauração Florestal ano 02	Qui 03/08/17			Ter 28/08/18																																		
Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes	Qua 28/09/16			Qui 28/05/26																																		
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 28/09/16			Qui 28/05/26																																		
Projeto/Processo: PF0196 - Processo de Recuperação de APP	Qui 09/02/17			Qua 29/03/17																																		
Projeto/Processo: PF0197 - Recuperação de Nascentes ano 01	Qua 28/09/16			Seg 25/03/19																																		
Projeto/Processo: PF0198 - Restauração Florestal ano 02	Qui 03/08/17			Sex 10/01/25																																		
Projeto/Processo: PF0199 - Processo de Recuperação de Nascentes	Qui 27/10/16			Qui 28/05/26																																		
Programa: PG040 - Fomento à implantação do CAR e PRAs na Área Ambiental 1	Seg 02/01/17			Sex 02/01/26																																		
Fase do Programa: 02 - Execução	Seg 02/01/17			Sex 02/01/26																																		
Projeto/Processo: PF8039 - Adequação Ambiental	Seg 02/01/17			Sex 02/01/26																																		
Projeto/Processo: PF8069 - Gestão e Monitoramento	Qua 01/02/17			Sex 27/12/19																																		



Tarefa		Resumo do projeto		Tarefa Manual		Somente início		Data limite	
Divisão		Tarefa Inativa		Somente duração		Somente término		Andamento	
Marco		Marco Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Tarefas externas		Progresso manual	
Resumo		Resumo Inativo		Resumo Manual		Marco externo			