

Nome da Tarefa	Início	Término	2018	2019	2020
			Jan Feb Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez	Jan Feb Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez	Jan Feb Mar Abr Maio Jun Jul
Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19			
Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19			
Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19			
Projeto/Processo: Estudo de Componente Indígena e PBA	Seg 22/08/16	Seg 21/10/19			
Projeto/Processo: PF0163 - Infraestrutura para Abastecimento de Água Krenak	Seg 17/04/17	Seg 11/03/19			
Projeto/Processo: PF8005 - Apoio Financeiro Krenak	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19			
Projeto/Processo: PF8006 - Atendimento Assistencial Krenaks	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19			
Projeto/Processo: PF8007 - Apoio Financeiro Índios Tupiniquim e Cai	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19			
Projeto/Processo: PF8007 - Atendimento Assistencial Tupiniquim e Cai	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19			
Projeto/Processo: PF8058 - Apoio Financeiro Índios Corrego do Ouro	Qui 03/03/16	Seg 30/12/19			
Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e Comunidades Tradicionais	Qua 12/04/17	Qua 25/12/19			
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 12/04/17	Qua 25/12/19			
Projeto/Processo: Apoio Financeiro - Garimpeiros Artesanais	Seg 31/12/18	Qua 25/12/19			
Projeto/Processo: Apoio Financeiro - Quilombolas	Qui 10/08/17	Qui 28/03/19			
Projeto/Processo: Estudo do Componente Demais Comunidades Tradicionais	Seg 05/03/18	Sex 29/03/19			
Projeto/Processo: Estudo do Componente Quilombola	Qua 12/04/17	Qua 21/03/18			
Projeto/Processo: PF7004 - Execução PBA	Qui 22/03/18	Sex 20/12/19			



Tarefa		Resumo do projeto		Tarefa Manual		Somente início		Data limite	
Divisão		Tarefa Inativa		Somente duração		Somente término		Andamento	
Marco		Marco Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Tarefas externas		Progresso manual	
Resumo		Resumo Inativo		Resumo Manual		Marco externo			