

| Nome da Tarefa                                                                                                             | Início              | Término             | 2018                                                                   | 2019                                                                   | 2020                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                     |                     | Jan   Feb   Mar   Abr   Maio   Jun   Jul   Ago   Set   Out   Nov   Dez | Jan   Feb   Mar   Abr   Maio   Jun   Jul   Ago   Set   Out   Nov   Dez | Jan   Feb   Mar   Abr   Maio   Jun   Jul |
| <b>Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades</b>                                                                        | <b>Qua 11/11/15</b> | <b>Qua 02/06/21</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Programa: PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impactados</b>                                                            | <b>Qua 11/11/15</b> | <b>Sáb 29/12/18</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Fase do Programa: 02 - Execução</b>                                                                                     | <b>Qua 11/11/15</b> | <b>Sáb 29/12/18</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Projeto/Processo: Geral (fase emergencial e outros)</b>                                                                 | <b>Qua 11/11/15</b> | <b>Qua 22/11/17</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Projeto/Processo: PF0059 - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha 01</b>                                       | <b>Sex 22/07/16</b> | <b>Sex 06/07/18</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Projeto/Processo: PF0174 - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha 02</b>                                       | <b>Qua 22/03/17</b> | <b>Ter 07/08/18</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Projeto/Processo: PF8041 - Processo de Monitoramento e Atualização de Cadastro</b>                                      | <b>Ter 02/01/18</b> | <b>Sáb 29/12/18</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Projeto/Processo: PFXXXX - Levantamento e Cadastro dos Impactados Campanha FINAL</b>                                    | <b>Qui 02/11/17</b> | <b>Sáb 30/06/18</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Programa: PG002 - Ressarcimento e Indenização dos Impactados</b>                                                        | <b>Seg 01/08/16</b> | <b>Seg 30/12/19</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Fase do Programa: 02 - Execução</b>                                                                                     | <b>Seg 01/08/16</b> | <b>Seg 30/12/19</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Projeto/Processo: Definições de Diretrizes de Indenização</b>                                                           | <b>Qui 22/03/18</b> | <b>Ter 10/07/18</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Projeto/Processo: GT de Reparação Integrada (MP, Cáritas, Comissão de Atingidos, GEPSA (UFMG), Renova)</b>              | <b>Qua 31/01/18</b> | <b>Qua 21/03/18</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Projeto/Processo: PF0060 - Dano Geral - Campanha 1</b>                                                                  | <b>Qui 06/07/17</b> | <b>Sex 21/12/18</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Projeto/Processo: PF0175 - Dano Geral - Campanha 02</b>                                                                 | <b>Seg 04/09/17</b> | <b>Sex 29/06/18</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Projeto/Processo: PF0176 - Dano Moral da Água</b>                                                                       | <b>Qua 26/10/16</b> | <b>Sex 30/03/18</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Projeto/Processo: PF8001 - Reposição Veículos Fonte de Renda</b>                                                        | <b>Seg 01/08/16</b> | <b>Sex 30/12/16</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Projeto/Processo: PF8079 - Processos de Negociação e Indenização Remanescentes</b>                                      | <b>Sex 01/06/18</b> | <b>Seg 30/12/19</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Programa: PG005 - Proteção Social</b>                                                                                   | <b>Sáb 02/04/16</b> | <b>Qua 02/06/21</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Fase do Programa: 02 - Execução</b>                                                                                     | <b>Sáb 02/04/16</b> | <b>Qua 02/06/21</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Projeto/Processo: PF0239 - Promoção de acesso das famílias vulneráveis impactadas aos programas de</b>                  | <b>Dom 01/10/17</b> | <b>Sáb 09/05/20</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Projeto/Processo: PF8008 - Protocolo para atendimento dos impactados em situação de vulnerabilidade ou risco social</b> | <b>Sáb 02/04/16</b> | <b>Dom 02/06/19</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Projeto/Processo: PF8080- Trabalho Social com famílias com deslocamento físico, antes e após o reassentamento</b>       | <b>Seg 03/06/19</b> | <b>Qua 02/06/21</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial aos Impactados</b>                                                     | <b>Qua 11/11/15</b> | <b>Qua 31/03/21</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Fase do Programa: 02 - Execução</b>                                                                                     | <b>Qua 11/11/15</b> | <b>Qua 31/03/21</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Projeto/Processo: PF8026 - Auxílio Financeiro Mariana e Barra Longa</b>                                                 | <b>Qua 11/11/15</b> | <b>Qua 31/03/21</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Projeto/Processo: PF8026 - Auxílio Financeiro Ponte Nova</b>                                                            | <b>Seg 02/04/18</b> | <b>Sex 31/08/18</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Anchieta</b>                                                              | <b>Seg 02/04/18</b> | <b>Sex 31/08/18</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Conceição da Barra</b>                                                    | <b>Seg 02/04/18</b> | <b>Sex 31/08/18</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Projeto/Processo: PF8027 - Auxílio Financeiro Fundão</b>                                                                | <b>Seg 02/04/18</b> | <b>Sex 31/08/18</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |





|         |                                                                                     |                   |                                                                                     |                          |                                                                                       |                  |                                                                                       |                  |                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarefa  |  | Resumo do projeto |  | Tarefa Manual            |  | Somente início   |  | Data limite      |  |
| Divisão |  | Tarefa Inativa    |  | Somente duração          |  | Somente término  |  | Andamento        |  |
| Marco   |  | Marco Inativo     |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Tarefas externas |  | Progresso manual |  |
| Resumo  |  | Resumo Inativo    |  | Resumo Manual            |  | Marco externo    |  |                  |                                                                                       |