

Nome da Tarefa	Início	Término	2018												2019												2020											
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul					
Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades	Qua 02/03/16	Ter 03/05/22																																				
Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais	Qua 02/03/16	Ter 03/05/22																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 02/03/16	Ter 03/05/22																																				
Projeto/Processo: PF0041 - Projeto de abertura de acessos para instalação de sirenes do plano de emergência	Qua 02/03/16	Qui 26/01/17																																				
Projeto/Processo: PF0071 - Projeto de Instalação de sirenes de emergência	Qui 14/04/16	Dom 30/04/17																																				
Projeto/Processo: PF0072 - Projeto Reestruturação da Defesa Civil	Qua 02/03/16	Sex 24/02/17																																				
Projeto/Processo: PF0170- Projeto sistema de monitoramento e alerta de cheias	Seg 31/10/16	Seg 31/07/17																																				
Projeto/Processo: PF8051 - Processo de Monitoramento e Manutenção do Sistema de Alerta de Emergência	Seg 31/07/17	Ter 03/05/22																																				
Projeto/Processo: PF8097 - Processo de Execução de Censo Populacional e Simulados Reais nas comunidades de	Sex 02/09/16	Sáb 20/03/21																																				
Projeto/Processo: PF8098 - Processo de Apoio à Defesa Civil	Qui 26/01/17	Sex 18/06/21																																				
Eixo Estratégico: 02 - Terra e Água	Qui 01/12/16	Qui 30/11/23																																				
Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão	Qui 01/12/16	Qui 30/11/23																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qui 01/12/16	Qui 30/11/23																																				
Projeto/Processo: PF0189 - Gestão de áreas contaminadas	Qua 21/06/17	Dom 01/11/20																																				
Projeto/Processo: PF0190 - Qualidade do Ar	Qui 01/12/16	Qui 01/08/19																																				
Projeto/Processo: PF0191 - Recuperação de Bento Rodrigues	Sex 28/07/17	Seg 09/03/20																																				
Projeto/Processo: PF0246 - Aplicação do Plano de Manejo de Rejeitos	Ter 13/06/17	Qui 30/11/23																																				
Projeto/Processo: PF7023 - Manejo de Rejeitos - Engenharia / Estudos complementares	Qui 20/04/17	Dom 01/09/19																																				
Eixo Estratégico: 03 - Reconstrução e Infraestrutura	Ter 01/12/15	Seg 04/02/19																																				
Programa: PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves	Ter 01/12/15	Qui 12/07/18																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Ter 01/12/15	Qui 12/07/18																																				
Projeto/Processo: PF0014 - UHE Risoleta Neves - Fase 1	Ter 01/12/15	Qui 12/07/18																																				
Programa: PG024 - Implantação de Sistemas de Contenção de Rejeitos	Qua 01/02/17	Seg 04/02/19																																				
Fase do Programa: 02 - Execução	Qua 01/02/17	Qui 15/11/18																																				
Projeto/Processo: PF7024 - Definição do Projeto	Qua 01/02/17	Qui 15/11/18																																				
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Seg 16/10/17	Seg 04/02/19																																				
Projeto/Processo: PF7024 - Definição do Projeto	Seg 16/10/17	Seg 04/02/19																																				



Tarefa		Resumo do projeto		Tarefa Manual		Somente início		Data limite	
Divisão		Tarefa Inativa		Somente duração		Somente término		Andamento	
Marco		Marco Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Tarefas externas		Progresso manual	
Resumo		Resumo Inativo		Resumo Manual		Marco externo			