

## Programa de Apoio ao Turismo, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

### Definição do Programa

<b>Objetivo Geral:</b>	A partir do diagnóstico de impacto do rompimento na área de abrangência socioeconômica do TTAC, promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico.	
<b>Objetivos Específicos:</b>	<b>Eixo Diagnóstico e Inventário</b>	A FUNDAÇÃO deverá realizar um diagnóstico de impacto para turismo, cultura, esporte e lazer nos municípios da ÁREA DE ABRANGÊNCIA dos dois estados.
	<b>Projeto - Diagnóstico e Inventário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</b>	Realizar diagnóstico de impacto do Turismo, Cultura, Esporte e Lazer nos municípios da área de abrangência Socioeconômica nos dois Estados; Submeter o diagnóstico aos municípios e reuniões de apresentação e validação do diagnóstico; Realizar o inventário de turismo local impactado e o diagnóstico das potencialidades turísticas das áreas impactadas.
	<b>Eixo Fortalecimento de Iniciativas Locais de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</b>	Implementar projetos que fortaleçam agentes, organizações e instituições locais afins das atividades de turismo, cultura, esporte e lazer.
	<b>Projeto - Ações de Mitigação de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</b>	Implementar ações de fomento à cultura, esporte, lazer e turismo, bem como requalificar ou construir infraestruturas relevantes para as comunidades impactadas, pactuadas pela SAMARCO no período emergencial, que permitam a mitigação dos danos causados pelo rompimento.
	<b>Projeto - Fortalecimento das Organizações Locais Afins às Atividades de Cultura, Esporte e Lazer</b>	Fortalecer as organizações locais atuantes nas áreas de cultura, esporte e lazer, para que estas sejam capazes de identificar, mobilizar, captar recursos, trabalhar em rede e executar ações para o desenvolvimento comunitário.
	<b>Projeto - Editais de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</b>	Apoiar projetos de cultura, esporte, lazer e turismo de modo a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população e a atratividade turística dos territórios impactados.
	<b>Projeto - Fortalecimento das Instituições Locais Afins às Atividades de Turismo</b>	Fortalecer as instituições locais afins à atividade de turismo por meio de, capacitações, missões técnicas, fortalecimento da identidade e atratividade turística, bem como promover a interação com as política pública municipal e regional de turismo.
	<b>Eixo Fortalecimento de Políticas Públicas de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</b>	Implementar projetos que fortaleçam as políticas públicas municipais, estaduais de ES e MG, bem como integração regional, nos temas de turismo, cultura, esporte e lazer.
	<b>Projeto - Infraestrutura de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</b>	Implementar ou pactuar repasse financeiro, com a quitação das obrigações, de infraestruturas de turismo, cultura, esporte e lazer, previstos na definição deste programa.
	<b>Projeto - Incentivo a Leitura</b>	Promover a modernização e revitalização de bibliotecas públicas municipais de forma a capacitar os profissionais e promover ações de fortalecimento de redes de leitura.
	<b>Projeto - Fortalecimento Institucional para Cultura e Esporte</b>	Implementar ações de capacitações e disponibilizar materiais para agentes públicos, visando fortalecer o sistema municipal de cultura e esporte, em consonância com as Políticas Nacionais de Cultura e Esporte.
	<b>Projeto - Fortalecimento da Política Pública Municipal e da Regionalização do Turismo</b>	Fortalecer a política pública municipal de turismo por meio de repasse financeiro para implementação dos Planos de Trabalho dos Municípios conforme deliberação CIF 762 e desenvolver ações que fortaleçam a integração dos polos, municípios destinos e complementares, nas suas respectivas regionalizações turísticas.
	<b>Projeto - Fortalecimento da Gestão de Políticas Públicas Municipais de Turismo</b>	Disponibilizar consultoria para fortalecimento do sistema municipal de turismo, em consonância com a Política Nacional de Turismo, nos municípios dos polos turísticos e municípios complementares.
	<b>Eixo Promoção do Turismo e da Pesca Esportiva e Amadora</b>	Implementar projetos que fortaleçam o perfil, os produtos turísticos, a atratividade, bem como a presença dos municípios polos nas suas respectivas regionalizações turística.
	<b>Projeto - Recuperação da Pesca Esportiva e Amadora</b>	Implementar ações de desenvolvimento da pesca esportiva e amadora com foco prioritário na requalificação profissional de agentes locais de pesca esportiva.
	<b>Projeto - Revitalização do Programa e Recuperação do Trecho Impactado da Estrada Real</b>	Reparar os trechos impactados e promover a revitalização do Programa Estrada Real, na área de abrangência.
	<b>Projeto - Promoção do Destino Turístico</b>	Desenvolver ações de capacitação, divulgação, roteirização e identidade dos produtos turísticos, como forma de promoção dos destinos e ampliação das atratividades dos municípios que compõem os polos de turismo, em consonância com a regionalização turística, contribuindo para a recuperação da imagem da bacia do Rio Doce.

## Programa de Apoio ao Turismo, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

### Definição do Programa

<b>Escopo:</b>	<p>a) Diagnósticos de impacto, de potencial turístico, bem como inventário da temática;</p> <p>b) Promoção do turismo e da pesca esportiva;</p> <p>c) Capacitações dos agentes locais, públicos, privados e da sociedade civil nas temáticas do programa;</p> <p>d) Fomento de organizações locais, bem como de projetos e iniciativas locais que atuem com as temáticas do programa;</p> <p>e) Implementação ou requalificação de infraestrutura pública de esporte, lazer e cultura;</p> <p>f) Fortalecimento de políticas públicas de turismo, cultura, esporte e lazer.</p>
<b>Premissa:</b>	Os objetivos, projetos, subprojetos e indicadores do programa alinham-se ao Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, as deliberações do sistema CIF e as decisões judiciais, vigentes até a data de aprovação do presente documento.
<b>Restrições:</b>	<p>O projeto "ações de mitigação" limita-se ao período emergencial bem como, aos compromissos, escopos, área de abrangência, assumidos pela SAMARCO junto a prefeitura municipal de Mariana, Colatina e comunidades de Povoação e Regência em Linhares;</p> <p>Os diagnósticos de impacto limitam-se aos municípios previstos no TTAC ou indicados por deliberação do CIF;</p> <p>Os projetos do "eixo de qualidade de vida" limitam-se aos municípios previstos no TTAC ou indicados por deliberação do CIF, e a distribuição dos recursos obedecem a matriz e nível de impacto de cada município;</p> <p>Os projetos do "eixo de turismo" limitam-se aos municípios definidos como polos. Integram-se nessa definição os municípios destino, Mariana, Marliéria, Governador Valadares e Linhares, bem como os municípios complementares, Dionísio, Ipaba, Ipatinga, Santa do Paraíso e Timóteo, Aimerés, Conselheiro Pena, Periquito, Resplendor, Sobrália, Tumiritinga e Bom Jesus do Galho;</p> <p>O atendimento do município de Jaguaráçu limita-se ao estabelecido na deliberação 701/23 do CIF.</p>
<b>Soluções Construídas:</b>	<p>O programa estruturou sua atuação em três fases, que caracterizam distintos momentos da reparação. É importante destacar que nesse faseamento existem sobreposições, tendo em vista que uma nova etapa surgia, sem a anterior ter se concluído. Isto ocorreu pela natureza das demandas, ações desenvolvidas, das pactuações e decisões anteriores e posteriores a instalação da governança.</p> <p><b>Fases:</b></p> <p><b>A primeira fase,</b> Mitigação dos Danos, de 2016 a 2018, caracteriza-se pela transação das obrigações firmadas pela SAMARCO para a Fundação Renova, que assume e reestrutura o trabalho iniciado pela mineradora. A atuação naquele momento se concentrou nos municípios de Mariana, Colatina e Linhares. As ações desenvolvidas naquele período, tinham por objetivo manter atividades culturais, de lazer, esportivas, turísticas, bem como cumprir os compromissos firmados e iniciados pela mineradora, de requalificar espaços públicos.</p> <p><b>A segunda fase,</b> Estruturação da Reparação, de 2017 a 2020, objetivou realizar os diagnósticos de impacto, de potencialidades e inventários turísticos, de 39 municípios, bem como elaborar e aprovar a definição do programa.</p> <p><b>A terceira e última,</b> Reparação e Compensação, inicia-se em 2019, após a aprovação do programa em 30 de novembro de 2018 e com o lançamento da primeira edição do Edital Doce em setembro de 2019, em Minas Gerais. Tendo por obrigação o indicado nas cláusulas 101 a 105 e os debates com a câmara técnica, o programa passa a ter por escopo, de forma resumida: a) Diagnósticos de impacto, de potencial turístico, bem como inventário da temática; b) Promoção do turismo e da pesca esportiva; c) Capacitações dos agentes locais, públicos, privado e da sociedade civil nas temáticas do programa; d) Fomento de organizações locais, bem como de projetos e iniciativas locais que atuem com as temáticas do PG;</p> <p>e) Implementação ou requalificação de equipamentos públicos esporte, lazer e cultura; e f) Fortalecimento de políticas públicas de turismo, cultura, esporte e lazer.</p> <p><b>Eixos:</b></p> <p>Com vistas a melhor gestão dos projetos e atendimento dos pacotes de trabalho da reparação, os projetos do programa forma agrupados em quatro grandes eixos, a saber:</p> <p><b>Eixo Diagnóstico e Inventário:</b> A FUNDAÇÃO deverá realizar um diagnóstico de impacto para turismo, cultura, esporte e lazer nos municípios da ÁREA DE ABRANGÊNCIA dos dois estados.</p> <p><b>Eixo Fortalecimento de Iniciativas Locais de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer:</b> Implementar projetos que fortaleçam agentes, organizações e instituições locais afins das atividades de turismo, cultura, esporte e lazer.</p> <p><b>Eixo Fortalecimento de Políticas Públicas de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer:</b> Implementar projetos que fortaleçam as políticas públicas municipais, estaduais de ES e MG, bem como integração regional, nos temas de turismo, cultura, esporte e lazer.</p> <p><b>Eixo Promoção do Turismo e da Pesca Esportiva e Amadora:</b> Implementar projetos que fortaleçam o perfil, os produtos turísticos, a atratividade, bem como a presença dos municípios polos na suas respectivas regionalizações turística.</p> <p><b>Reparação do Turismo:</b> Quanto ao turismo, o desenho exigiu particular atenção técnica, convivendo no programa duas soluções, uma compensatória através de linhas dentro do projeto de editais, em que todos os municípios do Espírito Santo e 25 de Minas Gerais, os que constam no mapa do turismo desse estado.</p> <p>Quanto à reparação, a solução integrou informações relacionadas a potencialidade turística, nível de impacto e convergência de investimentos do processo de reparação. Com isto os municípios de Mariana, Marliéria, Governador Valadares e Linhares foram definidos como municípios principais, de destino no âmbito da reparação. Entendendo a importância da estratégia da reparação somar-se ao processo de regionalização das políticas públicas de turismo, compreendeu-se que a esses municípios destinos, se somariam outros, com vistas a complementar sua oferta de</p>

### Orçamento (MM)

### Cronograma do Programa

Orçamento Plurianual:	Orçamento:	Realizado:	Compromissado:	Saldo:	Avanço Financeiro:	Avanço Físico Previsto	Avanço Físico Realizado
Compensatório:	R\$ 95.783.725,18	R\$ 40.577.243,04	R\$ 28.171.456,49	R\$ 27.035.025,65	42%	54%	54%
Reparatório:	R\$ 84.005.549,66	R\$ 25.809.550,33	R\$ 9.985.238,53	R\$ 48.210.760,80	31%		
<b>Total:</b>	R\$ 179.789.274,84	R\$ 66.386.793,37	R\$ 38.156.695,02	R\$ 75.245.786,45	37%		

### Cronograma por Projeto

Projeto	Início	Término	Projeto	Início	Término
Projeto - Diagnóstico e Inventário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	25/10/2016	31/05/2019	Projeto - Fortalecimento Institucional para Cultura e Esporte	28/05/2021	19/11/2025
Projeto - Ações de Mitigação de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	04/10/2016	30/08/2019	Projeto - Fortalecimento da Política Pública Municipal e da Regionalização do Turismo	01/06/2024	19/11/2025
Projeto - Fortalecimento das Organizações Locais Afins às Atividades de Cultura, Esporte e Lazer	24/11/2020	19/11/2025	Projeto - Fortalecimento da Gestão de Políticas Públicas Municipais de Turismo	16/01/2020	19/11/2025
Projeto - Editais de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	14/12/2018	19/11/2025	Projeto - Recuperação da Pesca Esportiva e Amadora	06/09/2019	19/11/2025
Projeto - Fortalecimento das Instituições Locais Afins às Atividades de Turismo	01/10/2020	19/11/2025	Projeto - Revitalização do Programa e Recuperação do Trecho Impactado da Estrada Real	01/12/2021	19/11/2025
Projeto - Infraestrutura de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	01/12/2021	19/11/2025	Projeto - Promoção do Destino Turístico	28/05/2021	19/11/2025
Projeto - Incentivo a Leitura	25/01/2019	30/06/2025			

**Programa de Apoio ao Turismo, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer**

**Estrutura do Programa**

<b>Estrutura Analítica de Projetos</b>	<b>Eixo Diagnóstico e Inventário</b>	Projeto - Diagnóstico e Inventário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	Subprojeto 1 - Diagnóstico de Impacto	Subprojeto 2 - Validação de Diagnóstico de Impacto	Subprojeto 3 - Inventário Turístico		
	<b>Fortalecimento de Organizações e Iniciativas Locais de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</b>	Projeto - Ações de Mitigação de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	Subprojeto 1 - Apoio à projetos no Período Emergencial	Subprojeto 2 - Infraestrutura Período Emergencial			
		Projeto - Fortalecimento das Organizações Locais Afins às Atividades de Cultura, Esporte e Lazer	Subprojeto 1 - Processo Formativo e Mentorias de Organizações Locais	Subprojeto 2 - Capital Semente	Subprojeto 3 - Rodada de Negócios de Organizações Locais		
		Projeto - Editais de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	Subprojeto 1 - Reparação do Lazer	Subprojeto 2 - Reparação do Turismo	Subprojeto 3 - Compensação de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer		
		Projeto - Fortalecimento das Instituições Locais Afins às Atividades de Turismo	Subprojeto 1 - Missões Técnicas Para Organizações Afins do Turismo	Subprojeto 2 - Capacitação de Organizações Locais Afins da Atividade de Turismo	Subprojeto 3 - Fomento de Ações Locais de Turismo		
	<b>Fortalecimento de Políticas Públicas de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</b>	Projeto - Infraestrutura de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	Subprojeto 1 - Parque Urbano de Rio Doce	Subprojeto 2 - Requalificação da Praça Gomes Freire	Subprojeto 3 - Área de Lazer na Foz		
		Projeto - Incentivo a Leitura	Subprojeto 1 - Capacitação de Gestores de Bibliotecas Municipais	Subprojeto 2 - Modernização de Bibliotecas Municipais	Subprojeto 3 - Prêmio de Boas Práticas de Incentivo à Leitura	Subprojeto 4 - Fortalecimento da Rede de Bibliotecas Públicas Municipais	
		Projeto - Fortalecimento Institucional para Cultura e Esporte	Subprojeto 1 - Capacitação de Gestores de Cultura e Esporte	Subprojeto 2 - Elaboração de Planos Municipais de Cultura e Esporte	Subprojeto 3 - Disponibilização de Formação Virtual para Gestores de Cultura e Esporte		
		Projeto - Fortalecimento da Política Pública Municipal e da Regionalização do Turismo	Subprojeto 1 - Fortalecimento da Presença dos Municípios Polos na Regionalização Turística	Subprojeto 2 - Fomento à Plano de Turismo dos Municípios Destino			
		Projeto - Fortalecimento da Gestão de Políticas Públicas Municipais de Turismo	Subprojeto 1 - Capacitação de Conselheiros de Turismo	Subprojeto 2 - Elaboração de Plano de Turismo dos Municípios Polos			
	<b>Promoção do Turismo e da Pesca Esportiva e Amadora</b>	Projeto - Recuperação da Pesca Esportiva e Amadora	Subprojeto 1 - Capacitação Para Condução de Pesca Esportiva	Subprojeto 2 - Torneios de Pesca Esportiva	Subprojeto 3 - Divulgação da Pesca Esportiva		
		Projeto - Revitalização do Programa e Recuperação do Trecho Impactado da Estrada Real	Subprojeto 1 - Reparação do Trecho da Estrada Real	Subprojeto 2 - Promoção do Programa Estrada Real			
		Projeto - Promoção do Destino Turístico	Subprojeto 1 - Capacitação em Temáticas de Turismo	Subprojeto 2 - Divulgação dos Destinos Turísticos	Subprojeto 3 - Roterização de Produtos Turísticos	Subprojeto 4 - Fortalecimento da Atratividade Turística	

**Programa de Apoio ao Turismo, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer**

**Estrutura do Programa**

**Estrutura Analítica das Cláusulas**

<b>101</b>	<b>101 Caput</b>	Diagnóstico de Impacto					
	<b>102</b>	<b>102 Caput</b>	Validação de Diagnóstico de Impacto				
<b>102</b>	<b>102 Caput</b>	Inventário Turístico					
	<b>102 P.Único</b>	Inventário Turístico					
	<b>103</b>	<b>103 a</b>	Apoio à Projetos no Período Emergencial	Infraestrutura Período Emergencial	Área de Lazer na Foz		
<b>103</b>	<b>103 c</b>	Compensação de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	Capacitação de Gestores de Cultura e Esporte	Elaboração de Planos Municipais de Cultura e Esporte	Disponibilização de Formação Virtual para Gestores de Cultrua e Esporte		
	<b>103 d</b>	Processo Formativo e Mentorias de Organizações Locais					
	<b>103 e</b>	Capacitação de Gestores de Bibliotecas Municipais	Modernização de Bibliotecas Municipais	Prêmio de Boas Práticas de Incentivo à Leitura	Fortalecimento da Rede de Bibliotecas Públicas Municipais		
	<b>103 f</b>	Requalificação da Praça Gomes Freire					
	<b>103 g</b>	Promoção do Programa Estrada Real					
	<b>103 h</b>	Divulgação da Pesca Esportiva					
	<b>104</b>	<b>104 a</b>	Reparação do Turismo	Missões Técnicas para Organizações Afins do Turismo	Capacitação de Organizações Locais Afins da Atividade de Turismo		
<b>104 b</b>		Capacitação de Conselheiros de Turismo	Elaboração de Plano de Turismo dos Municípios Polos				
<b>104 c</b>		Presença dos Municípios Polos na Regionalização Turística	Fomento à Plano de Turismo dos Municípios Destino	Capacitação em Temáticas de Turismo	Divulgação dos Destinos Turísticos	Roterização de Produtos Turísticos	Fortalecimento da Atratividade Turística
<b>104 d</b>		Parque Urbano de Rio Doce	Reparação do Lazer	Capital Semente	Rodada de Negócios de Organizações Locais		
<b>104 e</b>		Reparação do Trecho da Estrada Real					
<b>104 f</b>		Torneios de Pesca Esportiva					
<b>104 g</b>		Capacitação para Condução de Pesca Esportiva					
<b>105</b>	<b>105 P. Único</b>	Dignóstico do Programa					

**Programa:** Apoio ao Turismo, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  
**Eixo:** Diagnóstico e Inventário

Projeto - Diagnóstico e Inventário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer							
<b>Objetivo Geral:</b>	Realizar diagnóstico de impacto do Turismo, Cultura, Esporte e Lazer nos municípios da área de abrangência Socioeconômica nos dois Estados; Submeter o diagnóstico aos municípios e reuniões de apresentação e validação do diagnóstico; Realizar o inventário de turismo local impactado e o diagnóstico das potencialidades turísticas das áreas impactadas.						
<b>Escopo:</b>	Identificar e qualificar impactos sobre o Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, em função do rompimento da Barragem de Fundão nos municípios das áreas de abrangência.						
<b>Premissa:</b>	Os planos de intervenção serão elaborados de acordo os diagnósticos de impacto realizados em cada município atingido e com o grau de criticidade dos mesmos; A apresentação dos planos de intervenção com as comunidades atingidas e poderes públicos locais será concluída em data pactuada com a CT ECLET. Já a execução dos planos de intervenção será realizada até o prazo de encerramento do programa, previsto para dezembro de 2024; Eventuais contribuições relevantes que surgirem no momento de validação, devem ser consideradas complementos e estarem anexadas ao documento final.						
<b>Restrições:</b>							
<b>Estratégia de Execução:</b>							
Orçamento (MM)					Cronograma		
Natureza	Orçamento:	Realizado:	Compromissado:	Saldo:	Avanço Financeiro	Avanço Físico Previsto	Avanço Físico Realizado
Compensatório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	N/A	100%	100%
Reparatório	R\$ 5.267.249,40	R\$ 5.267.249,40	R\$ -	R\$ -	100%		
Subprojeto 1 - Diagnóstico de Impacto							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Realizar o levantamento das manifestações, atividades e equipamentos culturais, esportivos, de lazer, o inventário de turismo dos municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.						
<b>Item de Cláusula:</b>	101, capt	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	Abrangência Socioeconômica		
<b>Metas:</b>	39	<b>Realizado:</b>	46	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	0
Subprojeto 2 - Validação de Diagnóstico de Impacto							
<b>Objetivos Específicos:</b>	À luz dos diagnósticos, o programa deverá propor as ações compensatórias e reparatórias para os municípios da área de abrangência.						
<b>Item de Cláusula:</b>	102, capt	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	Abrangência Socioeconômica		
<b>Metas:</b>	2	<b>Realizado:</b>	2	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	0
Subprojeto 3 - Inventário Turístico							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Inventariar os atrativos e serviços turísticos do município.						
<b>Item de Cláusula:</b>	102, capt	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	Abrangência Socioeconômica		
<b>Metas:</b>	39	<b>Realizado:</b>	46	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	0

**Programa:** Apoio ao Turismo, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

**Eixo:** Eixo Fortalecimento de Iniciativas Locais de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Projeto - Ações de Mitigação de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer							
<b>Objetivo Geral:</b>	Implementar ações de fomento à cultura, esporte, lazer e turismo, bem como requalificar ou construir infraestruturas relevantes para as comunidades impactadas, pactuadas pela SAMARCO no período emergencial, que permitam a mitigação dos danos causados pelo rompimento.						
<b>Escopo:</b>	Construção de equipamentos públicos pactuados entre a Samarco e Município no período emergencial.						
<b>Premissa:</b>	Escopo pactuado com o poder público.						
<b>Restrições:</b>	Orçamento aprovado.						
<b>Estratégia de Execução:</b>							
Orçamento (MM)					Cronograma		
Natureza	Orçamento:	Realizado:	Compromissado:	Saldo:	Avanço Financeiro	Avanço Físico Previsto	Avanço Físico Realizado
Compensatório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	100%	100%
Reparatório	R\$ 12.949.908,21	R\$ 12.949.908,21	R\$ -	R\$ -	100%		
Subprojeto 1 - Apoio à projetos no Período Emergencial							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Apoiar associações para realização de projetos turísticos, culturais, esportivos e de lazer, até a primeira aprovação da definição do programa.						
<b>Item de Cláusula:</b>	103,a	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	Abrangência Socioeconômica		
<b>Metas:</b>	1	<b>Realizado:</b>	1	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	0
Subprojeto 2 - Infraestrutura Período Emergencial							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Construir ou reformar espaços públicos de compromissos assumidos no período emergencial.						
<b>Item de Cláusula:</b>	103,a	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	Colatina, Regência e Povoação		
<b>Metas:</b>	3	<b>Realizado:</b>	3	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	0

**Programa:** Apoio ao Turismo, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  
**Eixo:** Eixo Eixo Fortalecimento de Iniciativas Locais de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

<b>Projeto - Fortalecimento das Organizações Locais Afins às Atividades de Cultura, Esporte e Lazer</b>							
<b>Objetivo Geral:</b>	Fortalecer as organizações locais atuantes nas áreas de cultura, esporte e lazer, para que estas sejam capazes de identificar, mobilizar, captar recursos, trabalhar em rede e executar ações para o desenvolvimento comunitário.						
<b>Escopo:</b>	Processo formativo com mentorias presenciais e virtuais; Elaboração de plano de fortalecimento da organização com disponibilização de capital de fomento para ser aplicado exclusivamente na proposta; Network e rodadas de negócios; Promover ações para troca de experiências entre as organizações participantes e intercâmbios entre projetos dos territórios; Acompanhamento e monitoramento da execução do plano de ação.						
<b>Premissa:</b>							
<b>Restrições:</b>	Organizações que não possuem atuação comprovada nas áreas de cultura, turismo, esporte e lazer, há pelo menos um ano, na área de abrangência do TTAC; As ações fomentadas neste projeto limitam-se ao fortalecimento da atuação das organizações locais, a saber: capacitação, aquisição de equipamentos e insumos, melhoria de infraestrutura, custos administrativos e cartoriais, estruturação de meios e canais de comunicação; Não será apoiada a implementação de projetos de natureza similar aos previstos no Projeto Edital Doce.						
<b>Estratégia de Execução:</b>	Contratação de empresa especializada para realizar a seleção, processo formativo, mentorias, disponibilização do capital de fomento, bem como as rodadas de negócios.						
<b>Orçamento (MM)</b>					<b>Cronograma</b>		
Natureza	Orçamento:	Realizado:	Compromissado:	Saldo:	Avanço Financeiro	Avanço Físico Previsto	Avanço Físico Realizado
Compensatório	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.500.000,00	R\$ -	R\$ -	100%	42%	42%
Reparatório	R\$ 3.780.000,00	R\$ 780.000,00	R\$ -	R\$ 3.000.000,00	21%		
<b>Subprojeto 1 - Processo Formativo e Mentorias de Organizações Locais</b>							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Disponibilizar vagas de capacitação e mentorias em gestão, domínio técnico, captação de recursos das organizações locais.						
<b>Item de Cláusula:</b>	103,d	<b>Natureza da ação:</b>	Compensatório	<b>Abrangência:</b>	Abrangência Socioeconômica		
<b>Metas:</b>	300	<b>Realizado:</b>	169	<b>Em andamento:</b>	155	<b>A realizar:</b>	0
<b>Subprojeto 2 - Capital Semente</b>							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Fomentar financeiramente plano de ação de melhoria e estruturação das organizações locais, participante.						
<b>Item de Cláusula:</b>	104,d	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	Abrangência Socioeconômica		
<b>Metas:</b>	300	<b>Realizado:</b>	152	<b>Em andamento:</b>	155	<b>A realizar:</b>	0
<b>Subprojeto 3 - Rodada de Negócios de Organizações Locais</b>							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Realizar ações que permitam a interação das organizações locais e com fundações e empresas que fomentem projetos nas temáticas afins ao projeto.						
<b>Item de Cláusula:</b>	104,d	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	Abrangência Socioeconômica		
<b>Metas:</b>	1	<b>Realizado:</b>	0	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	1

**Programa:** Apoio ao Turismo, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  
**Eixo:** Eixo Eixo Fortalecimento de Iniciativas Locais de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Projeto - Editais de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer							
<b>Objetivo Geral:</b>	Apoiar projetos de cultura, esporte, lazer e turismo de modo a contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população e a atratividade turística dos territórios impactados.						
<b>Escopo:</b>	Elaboração da minuta do Edital Doce; Seleção dos projetos a serem apoiados; Formalização da parceria com os projetos apoiados; Repasse de recursos para os projetos aprovados; Capacitações para elaboração de projetos e prestação de contas; Monitoramento e validação da gestão físico-financeira dos projetos apoiados; Acompanhamento da execução dos projetos apoiados; Gestão dos resultados dos projetos apoiados.						
<b>Premissa:</b>							
<b>Restrições:</b>	O edital será a única entrada para apoio de projetos, incluindo eventos e festas. A partir do início da fase de execução formal do programa, a Fundação não realizará apoio a projetos que não forem apresentados e avaliados como pertinentes nas linhas propostas por meio deste edital. (revers pois temos a pesca esportiva, trazer o ponto do pg12); Orçamento aprovado.						
<b>Estratégia de Execução:</b>	Contratação de empresas especializadas para seleção, formalização e relação com os projetos, bem como a de constituição de banca de avaliação autônoma da Fundação Renova.						
Orçamento (MM)					Cronograma		
Natureza	Orçamento:	Realizado:	Compromissado:	Saldo:	Avanço Financeiro	Avanço Físico Previsto	Avanço Físico Realizado
Compensatório	R\$ 56.521.708,53	R\$ 18.646.459,47	R\$ 27.690.187,49	R\$ 10.185.061,57	33%	75%	75%
Reparatório	R\$ 19.200.000,00	R\$ 4.966.569,47	R\$ 7.945.238,53	R\$ 6.288.192,00	26%		
Subprojeto 1 - Reparação do Lazer							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Fomentar projeto para realização de práticas de lazer, esporte e sociabilidade.						
<b>Item de Cláusula:</b>	104,d	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	Aimorés, Alpercata, Baixo Guandu, Belo Oriente, Bugre, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Ipaba, Ipatinga, Itueta, Linhares, Mariana, Marilândia, Naque e Periquito		
<b>Metas:</b>	150	<b>Realizado:</b>	26	<b>Em andamento:</b>	47	<b>A realizar:</b>	77
Subprojeto 2 - Reparação do Turismo							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Fomentar projetos de integração e consolidação de rotas, roteiros e produtos, que fortaleçam a sinergia entre os municípios e a identidade do polo turístico, bem como projetos que atendam o calendário turístico, conforme alinhado com a política pública municipal.						
<b>Item de Cláusula:</b>	104,d	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	Mariana, Marliéria, Governador Valadares e Linhares, e Municípios complementares.		
<b>Metas:</b>	50	<b>Realizado:</b>	0	<b>Em andamento:</b>	12	<b>A realizar:</b>	38
Subprojeto 3 - Compensação de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Fomentar projetos de instituições locais afins à atividades de cultura, esporte, lazer e turismo para fortalecer a oferta de ações e serviços nessas temáticas.						
<b>Item de Cláusula:</b>	103,c	<b>Natureza da ação:</b>	Compensatório	<b>Abrangência:</b>	Abrangência Socioeconômica.		
<b>Metas:</b>	800	<b>Realizado:</b>	475	<b>Em andamento:</b>	114	<b>A realizar:</b>	211

**Programa:** Apoio ao Turismo, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  
**Eixo:** Eixo Fortalecimento de Iniciativas Locais de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Projeto - Fortalecimento das Instituições Locais Afins às Atividades de Turismo							
<b>Objetivo Geral:</b>	Fortalecer as instituições locais afins à atividade de turismo por meio de, capacitações, missões técnicas, fortalecimento da identidade e atratividade turística, bem como promover a interação com as política pública municipal e regional de turismo.						
<b>Escopo:</b>	Realização de capacitações ligadas à cadeia do turismo; Fomento a missões técnicas e empreendedoras; Apoio ao desenvolvimento de ações para a recepção turística; Apoio ao desenvolvimento de ações de fortalecimento da identidade turística local e regional; Apoio a ações de fortalecimento de atratividade turística; Apoio a ações de integração da sociedade civil, empreendedores e política pública.						
<b>Premissa:</b>	As ações relacionadas a retomada de capacidade produtiva ou condições econômicas, dos empreendimentos, impactados em suas atividades do turismo, estão previstos no PG19 e podem ser beneficiados em ações de acesso ao capital do PG18; Envolvimento de organizações locais afins às atividades de turismo.						
<b>Restrições:</b>	Tal projeto será desenvolvido nos polos de turismo (município destino + municípios complementares), com a finalidade de fortalecimento da política pública e das organizações locais afins do turismo. A atuação pela FR em Jaguaráçu, dá-se nos limites de escopo e de natureza dos gastos estabelecidos na deliberação 701/23 do CIF.						
<b>Estratégia de Execução:</b>	Contratação de empresas especializadas para a execução dos subprojetos.						
Orçamento (MM)					Cronograma		
Natureza	Orçamento:	Realizado:	Compromissado:	Saldo:	Avanço Financeiro	Avanço Físico Previsto	Avanço Físico Realizado
Compensatório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	4%	4%
Reparatório	R\$ 6.332.000,00	R\$ -	R\$ 1.212.000,00	R\$ 5.120.000,00	0%		
Subprojeto 1 - Missões Técnicas Para Organizações Afins do Turismo							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Promover missões técnicas e empreendedoras com as organizações locais para troca de conhecimentos quanto às boas práticas relacionadas ao turismo.						
<b>Item de Cláusula:</b>	104,a	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	4 Polos de turismo (municípios destinos e complementares)		
<b>Metas:</b>	16	<b>Realizado:</b>	4	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	12
Subprojeto 2 - Capacitação de Organizações Locais Afins da Atividade de Turismo							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Oferecer capacitações para organizações locais afins do turismo.						
<b>Item de Cláusula:</b>	104,a	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	4 Polos de turismo (municípios destinos e complementares)		
<b>Metas:</b>	100	<b>Realizado:</b>	0	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	100
Subprojeto 3 - Fomento de Ações Locais de Turismo							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Fomentar ações de melhoria de serviços e produtos turísticos desenvolvidos por organizações locais afins das atividades turísticas nas rotas, roteiros ou produtos, alinhados com a política pública municipal.						
<b>Item de Cláusula:</b>	104,a	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	4 Polos de turismo (municípios destinos + complementares)		
<b>Metas:</b>	80	<b>Realizado:</b>	0	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	80

**Programa:** Apoio ao Turismo, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  
**Eixo:** Fortalecimento de Políticas Públicas de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Projeto - Infraestrutura de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer							
<b>Objetivo Geral:</b>	Implementar ou pactuar repasse financeiro, com a quitação das obrigações, de infraestruturas de turismo, cultura, esporte e lazer, previstos na definição deste programa.						
<b>Escopo:</b>	Definir e pactuar escopo com o poder público; Elaborar projetos de infraestrutura; Construir ou realizar repasse financeiro para execução das estruturas pactuadas com o poder público; Desenvolver com os agentes públicos e comunidades projeto de gestão e uso do equipamento.						
<b>Premissa:</b>	O repasse de recursos para agentes públicos fica previsto como uma alternativa para os projetos, quando essa se mostrar a opção mais eficiente e adequada; Premissa: As intervenções serão pactuadas com os poderes públicos envolvidos e seguirão a legislação vigente; As propostas devem ser elaboradas em conjunto com comunidades impactadas e validadas pelos órgãos públicos envolvidos; Quando se tratar de Infraestrutura que não pode ser recuperada, uma nova infraestrutura ou estratégia deverá ser pactuada com poder público local e comunidades de maneira a mitigar a falta àquela perdida, não se limitando à quantidade de ações por município e sim pela quantidade de ações a serem reparadas ou mitigadas; Entende-se o Rio Doce como infraestrutura atingida prejudicando as manifestações de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo que nele acontecem; Esse projeto poderá ocorrer em interface ao PG10 e outros programas que entender-se necessário, desde que atenda às premissas do PG 13 (com acompanhamento da CT-ECLET); Tal projeto será desenvolvido com todos os municípios atingidos em qualquer grau de impacto, conforme diagnóstico de impacto e avaliação.						
<b>Restrições:</b>	Orçamento aprovado.						
<b>Estratégia de Execução:</b>	Definir e pactuar escopo com o poder público, realizar a contratação concorrencial ou realizar repasse de recurso financeiro para implementação da infraestrutura.						
Orçamento (MM)					Cronograma		
Natureza	Orçamento:	Realizado:	Compromissado:	Saldo:	Avanço Financeiro	Avanço Físico Previsto	Avanço Físico Realizado
Compensatório	R\$ 16.546.417,79	R\$ 6.744.394,64	R\$ 481.269,00	R\$ 9.320.754,15	41%	47%	47%
Reparatório	R\$ 7.000.000,00	R\$ 348.620,64	R\$ -	R\$ 6.651.379,36	5%	100%	100%
Subprojeto 1 - Parque Urbano de Rio Doce							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Construir ou repassar recurso para implementação de parque urbano em Rio Doce.						
<b>Item de Cláusula:</b>	104,d	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	Rio Doce		
<b>Metas:</b>	1	<b>Realizado:</b>	0	<b>Em andamento:</b>	1	<b>A realizar:</b>	0
Subprojeto 2 - Requalificação da Praça Gomes Freire							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Requalificar ou repassar recursos para implantar praças públicas.						
<b>Item de Cláusula:</b>	103,a,f	<b>Natureza da ação:</b>	Compensatório	<b>Abrangência:</b>	Mariana		
<b>Metas:</b>	1	<b>Realizado:</b>	1	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	0
Subprojeto 3 - Área de Lazer na Foz							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Construir ou reformar espaços públicos de compromissos assumidos no período emergencial.						
<b>Item de Cláusula:</b>	103,a	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	Regência e Povoação		
<b>Metas:</b>	2	<b>Realizado:</b>	0	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	2

**Programa:** Apoio ao Turismo, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  
**Eixo:** Fortalecimento de Políticas Públicas de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Projeto - Incentivo a Leitura							
<b>Objetivo Geral:</b>	Promover a modernização e revitalização de bibliotecas públicas municipais de forma a capacitar os profissionais e promover ações de fortalecimento de redes de leitura.						
<b>Escopo:</b>	Apoiar ações de revitalização de bibliotecas públicas, por meio da valorização e transformação dos profissionais e do próprio equipamento cultural.						
<b>Premissa:</b>	O projeto é destinado apenas à bibliotecas públicas municipais. Cada município aderente ao projeto, deverá indicar uma biblioteca pública municipal para participação.						
<b>Restrições:</b>	Municípios fora da abrangência da Fundação Renova não são contemplados. Bibliotecas comunitárias, escolar ou outro tipo não são contempladas.						
<b>Estratégia de Execução:</b>							
Orçamento (MM)					Cronograma		
Natureza	Orçamento:	Realizado:	Compromissado:	Saldo:	Avanço Financeiro	Avanço Físico Previsto	Avanço Físico Realizado
Compensatório	R\$ 14.812.795,33	R\$ 10.256.388,93	R\$ -	R\$ 4.556.406,40	69%	89%	89%
Reparatório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%		
Subprojeto 1 - Capacitação de Gestores de Bibliotecas Municipais							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Mobilizar e capacitar gestores de bibliotecas públicas municipais, e elaborar plano de modernização das bibliotecas públicas municipais.						
<b>Item de Cláusula:</b>	103,e	<b>Natureza da ação:</b>	Compensatório	<b>Abrangência:</b>	Abrangência Socioeconômica		
<b>Metas:</b>	96	<b>Realizado:</b>	96	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	0
Subprojeto 2 - Modernização de Bibliotecas Municipais							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Desenvolver e implementar planos de modernização customizados a cada biblioteca por meio de aquisição de equipamentos, móveis, acervos e pequenos reparos.						
<b>Item de Cláusula:</b>	103,e	<b>Natureza da ação:</b>	Compensatório	<b>Abrangência:</b>	Abrangência Socioeconômica		
<b>Metas:</b>	32	<b>Realizado:</b>	19	<b>Em andamento:</b>	13	<b>A realizar:</b>	0
Subprojeto 3 - Prêmio de Boas Práticas de Incentivo à Leitura							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Realizar evento de boas práticas de modo a reconhecer ações de incentivo à leitura desenvolvidas pelas bibliotecas públicas municipais.						
<b>Item de Cláusula:</b>	103,e	<b>Natureza da ação:</b>	Compensatório	<b>Abrangência:</b>	Abrangência Socioeconômica		
<b>Metas:</b>	2	<b>Realizado:</b>	1	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	1
Subprojeto 4 - Fortalecimento da Rede de Bibliotecas Públicas Municipais							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Fortalecer os planos de modernização e promover ações coletivas de fortalecimento da rede de bibliotecas.						
<b>Item de Cláusula:</b>	103,e	<b>Natureza da ação:</b>	Compensatório	<b>Abrangência:</b>	Abrangência Socioeconômica		
<b>Metas:</b>	30	<b>Realizado:</b>	0	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	30

**Programa:** Apoio ao Turismo, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  
**Eixo:** Fortalecimento de Políticas Públicas de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Projeto - Fortalecimento Institucional para Cultura e Esporte							
<b>Objetivo Geral:</b>	Implementar ações de capacitações e disponibilizar materiais para agentes públicos, visando fortalecer o sistema municipal de cultura e esporte, em consonância com as Políticas Nacionais de Cultura e Esporte.						
<b>Escopo:</b>	Apoiar a elaboração de propostas de incentivo à cultura e ao esporte destinadas à captação de recursos para execução de propostas em consonância com as Políticas Nacionais de cultura e esporte.						
<b>Premissa:</b>	Somente gestores públicos que tenham vínculo formal com as Secretarias Municipais de Cultura e Esporte; Cada município aderente ao projeto, deverá indicar pelo menos um profissional para participação no projeto.						
<b>Restrições:</b>	Funcionários públicos municipais que não tenham cargos de gestão e não estejam ligados às Secretarias Municipais de Cultura e Esporte não poderão participar do Projeto.						
<b>Estratégia de Execução:</b>							
Orçamento (MM)					Cronograma		
Natureza	Orçamento:	Realizado:	Compromissado:	Saldo:	Avanço Financeiro	Avanço Físico Previsto	Avanço Físico Realizado
Compensatório	R\$ 400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.000,00	0%	71%	71%
Reparatório	R\$ 351.855,05	R\$ 351.855,05	R\$ -	R\$ -	100%		
Subprojeto 1 - Capacitação de Gestores de Cultura e Esporte							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Disponibilizar vagas de capacitação para gestores públicos que atuam nas Secretarias Municipais de Cultura e Esporte.						
<b>Item de Cláusula:</b>	103,c,d	<b>Natureza da ação:</b>	Compensatório	<b>Abrangência:</b>	Abrangência Socioeconômica		
<b>Metas:</b>	70	<b>Realizado:</b>	34	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	0
Subprojeto 2 - Elaboração de Planos Municipais de Cultura e Esporte							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Construir planos de trabalho que atuarão como mecanismos de incentivo à cultura e ao esporte que estejam em funcionamento, para captação de recursos para execução de propostas em consonância com as Políticas Nacionais de Cultura e Esporte.						
<b>Item de Cláusula:</b>	103,c,d	<b>Natureza da ação:</b>	Compensatório	<b>Abrangência:</b>	Abrangência Socioeconômica		
<b>Metas:</b>	9	<b>Realizado:</b>	9	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	0
Subprojeto 3 - Disponibilização de Formação Virtual para Gestores de Cultura e Esporte							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Disponibilizar material técnico e didático com foco na gestão, elaboração e captação de recursos para programas e projetos desenvolvidos por técnicos e gestores ligados às Secretarias Municipais de Cultura e Esporte.						
<b>Item de Cláusula:</b>	103,c,d	<b>Natureza da ação:</b>	Compensatório	<b>Abrangência:</b>	Abrangência Socioeconômica		
<b>Metas:</b>	35	<b>Realizado:</b>	0	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	35

**Programa:** Apoio ao Turismo, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  
**Eixo:** Fortalecimento de Políticas Públicas de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

<b>Projeto - Fortalecimento da Política Pública Municipal e da Regionalização do Turismo</b>							
<b>Objetivo Geral:</b>	Fortalecer a política pública municipal de turismo por meio de repasse financeiro para implementação dos Planos de Trabalho dos Municípios conforme deliberação CIF 762 e desenvolver ações que fortaleçam a integração dos polos, municípios destinos e complementares, nas suas respectivas regionalizações turísticas.						
<b>Escopo:</b>	Tal projeto, será desenvolvido nos polos de turismo, com a finalidade de fortalecer a política pública e favorecer a sua integração na regionalização turística. A atuação pela FR em Jaguaráçu, dá-se nos limites de escopo e de natureza dos gastos estabelecidos na deliberação 701/23 do CIF.						
<b>Premissa:</b>	Apresentação dos planos de trabalhos desenvolvidos pelos municípios, em qualidade técnica e detalhamento orçamentário necessário e suficiente para sua aprovação e repasse financeiro.						
<b>Restrições:</b>	O repasse financeiro será realizado apenas para os 4 municípios destinos: Mariana, Marliéria, Governador Valadares e Linhares. A atuação pela FR em Jaguaráçu, dá-se nos limites de escopo e de natureza dos gastos estabelecidos na deliberação 701/23 do CIF.						
<b>Estratégia de Execução:</b>	Repasse financeiro para os fundos municipais de turismo para implementação dos planos municipais, conforme planos de trabalho a serem aprovados pelo CIF e contratação de empresa para execução do restante do escopo.						
<b>Orçamento (MM)</b>						<b>Cronograma</b>	
Natureza	Orçamento:	Realizado:	Compromissado:	Saldo:	Avanço Financeiro	Avanço Físico Previsto	Avanço Físico Realizado
Compensatório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
Reparatório	R\$ 9.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000.000,00	0%		
<b>Subprojeto 1 - Fortalecimento da Presença dos Municípios Polos na Regionalização Turística</b>							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Desenvolver ações, em parceria com a política pública estadual, que integre e fortaleça a regionalização turística em que os polos se inserem, bem como a competitividades de seus produtos.						
<b>Item de Cláusula:</b>	104,c	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	Polos de turismo (municípios destinos e municípios complementares).		
<b>Metas:</b>	16	<b>Realizado:</b>	0	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	16
<b>Subprojeto 2 - Fomento à Plano de Turismo dos Municípios Destino</b>							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Realizar repasse financeiro para implementação dos Planos de Trabalho dos Municípios conforme deliberação CIF 762.						
<b>Item de Cláusula:</b>	104,c	<b>Natureza da ação:</b>		<b>Abrangência:</b>	Mariana, Marliéria, Governador Valadares e Linhares.		
<b>Metas:</b>	4	<b>Realizado:</b>	0	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	4

**Programa:** Apoio ao Turismo, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  
**Eixo:** Fortalecimento de Políticas Públicas de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Projeto - Fortalecimento da Gestão de Políticas Públicas Municipais de Turismo							
<b>Objetivo Geral:</b>	Disponibilizar consultoria para fortalecimento do sistema municipal de turismo, em consonância com a Política Nacional de Turismo, nos municípios dos polos turísticos (municípios destinos e complementares).						
<b>Escopo:</b>	Capacitações para agentes públicos e atores que compõem o Sistema Municipal de Turismo; disponibilização de consultoria para apoiar a criação ou reestruturação de COMTUR, Plano Municipal de Turismo, FUNTUR e Plano e preparação para criação de Sistema de Informação Municipais.						
<b>Premissa:</b>	O fortalecimento da gestão pública integrada para o turismo local é fundamental para permitir a efetividade das demais ações previstas no programa, a atração de investimentos e a sustentabilidade dos projetos implementados.						
<b>Restrições:</b>	Este projeto será realizado nos 4 Polos de Turismo (municípios destinos + municípios complementares). município de Jaguarauçu será incluído nas ações deste projeto como município complementar ao município de Marliéria utilizando recursos compensatórios, conforme deliberação 701/23 do CIF						
<b>Estratégia de Execução:</b>	Contratação de consultoria para realizar capacitações para os Conselhos Municipais de turismo e elaboração dos planos municipais de turismo dos municípios que compõem os 4 Polos de Turismo.						
Orçamento (MM)					Cronograma		
Natureza	Orçamento:	Realizado:	Compromissado:	Saldo:	Avanço Financeiro	Avanço Físico Previsto	Avanço Físico Realizado
Compensatório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
Reparatório	R\$ 1.000.000,00	R\$ 387.000,00	R\$ -	R\$ 613.000,00	39%		
Subprojeto 1 - Capacitação de Conselheiros de Turismo							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Disponibilizar capacitação aos membros dos Conselhos municipais de turismo dos municípios que compõem os 4 polos de turismo.						
<b>Item de Cláusula:</b>	104,b	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	4 Polos de turismo, (municípios destinos e municípios complementares).		
<b>Metas:</b>	40	<b>Realizado:</b>	0	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	40
Subprojeto 2 - Elaboração de Plano de Turismo dos Municípios Polos							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Apoiar a elaboração ou atualização dos planos municipais de turismo dos municípios que compõem os 4 Polos de Turismo.						
<b>Item de Cláusula:</b>	104,b	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	4 Polos de turismo, (municípios destinos e municípios complementares).		
<b>Metas:</b>	15	<b>Realizado:</b>	6	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	9

**Programa:** Apoio ao Turismo, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  
**Eixo:** Eixo Promoção do Turismo e da Pesca Esportiva e Amadora

Projeto - Recuperação da Pesca Esportiva e Amadora							
<b>Objetivo Geral:</b>	Implementar ações de desenvolvimento da pesca esportiva e amadora com foco prioritário na requalificação profissional de agentes locais de pesca esportiva.						
<b>Escopo:</b>	Capacitar 750 pessoas em temáticas relacionadas ao turismo de pesca; Realizar 6 torneios de pesca esportiva, sendo 3 em Governador Valadares e 3 em Linhares, com realização de atividades para o público infantil; Apoiar a participação dos stakeholders da pesca esportiva dos referidos municípios em 03 missões técnicas de promoção da pesca esportiva.						
<b>Premissa:</b>	Participação de pescadores artesanais locais nas capacitações e quando possível na prestação de serviços de guias e condutores das embarcações durante a realização dos torneios.						
<b>Restrições:</b>	Projeto será desenvolvido no município de Governador Valadares e Linhares; O terceiro torneio de cada município deve ser preferencialmente executado em parceria entre a Fundação Renova e instituições locais com envolvimento da política pública municipal.						
<b>Estratégia de Execução:</b>	Contratação de empresa especializada para realizar as capacitações e 4 torneios; Realização de duas parcerias com organizações locais dos municípios de Governador Valadares e Linhares, com objetivo de desenvolvê-las e legitimar o protagonismo dos mesmos na execução de 2 torneios de pesca.						
Orçamento (MM)						Cronograma	
Natureza	Orçamento:	Realizado:	Compromissado:	Saldo:	Avanço Financeiro	Avanço Físico Previsto	Avanço Físico Realizado
Compensatório	R\$ 2.502.803,53	R\$ 1.400.000,00	R\$ -	R\$ 1.102.803,53	56%	72%	72%
Reparatório	R\$ 4.800.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800.000,00	0%		
Subprojeto 1 - Capacitação Para Condução de Pesca Esportiva							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Disponibilizar capacitações de condutores de pescas e empreendimento em pescas esportiva e amadora.						
<b>Item de Cláusula:</b>	104,g	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	Abrangência Socioeconômica		
<b>Metas:</b>	750	<b>Realizado:</b>	568	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	182
Subprojeto 2 - Torneios de Pesca Esportiva							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Realizar torneios de pesca em municípios como vocação, afim de estruturar ou consolidar o produto turístico da pesca esportiva.						
<b>Item de Cláusula:</b>	104,f	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	Governador Valadares, Linhares		
<b>Metas:</b>	6	<b>Realizado:</b>	3	<b>Em andamento:</b>	2	<b>A realizar:</b>	1
Subprojeto 3 - Divulgação da Pesca Esportiva							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Fomentar a participação de representantes do trade de pesca esportiva em eventos que promovam e divulguem a pesca esportiva e amadora.						
<b>Item de Cláusula:</b>	103,h	<b>Natureza da ação:</b>	Compensatório	<b>Abrangência:</b>	Governador Valadares, Linhares		
<b>Metas:</b>	3	<b>Realizado:</b>	2	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	1

**Programa:** Apoio ao Turismo, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  
**Eixo:** Eixo Promoção do Turismo e da Pesca Esportiva e Amadora

Projeto - Revitalização do Programa e Recuperação do Trecho Impactado da Estrada Real							
<b>Objetivo Geral:</b>	Reparar os trechos impactados e promover a revitalização do Programa Estrada Real, na área de abrangência.						
<b>Escopo:</b>	Apoiar a realização de 04 ações de promoção do destino turístico "Estrada Real", preferencialmente com o Instituto Estrada Real. Realizar 04 turmas de capacitação em temáticas afins da promoção turística da Estrada Real; Propor e implementar trecho de finalidade turística de conexão entre os pontos interrompidos.						
<b>Premissa:</b>	A reparação dos trechos tem finalidade turística e será implementada a partir da conexão em uma rota turística de vias públicas e /ou trilhas; Viabilizar trechos alternativos funcionais às demandas da Estrada Real.						
<b>Restrições:</b>	O trecho alternativo não deve exigir a supressão de mata nativa, bem como, se situar na área de Dam Break de Germano.						
<b>Estratégia de Execução:</b>	Realizar uma parceria com o Instituto Estrada Real, para viabilizar a nova rota e realizar ações de promoção do destino turístico.						
Orçamento (MM)					Cronograma		
Natureza	Orçamento:	Realizado:	Compromissado:	Saldo:	Avanço Financeiro	Avanço Físico Previsto	Avanço Físico Realizado
Compensatório	R\$ 1.500.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 1.470.000,00	2%	23%	23%
Reparatório	R\$ 3.624.537,00	R\$ 54.450,00	R\$ -	R\$ 3.570.087,00	2%		
Subprojeto 1 - Reparação do Trecho da Estrada Real							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Implementar, em comum acordo com comunidades e Instituto Estrada Real, novo trecho que assegure as funções turísticos da Estrada Real.						
<b>Item de Cláusula:</b>	104,e	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	Mariana		
<b>Metas:</b>	1	<b>Realizado:</b>	0	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	1
Subprojeto 2 - Promoção do Programa Estrada Real							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Promover ações que divulguem o novo trecho, bem como fortaleçam junto às comunidades locais a importância da Estrada Real como produto turístico.						
<b>Item de Cláusula:</b>	103,g	<b>Natureza da ação:</b>	Compensatório	<b>Abrangência:</b>	Mariana		
<b>Metas:</b>	4	<b>Realizado:</b>	0	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	4

**Programa:** Apoio ao Turismo, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer  
**Eixo:** Eixo Promoção do Turismo e da Pesca Esportiva e Amadora

Projeto - Promoção do Destino Turístico							
<b>Objetivo Geral:</b>	Desenvolver ações de capacitação, divulgação, roteirização e identidade dos produtos turísticos, como forma de promoção dos destinos e ampliação das atratividades dos municípios que compõem os polos de turismo, em consonância com a regionalização turística, contribuindo para a recuperação da imagem da bacia do Rio Doce.						
<b>Escopo:</b>	Apoiar as ações de promoção do destino, conforme estratégia da política pública de regionalização turística; Apoio na implementação da sinalização turística; Apoio na estruturação de produtos turísticos dos municípios polarizados em conformidade com a regionalização turística.						
<b>Premissa:</b>	Envolvimento de organizações locais afins às atividades de turismo.						
<b>Restrições:</b>	As ações relacionadas a retomada de capacidade produtiva ou condições econômicas dos empreendimentos, impactados em suas atividades do turismo, estão previstos no PG19 e podem ser beneficiados em ações de acesso ao capital do PG18. A atuação pela FR em Jaguarauçu, dá-se nos limites de escopo e de natureza dos gastos estabelecidos na deliberação 701/23 do CIF.						
<b>Estratégia de Execução:</b>	Contratação de empresas para execução dos subprojetos.						
Orçamento (MM)					Cronograma		
Natureza	Orçamento:	Realizado:	Compromissado:	Saldo:	Avanço Financeiro	Avanço Físico Previsto	Avanço Físico Realizado
Compensatório	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	26%	26%
Reparatório	R\$ 10.700.000,00	R\$ 703.897,56	R\$ 828.000,00	R\$ 9.168.102,44	7%		
Subprojeto 1 - Capacitação em Temáticas de Turismo							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Disponibilizar capacitações em temáticas turísticas em alinhamento com as políticas públicas de turismo.						
<b>Item de Cláusula:</b>	104,c	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	4 Polos de turismo (municípios destino e complementares)		
<b>Metas:</b>	580	<b>Realizado:</b>	100	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	480
Subprojeto 2 - Divulgação dos Destinos Turísticos							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Realizar ações de promoção de divulgação dos destinos turísticos em feiras, eventos e em mídia local, regional e nacional.						
<b>Item de Cláusula:</b>	104,c	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	4 Polos de turismo (municípios destino e complementares)		
<b>Metas:</b>	4	<b>Realizado:</b>	0	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	4
Subprojeto 3 - Roteirização de Produtos Turísticos							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Roteirizar, em parceria com a política pública municipal e estadual, o principal produto turístico dos municípios destinos, na estratégia de polarização turística.						
<b>Item de Cláusula:</b>	104,c	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	4 Polos de turismo (municípios destino e complementares)		
<b>Metas:</b>	4	<b>Realizado:</b>	0	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	4
Subprojeto 4 - Fortalecimento da Atratividade Turística							
<b>Objetivos Específicos:</b>	Subsidiar ações que fortaleçam a identidade do produto roteirizado, mobilizando engajando empreendedores e as políticas públicas.						
<b>Item de Cláusula:</b>	104,c	<b>Natureza da ação:</b>	Reparatório	<b>Abrangência:</b>	4 Polos de turismo (municípios destino e complementares)		
<b>Metas:</b>	4	<b>Realizado:</b>	0	<b>Em andamento:</b>	0	<b>A realizar:</b>	4

## Indicadores do Programa

I-01 Índice de Diagnóstico e Inventário					
<b>Tipo:</b>	eficácia	<b>Polaridade:</b>	Maior melhor		
<b>Unidade:</b>	%	<b>Valor Meta:</b>	100%		
<b>Início da Medição:</b>	ju/25	<b>Término da Medição:</b>	dez/25		
<b>Data de Medição:</b>	1º 30/08/24	<b>Quantidade de Medição:</b>	1		
<b>Resultado Esperado:</b>	Diagnósticos de impacto e potencialidades turísticas e inventário turístico realizado, disponibilizado para as prefeituras municipais e validados, por meio de mobilização dos agentes impactados afins do temas de turismo, cultura, esporte e lazer.				
<b>Fórmula:</b>	N=1/3 (diagnóstico realizado/ diagnóstico previsto) + 1/3 (inventário realizado/ inventário previsto) + 1/3(1/2 submissões realizadas aos municípios / submissões previstas + 1/2 reuniões de apresentação realizadas/ reuniões de apresentação previstas))				
<b>Aplicação da Fórmula: (05/24)</b>	N=1/3(46/39)+1/3(46/39)+1/3(1/2(2/2)+1/2(46/39))	<b>Resultado Aferido: (05/24)</b>	115%	%	
<b>Evidência:</b>	I-01.1	Diagnóstico - Realizado: Diagnóstico / Previsto: Metas da definição do programa.	<b>Meta Prevista:</b>	39	Diagnósticos
	I-01.2	Reuniões de apresentação - Lista de presença datada / Previsto: Metas da definição do programa.	<b>Meta Prevista:</b>	2	Reuniões
	I-01.3	Submissão aos municípios - Protocolo de envio ao município / Previsto: Metas da definição do programa.	<b>Meta Prevista:</b>	39	Documento
	I-01.4	Inventário - Inventário / Previsto: Metas da definição do programa.	<b>Meta Prevista:</b>	39	Inventários
Projeto e Subprojeto Associado ao Indicador					
<b>Projeto:</b>	I-01.1	Diagnóstico e Inventário	<b>Subprojeto:</b>	Diagnóstico de Impacto	
<b>Projeto:</b>	I-01.2	Diagnóstico e Inventário	<b>Subprojeto:</b>	Validação de Diagnósticos de Impacto	
<b>Projeto:</b>	I-01.3	Diagnóstico e Inventário	<b>Subprojeto:</b>	Inventário Turístico	
I-02 Índice de Fortalecimento de Políticas Públicas de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer					
<b>Tipo:</b>	eficácia	<b>Polaridade:</b>	Maior melhor		
<b>Unidade:</b>	%	<b>Valor Meta:</b>	100%		
<b>Início da Medição:</b>	ago/24	<b>Término da Medição:</b>	dez/25		
<b>Data de Medição:</b>	1º 30/08/24 - 2º 30/12/24 - 3º 30/06/25 - 4º 30/12/25	<b>Quantidade de Medição:</b>	4		
<b>Resultado Esperado:</b>	Desenvolvimento de e implementação de planos para modernização para as bibliotecas. Construção ou repasse de recurso para implementação de infraestrutura pública. Capacitação de gestores das bibliotecas municipais. Realização de repasse financeiro para implementação dos planos de trabalho dos municípios.				
<b>Fórmula:</b>	N=1/5(bibliotecas modernizadas/previsto) +1/5(infraestruturas públicas entregues/previsto)+1/5(agentes públicos capacitados/previsto)+1/5(planos municipais de turismo entregues/previstos)+1/5(repasse financeiro deliberação 762/plano apresentados a FR).				
<b>Aplicação da Fórmula: (05/24)</b>	N=1/5(19/32)+1/5(4/7)+1/5(130/206)+1/5(6/15)+1/5(0/4)	<b>Meta Prevista:</b>	44%	%	
<b>Evidência:</b>	I-02.1	Bibliotecas modernizadas - Realizado: Termo de quitação/ Previsto: Termo de aceite.	<b>Meta Prevista:</b>	32	Bibliotecas
	I-02.2	Infraestrutura públicas - Realizado: Termo de aceite/ Previsto: Projetos previstos no escopo do programa.	<b>Meta Prevista:</b>	7	Infraestrutura pública
	I-02.3	Agentes públicos capacitados - Realizado: Evidência de disponibilização das vagas/ Previsto: Metas previstas para a definição do programa.	<b>Meta Prevista:</b>	206	Vagas
	I-02.4	Plano municipais de turismo - Realizado: Evidência de aceite dos planos / Previsto: Metas previstas para a definição do programa.	<b>Meta Prevista:</b>	15	Planos
	I-02.5	Repasse financeiro - Realizado: Termo de repasse e quitação da obrigação prevista na deliberação 762/ Previsto: Planos de trabalho apresentados à FR.	<b>Meta Prevista:</b>	4	Repasse
Projeto e Subprojeto Associado ao Indicador					
<b>Projeto:</b>	I-02.1	Incentivo a Leitura	<b>Subprojeto:</b>	Modernização de Bibliotecas Municipais	
<b>Projeto:</b>	I-02.2	Infraestrutura de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<b>Subprojeto:</b>	Parque Urbano de Rio Doce	
<b>Projeto:</b>	I-02.2	Infraestrutura de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<b>Subprojeto:</b>	Requalificação da Praça Gomes Freire	
<b>Projeto:</b>	I-02.2	Infraestrutura de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<b>Subprojeto:</b>	Área de Lazer na Foz	
<b>Projeto:</b>	I-02.2	Ações de Mitigação de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<b>Subprojeto:</b>	Infraestrutura Período Emergencial	
<b>Projeto:</b>	I-02.3	Incentivo a Leitura	<b>Subprojeto:</b>	Capacitação de Gestores de Bibliotecas Municipais	
<b>Projeto:</b>	I-02.3	Fortalecimento Institucional para Cultura e Esporte	<b>Subprojeto:</b>	Capacitação de Gestores de Cultura e Esporte	
<b>Projeto:</b>	I-02.3	Fortalecimento da Gestão de Políticas Públicas Municipais de Turismo	<b>Subprojeto:</b>	Capacitação de Conselheiros de Turismo	
<b>Projeto:</b>	I-02.4	Fortalecimento da Gestão de Políticas Públicas Municipais de Turismo	<b>Subprojeto:</b>	Elaboração de Plano de Turismo dos Municípios Polos	
<b>Projeto:</b>	I-02.5	Fortalecimento da Política Pública Municipal e da Regionalização do Turismo	<b>Subprojeto:</b>	Fomento à Plano de Turismo dos Municípios Destino	

### Indicadores do Programa

I-03 Índice de Fortalecimento do Turismo				
<b>Tipo:</b>	eficácia		<b>Polaridade:</b>	Maior melhor
<b>Unidade:</b>	%		<b>Valor Meta:</b>	100%
<b>Início da Medição:</b>	dez/22		<b>Término da Medição:</b>	dez/25
<b>Data de Medição:</b>	1º 30/08/24 - 2º 30/12/24 - 3º 30/06/25 - 4º 30/12/25		<b>Quantidade de Medição:</b>	4
<b>Resultado Esperado:</b>	Formação e mentorias das organizações locais, para elevando o nível de gestão, domínio técnico, captação de recursos. Roteirização do principal produto turístico dos municípios destinos. Realização de torneios de pesca, estruturando e consolidando o produto turístico da pesca esportiva. Divulgação dos destinos turísticos no cenário regional e nacional.			
<b>Fórmula:</b>	$N=1/4(\text{Pessoas capacitadas em temáticas do turismo/previstoto})+1/4(\text{Roteiros entregues/roteiros previstos})+1/4(\text{torneios de pesca realizados/torneios previstos})+1/4(\text{campanhas de divulgação realizadas/campanhas previstas})$			
<b>Aplicação da Fórmula: (05/24)</b>	N=1/4(668/1330)+1/4(0/5)+1/4(3/6)+1/4(2/11)		<b>Resultado Aferido: (05/24)</b>	30% %
<b>Evidência:</b>	I-03.1	Capacitação de pessoas - Realizado: Divulgação de vagas disponibilizadas / Previsto: Metas da definição do programa	<b>Meta Prevista:</b>	1330 vagas
	I-03.2	Roteiros - Realizado: Validação dos municípios participantes / Previsto: Metas da definição do programa	<b>Meta Prevista:</b>	5 roteiros
	I-03.3	Torneios de Pesca - Realizado: Relatório de encerramento / Previsto: Metas da definição do programa	<b>Meta Prevista:</b>	6 torneios
	I-03.4	Campanhas de divulgação - Realizado: Relatório de execução das campanhas / Previsto: Metas da definição do programa	<b>Meta Prevista:</b>	11 campanhas
Projeto e Subprojeto Associado ao Indicador				
<b>Projeto:</b>	I-03.1	Recuperação da Pesca Esportiva e Amadora	<b>Subprojeto:</b>	Capacitação Para Condução de Pesca Esportiva
<b>Projeto:</b>	I-03.1	Promoção do Destino Turístico	<b>Subprojeto:</b>	Capacitação em Temáticas de Turismo
<b>Projeto:</b>	I-03.2	Promoção do Destino Turístico	<b>Subprojeto:</b>	Roterização de Produtos Turísticos
<b>Projeto:</b>	I-03.2	Revitalização do Programa e Recuperação do Trecho Impactado da Estrada Real	<b>Subprojeto:</b>	Reparação do Trecho da Estrada Real
<b>Projeto:</b>	I-03.3	Recuperação da Pesca Esportiva e Amadora	<b>Subprojeto:</b>	Torneios de Pesca Esportiva
<b>Projeto:</b>	I-03.4	Recuperação da Pesca Esportiva e Amadora	<b>Subprojeto:</b>	Divulgação da Pesca Esportiva
<b>Projeto:</b>	I-03.4	Promoção do Destino Turístico	<b>Subprojeto:</b>	Divulgação dos Destinos Turísticos
<b>Projeto:</b>	I-03.4	Revitalização do Programa e Recuperação do Trecho Impactado da Estrada Real	<b>Subprojeto:</b>	Promoção do Programa Estrada Real
I-04 Índice de Fortalecimento de Iniciativas Locais de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer				
<b>Tipo:</b>	eficácia		<b>Polaridade:</b>	Maior melhor
<b>Unidade:</b>	%		<b>Valor Meta:</b>	100%
<b>Início da Medição:</b>	jan/20		<b>Término da Medição:</b>	dez/25
<b>Data de Medição:</b>	1º 30/08/24 - 2º 30/12/24 - 3º 30/06/25 - 4º 30/12/25		<b>Quantidade de Medição:</b>	4
<b>Resultado Esperado:</b>	Divulgação do novo trecho da Estrada Real e fortalecimento junto às comunidades locais da importância do produto Estrada Real como ponto turístico. Divulgação e promoção da pesca esportiva e amadora. Melhoria de serviços e produtos turísticos desenvolvidos por organizações locais afins das atividades turísticas nas rotas, roteiros ou produtos.			
<b>Fórmula:</b>	$N=1/4(\text{Número de projetos apoiados em editais/Previsto})+1/4(\text{Número de organizações e instituições locais formadas/previsto})+1/4(\text{número de missões técnicas de turismo realizadas/previsto})+1/4(\text{fomento de ações locais de turismo realizadas/previsto})$			
<b>Aplicação da Fórmula: (05/24)</b>	N=1/4(501/1000)+1/4(169/400)+1/4(152/380)		<b>Resultado Aferido: (05/24)</b>	33% %
<b>Evidência:</b>	I-04.1	Projetos apoiados em editais - Realizado: Termos de investimento assinados / Previsto: Metas da definição do programa	<b>Meta Prevista:</b>	1000 Projetos
	I-04.2	Organizações e instituições locais formadas - Realizado: Certificados / Previsto: Metas da definição do programa	<b>Meta Prevista:</b>	400 Organizações
	I-04.3	Missões técnicas de turismo - Realizado: Relatório de execução / Previsto: Metas da definição do programa	<b>Meta Prevista:</b>	16 Missões
	I-04.4	Fomento de ações locais de turismo - Realizado: Termo de responsabilidade ou investimento / Previsto: Metas da definição do programa	<b>Meta Prevista:</b>	380 Fomento
Projeto e Subprojeto Associado ao Indicador				
<b>Projeto:</b>	I-04.1	Compensação de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<b>Subprojeto:</b>	Reparação do Lazer
<b>Projeto:</b>	I-04.1	Compensação de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<b>Subprojeto:</b>	Reparação do Turismo
<b>Projeto:</b>	I-04.1	Compensação de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer	<b>Subprojeto:</b>	Compensação de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
<b>Projeto:</b>	I-04.2	Fortalecimento das Organizações Locais Afins às Atividades de Cultura, Esporte e Lazer	<b>Subprojeto:</b>	Processo Formativo e Mentorias de Organizações Locais
<b>Projeto:</b>	I-04.2	Fortalecimento das Instituições Locais Afins às Atividades de Turismo	<b>Subprojeto:</b>	Capacitação de Organizações Locais Afins da Atividade de Turismo
<b>Projeto:</b>	I-04.3	Fortalecimento das Instituições Locais Afins às Atividades de Turismo	<b>Subprojeto:</b>	Missões Técnicas Para Organizações Afins do Turismo
<b>Projeto:</b>	I-04.4	Fortalecimento das Instituições Locais Afins às Atividades de Turismo	<b>Subprojeto:</b>	Fomento de Ações Locais de Turismo
<b>Projeto:</b>	I-04.4	Fortalecimento das Organizações Locais Afins às Atividades de Cultura, Esporte e Lazer	<b>Subprojeto:</b>	Capital Semente