

ANEXO I - PROPOSTA DE REVISÃO DO PG11

PROGRAMA	Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar
CLÁUSULAS DO TTAC	89 a 94

1. CONTEXTO GERAL DO PROGRAMA

O Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG11), tem como objetivo reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e sócio comunitárias, observadas as características anteriores ao rompimento da barragem para que o poder público possa garantir a manutenção do direito à educação, de acordo com as determinações do TTAC (cláusulas 89 a 94).

O escopo atual do programa inclui os seguintes projetos e processos:

- Projeto Escolas Impactadas de Mariana
- Projetos Escolas Impactadas de Barra Longa
- Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana
- Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Barra Longa
- Projeto de Apoio Pedagógico às Escolas Impactadas e às Redes Públicas de Ensino de Mariana
- Projeto de Apoio Pedagógico às Escolas Impactadas e às Redes Públicas de Ensino de Barra Longa
- Projeto Arte, Cultura, Sociabilidade e Produção de Saberes para Escolas e Alunos Impactados de Mariana
- Projeto Arte, Cultura, Sociabilidade e Produção de Saberes para Escolas e Alunos Impactados de Barra Longa

A EAP (**Anexo II**) mostra de forma resumida e esquemática o escopo do Programa, vinculando os Projetos, Processos, Planos e Ações do Programa em questão aos respectivos itens de Cláusulas do TTAC e aos Indicadores Finalísticos.

Atualmente, o programa considera 4 itens de cláusulas em andamento (89, 91, 92 e 93), referentes a reconstrução e fornecimento de mobiliário, equipamentos e materiais para as escolas impactadas de Fundão a Candonga, a fim de garantir a reintegração de alunos e profissionais às rotinas escolares. Também devem ser oferecidas condições de acessibilidade nas escolas temporárias, capacitação de profissionais para emergências e serviços relacionados ao evento até UHE Risoleta Neves, e apoio psicopedagógico para alunos e profissionais das escolas impactadas durante 36 meses após a assinatura do acordo.

O orçamento base plurianual atual (draft 22) do programa é de R\$ 56,7 milhões, com término previsto para Abril/2027.

2. SÍNTESE DA PROPOSTA

Como proposta, há uma melhoria da estrutura analítica do Programa e a adequação dos escopos dos projetos para facilitar o acompanhamento da execução das atividades, os processos de evidências de cumprimento de cláusulas e o encerramento das obrigações, abaixo estão relacionadas as alterações propostas

O Programa foi dividido em 3 eixos, sendo:

Eixo 1: Estruturas Temporárias

- **Projeto Escolas Temporárias de Mariana e Barra Longa**

a) Escopo: o projeto "Escolas Impactadas de Mariana" será desmembrado no novo projeto "Projeto Escolas Temporárias de Mariana e Barra Longa", cuja proposta é referente à locação dos imóveis que abrigam as escolas temporárias, manutenção predial/pequenos reparos e compra/reposição de equipamentos necessários para o adequado funcionamento dos locais.

b) Prazo: diminuição de 6 meses, com finalização em Junho/2025, considerando o processo para desmobilização da Escola Temporária de Paracatu.

c) Orçamento: sem incremento.

- **Transporte Escolar**

a) Escopo: o projeto "Escolas Impactadas de Mariana" será desmembrado no novo projeto "Transporte Escolar", cuja proposta é referente ao fornecimento de transporte escolar aos alunos e profissionais diretamente impactados nos municípios de Mariana e Barra Longa.

b) Prazo: diminuição de 12 meses, com finalização em Dezembro/2024.

c) Orçamento: sem incremento. Ressalta-se que foi incorporado ao projeto em fev./2024 o valor de R\$6 milhões referente ao fornecimento de transporte escolar para os alunos e profissionais da EM Bento Rodrigues.

Eixo 2: Pedagógico

- Projeto Apoio Psicopedagógico de Mariana e Barra Longa

a) Escopo: os projetos "Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana" e "Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Barra Longa" serão englobados em um único projeto "Apoio Psicopedagógico de Mariana e Barra Longa", cuja proposta de escopo é a formação para os profissionais das escolas impactadas e oficinas para os alunos com as temáticas sugeridas pela comunidade escolar. Para os jovens egressos, serão realizadas formações e mentoria com objetivo de impulsionar interesses acadêmicos/profissionais.

b) Prazo: aumento de 12 meses, com finalização do projeto na escola de Paracatu de Baixo em Dezembro/2027 (3 anos após a transição para o reassentamento).

c) Orçamento: incremento de R\$2,7MM referente a adesão de Barra Longa ao escopo dos Egressos e execução do Projeto no ano de 2027 na escola de Paracatu.

- Apoio Pedagógico as Redes Públicas de Ensino de Mariana e Barra Longa

a) Escopo: os projetos "Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Mariana" e "Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Barra Longa" serão incorporados em um único projeto "Apoio Pedagógico nas Redes Públicas de Ensino de Mariana e Barra Longa", cuja proposta de escopo é a construção dos projetos políticos pedagógicos nas escolas municipais de Mariana e curso de especialização parceria UFMG/UFOP para um profissional por escola da rede estadual de Mariana e rede pública de Barra Longa.

b) Prazo: sem alteração.

c) Orçamento: sem incremento.

Eixo 3: Manutenção de vínculos

- Projeto de Fortalecimento das Comunidades Escolares Impactadas

a) Escopo: os projetos "Arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana" e "Arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Barra Longa" serão agrupados em um único projeto "Fortalecimento das Comunidades Escolares Impactadas", cuja proposta de escopo é o apoio os eventos do calendário escolar, curso de férias e atividades voltadas para o processo de transição das escolas temporárias para as estruturas definitivas.

b) Prazo: aumento de 12 meses, com finalização do projeto na escola de Paracatu de Baixo em Dezembro/2027 (3 anos após a transição para o reassentamento).

c) Orçamento: incremento de 0,7MM, referente execução do projeto na Escola de Paracatu no ano de 2027.

- Capacitação para emergência

a) Escopo: o projeto "Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo)" será desmembrado no novo projeto "Capacitação para Emergências", cujo escopo é a implementação do Escola Segura, conforme metodologia adotada pelo PG34, nas escolas definitivas de Bento Rodrigues e Paracatu.

b) Prazo: sem alteração

c) Orçamento: sem alteração

Como resumo, há as seguintes alterações:

- **Prazo:** aumento de 14 meses com finalização do programa em Junho/2028.
- **Orçamento:** aumento de 9,4 MM com orçamento total previsto de 66,1MM para o programa.
- **Critérios de Encerramento do programa:** O Programa será encerrado quando seus projetos tiverem sido realizados em sua integralidade, com a devida comprovação de evidências para Auditoria, conforme listado nos novos indicadores.
- **Indicadores:** Foram realizadas alterações no escopo, fórmula e metas dos indicadores para dialogar diretamente com a nova EAP, o encerramento das cláusulas atendidas pelo PG e para atender recomendações da auditoria da EY sobre os mesmos.

O detalhamento das alterações está disponível na apresentação do **ANEXO IV** (Apresentação da Proposta de Revisão do PG11 para discussão junto ao Sistema CIF).