



RELATÓRIO ANUAL DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL QUILOMBOLA – PBAQ



FUNDAÇÃO
renova

2023

Apresentação

O presente relatório tem como objetivo informar sobre as atividades realizadas de janeiro a dezembro de 2023, no âmbito da reparação junto à Comunidade Quilombola de Degredo, localizada no município de Linhares, no Estado do Espírito Santo.

Status de Evolução dos Programas

Programa	Realizado	Status
01.Documentação de Referências Culturais	100%	Concluído
02.Incentivo às Práticas Culturais do Degredo	100%	Concluído
03.Casa de Tradição de Degredo	00%	Em andamento
04.Quadra Multiuso	00%	Em andamento
05.Educação Ambiental	6%	Em andamento
06. Práticas de Educação Popular	2%	Em andamento
07. Publicação do Livro de Medicina Tradicional de Degredo	100%	Concluído
08.Viveiro de plantas e ervas de Degredo	00%	Em andamento
09. Retomada das Atividades da Agricultura Familiar	00%	Em andamento
10. Implementação da Cadeia Produtiva de Beneficiamento, Comércio das Polpas e Demais Subprodutos das Frutas Típicas da Região de Degredo	00%	Em andamento
11. Intensificação da Atividade de Apicultura no Território	00%	Em andamento

12. Incentivo ao turismo ecológico-cultural	00%	Em andamento
13. Capacitação de Lideranças Quilombolas	43%	Em andamento
14. Monitoramento e Gestão das Ações do PBAQ	23,68%	Em andamento
15. Diálogo, Participação e Controle Social	22%	Em andamento
16. Sede administrativa da ASPERQD	00%	Em andamento
17. Sistema de abastecimento de água - SAA	00%	Em andamento

Atualmente cinco empresas estão atuando no PBAQ de Degredo, cada uma com a responsabilidade de executar os programas listados abaixo.

Nome da Empresa	Mês de contratação	Programas
Tetra Mais	Maio de 2023	PG14 - Monitoramento e Gestão das Ações do PBAQ
ERG Engenharia	Julho de 2023	PG05 - Educação Ambiental PG06 - Práticas Pedagógicas de Educação Popular
Expressão Socioambiental	Julho de 2023	PG13 - Capacitação de Lideranças Quilombolas PG15 - Diálogo, Participação e Controle Social
H&P	Dezembro de 2023	PG12 - Incentivo ao Turismo Ecológico-cultural
Plan Soluções	Dezembro de 2023	PG09 - Retomada das Atividades de Agricultura Familiar PG10 - Beneficiamento e Comércio das Polpas e Subprodutos das Frutas PG11. Intensificação da Atividade de Apicultura no Território

Ações realizadas durante o ano de 2023

Janeiro/2023	
Programa	Atividades
PG15	Reunião do Comitê Gestor do PBAQ
Fevereiro/2023	
Programa	Atividades
PG15	Duas Reuniões do Comitê Gestor do PBAQ
Março/2023	
Programa	Atividades
PG15	Reunião do Comitê Gestor do PBAQ Reuniões nos aglomerados da Comunidade de Degredo para informes sobre execução do PBAQ
Abril/2023	
Programa	Atividades
PG13	Realização de Capacitação em Direitos Humanos: "Gênero, raça e empoderamento" para a Comunidade de Degredo
PG15	Reunião do Comitê Gestor do PBAQ
Maió/2023	
Programa	Atividades
PG01 e PG07	<ul style="list-style-type: none"> Recebimento das diretrizes da CQD para elaboração da capa dos livros de Documentação das Referências Culturais (PG01) e do Livro de Medicina Tradicional de Degredo (PG07); Envio de compromisso da Fundação Renova sobre execução da segunda versão dos livros "Referências Culturais do Degredo" e "Medicina Tradicional do Degredo"
PG14	Elaboração de Plano de execução do Programa 14 - Monitoramento e Gestão das Ações do PBAQ pela empresa Tetra Mais e envio para a CQD
PG15	Reunião do Comitê Gestor do PBAQ
Junho/2023	
Programa	Atividades
PG01 e PG07	Apresentação das capas dos livros de Documentação das Referências Culturais (PG01) e do Livro de Medicina Tradicional de Degredo (PG07);
PG14	<ul style="list-style-type: none"> Apresentação do Plano de Trabalho da Empresa Tetra Mais para execução do PG14 à CQD; Discussão sobre o perfil de vaga para contratação de técnico local.
PG15	Reunião do Comitê Gestor do PBAQ
PG02, PG03, PG08 e PG16	<ul style="list-style-type: none"> Visita técnica na comunidade de Degredo para mapeamento dos terrenos que apresentam potencial para a implantação das obras previstas no PBAQ; Início dos levantamentos cartoriais para verificação da situação fundiária dos possíveis terrenos para receberem as obras.
Julho/2023	
Programa	Atividades

PG01 e PG07	Aprovação dos arquivos para impressão dos livros de Documentação das Referências Culturais (PG01) e do Livro de Medicina Tradicional de Degredo (PG07);
PG13	Realização de Capacitação: "Trajetórias Quilombolas de Luta e Resistência"
PG15	Reunião do Comitê Gestor do PBAQ Validação do Plano de Comunicação para Degredo
Agosto/2023	
Programa	Atividades
PG01 e PG07	Evento de Lançamento do Livro de Documentação das Referências Culturais (PG01) e do Livro de Medicina Tradicional de Degredo (PG07);
PG05, PG06, PG13 e PG15	Apresentação dos planos de trabalho das executoras dos Programas 05 (Educação Ambiental) e 06 (Práticas de Educação Popular); 13 (Capacitação de Lideranças Quilombolas) e 15 (Diálogo, Participação e Controle Social)
PG15	<ul style="list-style-type: none"> • Reunião ordinária do Comitê Gestor do PBAQ; • 4 reuniões extraordinárias do Comitê Gestor do PBAQ para Discussão das requisições técnicas dos programas PG05, PG06, PG13 e PG15 do PBAQ.
Setembro/2023	
Programa	Atividades
PG01 e PG07	Entrega à Secretaria Municipal de Educação de Linhares/ES de exemplares do Livro de Medicina Tradicional de Degredo e do Livro de Documentação das Referências Culturais de Degredo produzidos no âmbito da execução do PBAQ, da Comunidade Quilombola de Degredo.
PG05, PG06, PG13 e PG15	Envio à Comissão Quilombola do Degredo ("CQD") dos planos de trabalho das consultorias ERG Engenharia e Expressão Socioambiental com as os ajustes solicitados
PG14	Envio à CQD da minuta da Matriz de Indicadores do PBAQ.
PG17	Visita às casas das das famílias da Comunidade de Degredo que recebem água mineral para atualização dos cadastros e da lista de núcleos familiares.
Outubro/2023	
Programa	Atividades
PG15	<ul style="list-style-type: none"> • Duas Reuniões do Comitê Gestor do PBAQ • Realização de rotinas mensais de ações de mobilização e engajamento; • Divulgação do número específico de contato com a comunidade no diálogo social.
PG09, PG10 e PG11	Apresentação e discussão sobre a Requisição Técnica de Serviço dos programas.
PG14	Recebimento de considerações feitas pela ATI/ASPERQD e CQD sobre a matriz de indicadores.
Nota: No mês de outubro, estavam previstas atividades de oficinas, atividades práticas, seminários dos Programas 05 (Educação Ambiental) e 06 (Práticas de Educação Popular), 13 (Capacitação de Lideranças Quilombolas) e 15 (Diálogo Participação e Controle Social). No entanto, em razão das diversas atividades externas e internas da ATI-ASPERQD, que	

incluem a preparação para a realização dos eventos do “3º novembro Negro da Comunidade do Degredo”, as atividades foram adiadas por não haver consenso sobre as datas.

O PG04, buscou alinhar com a ATI-ASPERQD a reorganização do calendário, todavia não houve disponibilidade.

Novembro/2023

Programa	Atividades
PG05	Elaboração da Oficina de ações práticas sobre prevenção de queimadas.
PG13	Elaboração da oficina de Direitos Territoriais.
	Envio da Lista atualizada dos núcleos familiares que recebem água mineral para validação da Comissão Quilombola de Degredo.

Nota: No mês de novembro, estavam previstas oficinas e atividades práticas, do Programa 05 (Educação Ambiental), e oficinas e seminário do Programa 13 (Capacitação de Lideranças Quilombolas). No entanto, em razão das diversas atividades da ATI-ASPERQD, como o evento “3º novembro Negro da Comunidade do Degredo”, as atividades do PBAQ foram adiadas por não haver consenso sobre as datas de realização.

A Tetra Mais, em um esforço conjunto com a ERG Engenharia e Expressão Socioambiental, buscaram alinhar com a ATI ASPERQD a reorganização do calendário de atividades do PBAQ antes da reunião do Comitê Gestor (01/12).

Dezembro/2023

Programa	Atividades
PG02, PG03, PG08 e PG16	<ul style="list-style-type: none"> • Apresentação e discussão do projeto do Programa de Necessidades para a construção da Casa de Tradição, Quadra Multiuso, Viveiro de Plantas e Ervas de Degredo e Sede da ASPERQD; • Elaboração do estudo preliminar para o projeto de arquitetura.
PG05	<ul style="list-style-type: none"> • Realização de Capacitação sobre Práticas de Prevenção de Queimadas; • Início do planejamento e elaboração da Capacitação de Destinação Adequada de Resíduos Sólidos e Formação de Agentes de Desenvolvimento Local; • Informe sobre a alteração da data de realização do curso “Destinação Adequada de Resíduos Sólidos” prevista no cronograma de dezembro/2023.
PG09, PG10 e PG11	Emissão da ordem de serviço da atuação da consultoria contratada, responsável pela execução dos programas.
PG12	Emissão da ordem de serviço da atuação da consultoria contratada, responsável pela execução do programa.
PG13	<ul style="list-style-type: none"> • Realização de Oficina de Direitos Territoriais; • Realização de visita técnica de membros da Comunidade Quilombola de Degredo à Comunidade Quilombola São Domingos, localizada no município de São Mateus – ES
PG15	<ul style="list-style-type: none"> • Reunião do Comitê Gestor do PBAQ; • Realização de diálogos individualizados.