



FUNDAÇÃO  
**renova**

**PLANO BÁSICO AMBIENTAL QUILOMBOLA - PBAQ**  
**Implantação SAA**

**Março/2024**

## **Reporte Mensal – Sistema de Abastecimento de Água (“SAA”)**

### **APRESENTAÇÃO**

Em atenção à decisão de ID 1317077916, complementada pela decisão de ID 1329902893, proferidas, respectivamente, em 16/12/2022 e 31/1/2023, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1021441.03.2020.4.01.3800, que trata de assuntos ligados à Comunidade Quilombola de Degredo (“CQD”), a Fundação Renova elaborou o presente reporte, que será encaminhado mensalmente com informações relacionadas às ações e atividades de evolução realizadas com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Linhares/ES (“SAAE”) e a Prefeitura Municipal de Linhares/ES.

### **OBJETIVO**

Apresentar os encaminhamentos e a evolução concreta das tratativas com SAAE, referentes à implementação do SAA na Comunidade Quilombola do Degredo **em março de 2024**.

### **SÍNTESE**

- Em março, ocorreu a manutenção do fornecimento de 15 litros por habitante/dia de água junto a população Quilombola de Degredo. Um total de 183 famílias receberam o fornecimento de água mineral, o equivalente a 13.383 galões de 20 litros entregues.
- Em 05/03/2024, a Fundação Renova protocolou, no Cartório de Registro de Imóveis (“CRI”) de Linhares, o pedido da listagem de matrículas existentes em Degredo para continuidade do processo de regularização fundiária da área de instalação do SAA e do sistema de distribuição.

- Em 7/3 (Anexo 1) e 18/3/2024 (Anexo 2) a CQD enviou e-mails referente às validações de atualização da lista do fornecimento de água mineral. Na oportunidade, também foi firmado acordo para que a periodicidade das ações de campo para atualização da lista seja anual. No entanto, a CQD poderá informar em qualquer tempo à Fundação Renova a inclusão de novos núcleos/pessoas, atendendo a dinâmica da comunidade.