

FR.2024.1353

Belo Horizonte, 23 de maio de 2024.

PARA:

CÂMARA TÉCNICA DE POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS ("CT-IPCT")

A/C.: SR. JARBAS VIEIRA DA SILVA

Coordenador da CT-IPCT

Secretaria de Diálogos Sociais da Secretaria Geral da Presidência da República

Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto - Brasília/DF

CEP: 70.150-900

jarbas.vieira@presidencia.gov.br

Ref.: Report SAA Aracruz, em cumprimento à solicitação registrada na realização da 53ª RO da CT-IPCT.

A **FUNDAÇÃO RENOVA** ("FUNDAÇÃO"), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 4º andar, no Município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, vem, por seu representante abaixo assinado, informar o quanto segue.

Considerando a 53ª Reunião Ordinária da CT-IPCT/CIF realizada em 18.10.2023, que ao abordar a pauta indígena, percebeu a necessidade de criar um instrumento de comunicação com periodicidade menor que três meses, para permitir a visibilidade do processo frente aos avanços dos SAA's para as comunidades indígenas de Nova Esperança, Amarelos, Olho d'água e Pau Brasil (TI Tupiniquim), Comboios e Córrego do Ouro (TI Comboios) de Aracruz-ES.

Em atendimento ao encaminhamento E53.4, segue o **Report Mensal do SAA para os meses de maio e junho de 2024**, com as etapas realizadas e as próximas ações para conhecimento:

- **14/05** – Envio do cronograma SAA atualizado à CT-IPCT, em atendimento ao encaminhamento E56.05 da 56ª RO;
- **14, 16 e 17/05** – Realizado a limpeza da praça do trabalho, instalado o canteiro de obras e, iniciado a perfuração do 2º poço na comunidade indígena Nova Esperança, respectivamente;

DS


- **20 e 21/05** – Realizado o teste de vazão, e coleta de água para análise da qualidade do poço concluído na comunidade indígena de Amarelos;
- **20 a 22/05** - Atualizado o quantitativo e a geolocalização dos imóveis presentes nas comunidades indígenas Comboios e Nova Esperança;
- **21/05** – Projeto SAA de Córrego do Ouro aprovado durante consulta realizada com lideranças e membros presentes da referida comunidade;
- **22/05** – Envio do ofício FR.2024.1340 comunicando as comunidades, instituições e órgãos públicos a data para a perfuração de poços nas comunidades indígenas de Pau Brasil, Olho d’água e Comboios;
- **31/05** – Conclusão do projeto detalhado para o SAA da comunidade indígena Córrego do Ouro;
- **07/06** – Vistoria de saúde e segurança do trabalho na Aldeia de Pau Brasil, para validar o local de perfuração, objetivando respeitar os limites sociais e ambientais da comunidade.
- **10/06** – Início da perfuração de poço na comunidade de Pau Brasil;
- **10 e 11/06** - Teste de vazão e coleta de água para análise da qualidade do poço na comunidade indígena de Nova Esperança;
- **18/06** - Vistoria de saúde e segurança do trabalho na Aldeia de Olho d’água, para validar o local de perfuração, objetivando respeitar os limites sociais e ambientais da comunidade.

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Maria Albanita Roberta De Lima
41631D9AD5D6730

FUNDAÇÃO RENOVA
MARIA ALBANITA ROBERTA DE LIMA

COORDENADORA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE
DE VIDA DOS POVOS INDÍGENAS