

FR.2024.1957

Belo Horizonte - MG, 23 de julho de 2024.

PARA:**CÂMARA TÉCNICA DE POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS ("CT-IPCT")****A/C.: SR. JARBAS VIEIRA DA SILVA**

Coordenador da CT-IPCT

Secretaria de Diálogos Sociais da Secretaria Geral da Presidência da República

Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto - Brasília/DF

CEP: 70.150-900

jarbas.vieira@presidencia.gov.br**Ref.:** Report SAA Aracruz 07/2024 - em cumprimento à solicitação registrada na realização da 53ª RO da CT-IPCT.

A **FUNDAÇÃO RENOVA** ("FUNDAÇÃO"), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 4º andar, no Município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, vem, por seu representante abaixo assinado, informar o quanto segue.

Considerando a 53ª Reunião Ordinária da CT-IPCT/CIF realizada em 18.10.2023, que ao abordar a pauta indígena, percebeu a necessidade de criar um instrumento de comunicação com periodicidade menor que três meses, para permitir a visibilidade do processo frente aos avanços dos SAA's para as comunidades indígenas de Nova Esperança, Amarelos, Olho d'água e Pau Brasil (TI Tupiniquim), Comboios e Córrego do Ouro (TI Comboios) de Aracruz-ES.

Em atendimento ao encaminhamento E53.4, segue o **Report Mensal do SAA para os meses de julho e agosto de 2024**, com as etapas realizadas e as próximas ações a realizar, para conhecimento:

- **02/07** – Iniciado a elaboração do projeto básico SAA da Aldeia Amarelos;
- **08/07** - Divulgado o resultado dos testes de vazão, e da qualidade de água do 2º poço perfurado na comunidade indígena de Nova Esperança;
- **12/07** – Iniciado a elaboração do projeto básico SAA de Nova Esperança;

DS
MARDI

- **15/07** – Perfuração de poço profundo na comunidade de Olho d'água;
- **19 e 25/07** – Vistoria de saúde e segurança do trabalho na Aldeia de Comboios, para validar o local de perfuração com a comunidade e criar estratégias de acesso de máquinas respeitando os limites sociais e ambientais;
- **29, 30 e 31/07** – Fluxo de logísticas de equipamentos para limpeza e instalação da praça de trabalho objetivando o início da fase de perfuração do poço profundo na comunidade indígena Comboios;
- **01 e 02/08** - Teste de vazão e coleta de água para análise da qualidade do poço na comunidade indígena de Olho d'água;
- **02/08** – Retorno da análise do projeto detalhado do SAA de Córrego do Ouro realizada pelo DSEI/SESAI;
- **05/08** – Levantar o quantitativo e a geolocalização dos imóveis presentes nas comunidades indígenas de Amarelos, de modo, que todos os moradores sejam contemplados pelo SAA;
- **29 e 30/08** - Teste de vazão e coleta de água para análise da qualidade do poço na comunidade indígena de Comboios;
- **30/08** – Resultado dos testes de vazão, e da qualidade de água do poço perfurado na comunidade indígena de Olho d'água;

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Maria Albanita Roberta De Lima
44631B04B5D6438

FUNDAÇÃO RENOVA

MARIA ALBANITA ROBERTA DE LIMA

COORDENADORA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE
DE VIDA DOS POVOS INDÍGENAS