

**FR.2024.2178**

Belo Horizonte - MG, 20 de agosto de 2024.

**PARA:**

**CÂMARA TÉCNICA DE POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS ("CT-IPCT")**

**A/C.: SR. JARBAS VIEIRA DA SILVA**

Coordenador da CT-IPCT

Secretaria de Diálogos Sociais da Secretaria Geral da Presidência da República

Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto - Brasília/DF

CEP: 70.150-900

[jarbas.vieira@presidencia.gov.br](mailto:jarbas.vieira@presidencia.gov.br)

**Ref.:** Report SAA Aracruz 08/2024 - em cumprimento à solicitação registrada na realização da 53ª RO da CT-IPCT.

A **FUNDAÇÃO RENOVA** ("FUNDAÇÃO"), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 4º andar, no Município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, vem, por seu representante abaixo assinado, informar o quanto segue.

Considerando a 53ª Reunião Ordinária da CT-IPCT/CIF realizada em 18.10.2023, que ao abordar a pauta indígena, percebeu a necessidade de criar um instrumento de comunicação com periodicidade menor que três meses, para permitir a visibilidade do processo frente aos avanços dos SAA's para as comunidades indígenas de Nova Esperança, Amarelos, Olho d'água e Pau Brasil (TI Tupiniquim), Comboios e Córrego do Ouro (TI Comboios) de Aracruz-ES.

Em atendimento ao encaminhamento E53.4, segue o **Report Mensal do SAA para os meses de agosto e setembro de 2024**, com as etapas realizadas e as próximas ações a realizar, para conhecimento:

- **01 a 30/08** – Fluxo de logística de equipamentos e instalação da praça de trabalho concluído para a construção do poço na comunidade de Comboios, fase de perfuração está em andamento;

- **06, 07 e 08/08** – Realizado o teste de vazão, a coleta para análise da qualidade d'água e finalizado a construção do poço na comunidade Olho d'água;
- **12/08** – Iniciado a perfuração de poço profundo na Comunidade Pau Brasil com acompanhamento do geólogo da SESAI;
- **16/08** – Realizado perfilagem do poço de Córrego do Ouro supervisionada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), a fim de, identificar as condições estruturais do poço.
- **29 e 30/08** - Teste de vazão e coleta de água para análise da qualidade do poço na comunidade indígena de Comboios;
- **29/08** – Abranger o levantamento topográfico na comunidade indígena Amarelos, para que todos os moradores sejam contemplados pelo SAA;
- **04 e 05/09** - Teste de vazão e coleta de água para análise da qualidade do poço na comunidade indígena de Pau Brasil;
- **16/09** – Divulgação do resultado dos testes de vazão, e da qualidade de água do poço perfurado na comunidade indígena de Olho d'água;
- **30/09** – Prazo estimado para retorno da análise do projeto detalhado do SAA de Córrego do Ouro realizada pelo DSEI/SESAI;
- **Ago/Set** – Elaboração do projeto básico SAA para as aldeias Amarelos e Nova Esperança em andamento;

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

Assinado por:

*Maria Albanita Roberta de Lima*

44631B0AB5D6430...

**FUNDAÇÃO RENOVA**

**MARIA ALBANITA ROBERTA DE LIMA**

COORDENADORA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE  
DE VIDA DOS POVOS INDÍGENAS