



FUNDAÇÃO
renova

PLANO BÁSICO AMBIENTAL QUILOMBOLA - PBAQ
Implantação SAA

Julho/2024

Reporte Mensal – Sistema de Abastecimento de Água (“SAA”)

APRESENTAÇÃO

Em atenção à decisão de ID 1317077916, complementada pela decisão de ID 1329902893, proferidas, respectivamente, em 16/12/2022 e 31/01/2023, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1021441.03.2020.4.01.3800, que trata de assuntos ligados à Comunidade Quilombola de Degredo, a Fundação Renova elaborou o presente reporte, que será encaminhado mensalmente com informações relacionadas às ações e atividades de evolução realizadas com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Linhares/ES (“SAAE”) e a Prefeitura Municipal de Linhares/ES.

OBJETIVO

Apresentar os encaminhamentos e a evolução concreta das tratativas com SAAE, referentes à implementação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) na Comunidade Quilombola do Degredo **em julho de 2024**.

SÍNTESE

Para atender à necessidade de mapeamento dos locais de uso coletivo que receberão água do SAA e dos ramais secundários, as atividades de sondagem tiveram início em 3/6. Foram realizadas algumas incursões no território em julho para coleta das coordenadas faltantes. Em 17/7, a equipe Prisma fez a demarcação de uma coordenada pendente, mas não conseguiu localizar uma pessoa da comunidade indicada pela CQD, apesar das três idas a campo com o apoio de membros da CQD e da ATI ASPERQD.

Ao todo foram mapeadas 232 residências, 07 locais públicos e 61 sitiantes não

quilombolas do Condomínio Água-Viva (Anexo 01).

Em 21/06 foi realizada uma reunião entre a Fundação Renova e a Comunidade Quilombola de Degredo sobre a troca do fornecedor de água no Território, na qual foi deliberada a interrupção da entrada da Fundação Renova no Território de Degredo até que as reivindicações da comunidade sejam atendidas e o antigo fornecedor de água mineral seja recontratado. A ata da reunião do dia 21/06 foi encaminhada pela Fundação Renova para contribuições da Comissão Quilombola em 04/07 (Anexo 02) e aguarda retorno até o fechamento deste relatório.

Em 12/07, por meio do Ofício FR.2024.1864 (Anexo 03), a Fundação Renova solicita nova agenda para apresentar a situação temporária de fornecimento de água mineral pela empresa Costa Norte e o início das atividades pelo fornecedor RB Comércio e Serviços, que venceu processo concorrencial para prover/manter o suprimento de água mineral, em cumprimento da Deliberação CIF nº 355 e da decisão judicial proferida em 31/1/2023 pelo Juízo da 04ª Vara Federal Cível e Agrária de Belo Horizonte. A Fundação Renova aguarda retorno da Comissão Quilombola.

Em 02/07 a Fundação Renova realizou a atualização do cronograma de obras do SAA e o referido cronograma foi encaminhado para a Comissão Quilombola de Degredo pela executora Tetra Mais em 12/07 (Anexo 04).

Em atendimento ao cronograma do SAA, em 16/7/2024, ocorreu presencialmente, reunião entre Fundação Renova e representantes da Prefeitura de Linhares, sobre a implementação do Sistema de Abastecimento de Água (Anexo 05).

Na ocasião, a Fundação Renova apresentou os possíveis cenários para a execução e regularização dos ramais secundários e explicou as dificuldades encontradas na obtenção de todas as informações necessárias para a regularização fundiária, solicitando o apoio da Prefeitura. Em resposta, a Prefeitura apresentou uma metodologia usada para organizar informações de forma visual e recomendou que

a Fundação Renova utilize uma abordagem semelhante. Além disso, a Prefeitura solicitou que a Fundação Renova apresentasse as informações já adquiridas, como a demarcação das poligonais com ou sem matrícula dos terrenos, identificação das matrículas, documentos de posse (fáticos) e autorizações para execução das atividades, de maneira organizada e visualmente clara.

Não foi possível apresentar proposta para pecúnia para execução completa dos ramais secundários e ou somente para regularização da documentação devido a ausência do Prefeito.

Em julho foi mantido o fornecimento de água junto à comunidade quilombola de Degredo. A Fundação Renova informou um total de 14.707 galões de 20 litros de água mineral entregues para 227 famílias quilombolas de Degredo (Anexo 06).