



Conselheiro Pena/MG, 04 de janeiro de 2024.

**OFÍCIO N°003/2023 - GPM**

Ao Sr.,  
**TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS**  
**Fundação Renova**  
Gestor de Projetos e Obras  
Gerência Geral de Engenharia e Obras

**DESCRIÇÃO:** Solicitação de ajuste do pleito “Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município” de Conselheiro Pena – Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31 – Fundação Renova.

Prezado Senhor,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste formalizar a solicitação de **AJUSTE** para o pleito “Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município” de Conselheiro Pena, para as ações de esgotamento sanitário previstas no âmbito do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31.

O município de Conselheiro Pena possui o pleito aprovado para “Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município” no valor de R\$8.687.550,22. A obra iniciou em 29/03/2022 e devido a um erro de execução foi necessário paralisar as atividades. Após resolução do problema alteração do emissário de esgoto o município realizou a revisão dos projetos e atualização do orçamento. Desse modo, o valor previsto para execução da obra é de R\$ 12.271.786,55.

Diante do exposto, o município de Conselheiro Pena/MG solicita ajuste do pleito de “Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município”, para o valor de R\$ 12.271.786,55, considerando a utilização do recurso proveniente do saldo de correção de IPCA – SES. Considerando que o valor disponível no PG31 não será suficiente para cobrir o valor orçado para a obra, o município se compromete com a contrapartida financeira.

Diante das considerações apresentadas, solicitamos a avaliação da Fundação Renova para aprovação do ajuste do pleito apresentado neste ofício.

Atenciosamente,

**NÁDIA FILOMENA DUTRA FRANÇA**  
Prefeita Municipal