

FR.2024.0032

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

Governador Valadares, 08 de janeiro de 2024

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO PENA

A/C: EXMO. SR. NÁDIA FILOMENA DUTRA FRANÇA

PREFEITA

PRAÇA JOÃO LUIZ DA SILVA – 156 – CENTRO – CONSELHEIRO PENA/MG

CEP: 35240-000

COM CÓPIA PARA:

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA

A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA - ANALISTA AMBIENTAL

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEMAD

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143

PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR.

BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 31630-900

REF.: *Revisão do pleito "Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município" de Conselheiro Pena/MG*

Prezado Senhor,

Considerando a aprovação da Nota Técnica nº 121/2022 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), aprovada pela Deliberação CIF nº 614, de 16 de setembro de 2022, que concedeu à Fundação Renova a atribuição por cancelamentos e alterações de pleitos já aprovados pela CT-SHQA / CIF;

Considerando o OFÍCIO Nº003/2023 - GPM, de 04 de janeiro de 2024, em que o município de Conselheiro Pena solicita revisão do pleito "Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município".

A **Fundação Renova** vem, formalizar a revisão de valor do pleito "Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município" de Conselheiro Pena.

O município de Conselheiro Pena possui o pleito aprovado para "Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município" no valor de R\$8.687.550,22. Em 2022 o município realizou a licitação e iniciou a execução das obras, no entanto,

devido a inconsistências identificadas nos projetos foi necessário paralisar as atividades. Com isso, o município realizou a revisão dos projetos e atualização do orçamento, sendo necessário alterar o valor do pleito para licitar a execução das obras novamente.

Diante do exposto, o município solicitou ajuste do pleito “Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município” para o valor de R\$ 12.271.786,55, considerando o saldo de correção de IPCA – SES disponível.

Sendo assim, considerando a revisão do pleito em questão, a distribuição de recursos para o município de Conselheiro Pena para ações de SES se dará da seguinte forma:

Quadro resumo	
Valor Teto SES	R\$ 8.508.587,53
Correção IPCA – SES (atualizado em novembro/2023)	R\$ 3.927.199,02
Pleitos – SES	
Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município <i>(sendo R\$ 3.763.199,02 proveniente do saldo de correção de IPCA – SES)</i>	R\$ 12.271.786,55
Elaboração de estudos para licenciamento ambiental do SES de Conselheiro Pena/MG <i>(sendo R\$15.000,00 proveniente do saldo de correção de IPCA – SES)</i>	R\$15.000,00
Contratação de assessoria técnica para regularização fundiária <i>(sendo R\$6.000,00 proveniente do saldo de correção de IPCA – SES)</i>	R\$6.000,00
Aquisição de terreno para implantação do SES do município de Conselheiro Pena/MG <i>(sendo R\$143.000,00 proveniente do saldo de correção de IPCA – SES)</i>	R\$143.000,00
Saldo teto – SES	R\$0,00
Saldo correção IPCA – SES (atualizado em novembro/2023)	R\$0,00

Considerando que há possibilidade de ocorrências de índice de IPCA negativo e que caso o recurso aprovado seja inferior no momento do efetivo uso, a diferença deverá ser custeada por recursos do município.

Sendo o que cumpria para o momento, com protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Tarquínio Plynio Durães Dos Anjos
086E5CD46F7446E...

FUNDAÇÃO RENOVA

TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS
GESTOR DE PROJETOS E OBRAS –
GERÊNCIA GERAL DE ENGENHARIA E OBRAS