



CERTIFICADO O SISTEMA DE  
GESTÃO DA QUALIDADE DO  
LABORATÓRIO CENTRAL  
ISO 9001



#### **OFICIO SAAE/SAL/ N° 028/2024**

**Assunto.:** Solicitação de ajuste do pleito “OBRA DE EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ETE SANTOS DUMONT - 2 FILTROS BIOLÓGICOS, 2 DECANTADORES, INTERCEPTORES DA EEE 03 ATÉ EEE 01 (EXCLUSA DA EEE 01), INTERCEPTORES E EEE DA ILHA DOS ARAÚJOS” – Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31 – Fundação Renova.

Governador Valadares, 18 de janeiro de 2024.

Prezado Senhor,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste formalizar a solicitação de ajuste para o pleito “Obra de execução da complementação da 1ª etapa da ETE Santos Dumont - 2 filtros biológicos, 2 decantadores, interceptores da EEE 03 até EEE 01 (exclusa da EEE 01), interceptores e EEE da Ilha dos Araújos”, para as ações de esgotamento sanitário previstas no âmbito do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31.

O pleito de execução das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da bacia Santos Dumont, no Município de Governador Valadares, foi pleiteado e aprovado no ano de 2019. À época, a equipe de engenharia do SAAE realizou uma estimativa básica dos custos de execução de toda a obra, ao qual foi estimada em R\$ 21.125.771,30 (vinte e um milhões, cento e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e um reais e trinta centavos).

No ano de 2022 foi solicitado via ofício dois remanejamentos de recursos do pleito GOVESOB11, referente às obras de complementação da 1ª etapa Santos Dumont, para o pleito GOVESOB13, referente às obras e aquisição de equipamentos para implantação do laboratório da ETE Santos Dumont. A primeira solicitação de remanejamento de recurso foi no valor de R\$ 382.745,76 (trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), e a segunda no valor de R\$ 39.632,02 (trinta e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e dois centavos). Atualmente, o recurso referente ao pleito de obras para complementação da 1ª etapa Santos Dumont é de R\$ 20.703.393,52 (vinte milhões, setecentos e três mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos).

Os projetos referentes às obras de complementação do sistema de esgotamento da bacia Santos Dumont estão em fase final de aprovação. Conforme projetos, foram planejados a implantação de trechos de redes coletoras para interligações, aproximadamente 5 km de redes interceptoras com diâmetro variando entre 450 à 900 mm, 11 estações elevatórias além das unidades de complementação da ETE Santos Dumont, que incluem dois filtros biológicos percoladores, dois decantadores secundários



CERTIFICADO O SISTEMA DE  
GESTÃO DA QUALIDADE DO  
LABORATÓRIO CENTRAL  
ISO 9001



e uma elevatória de recirculação. Vários pontos de interligações não foram incluídos na estimativa inicial para solicitação do pleito, havendo assim um acréscimo considerável nas obras de ampliação do sistema.

Junto aos projetos foram entregues também pela empresa projetista as planilhas orçamentárias com a estimativa detalhada e atualizada dos custos das obras de complementação de todo o sistema, no valor de R\$ 59.334.029,43 (cinquenta e nove milhões, trezentos e trinta e quatro mil, vinte e nove reais e quarenta e três centavos).

Conforme verificado, após atualização das planilhas orçamentárias das obras de complementação da 1ª etapa Santos Dumont, foi identificado que o recurso remanescente no pleito GOVESOB11 não será suficiente para execução de toda a obra, sendo necessário um remanejamento de recurso no valor de R\$ 38.640.635,91 (trinta e oito milhões, seiscentos e quarenta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos). Cabe salientar que o valor solicitado está dentro do teto de recursos disponíveis para o Município de Governador Valadares no Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31 – Fundação Renova.

Diante do exposto, o município de Governador Valadares/MG solicita o ajuste do pleito de “Obra de execução da complementação da 1ª etapa da ETE Santos Dumont - 2 filtros biológicos, 2 decantadores, interceptores da EEE 03 até EEE 01 (exclusa da EEE 01), interceptores e EEE da Ilha dos Araújo”.

Diante das considerações apresentadas, solicitamos a avaliação da Fundação Renova para aprovação do ajuste do pleito apresentado neste ofício.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a inteira disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

  
Fernando Rodrigues Pascoal  
Diretor Geral do SAAE

Ilmo.Sr.

**Tarquínio Plynio Durães dos Anjos**

**Fundação Renova**

Gestor de Projetos e Obras

Gerência Geral de Engenharia e Obras