

**FR.2024.0242**

**Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)**

**Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)**

Governador Valadares, 26 de janeiro de 2024

**À**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA**

**A/C: EXMO. SR. FERNANDO ROLLA**

PREFEITO

RUA GETÚLIO VARGAS, 224, CENTRO, SÃO DOMINGOS DO PRATA/MG

CEP: 35.995-000

**COM CÓPIA PARA:**

**COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF**

**A/C: RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA**

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

**CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA**

**A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA - ANALISTA AMBIENTAL**

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEMAD

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143

PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR.

BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 31630-900

**REF.:** *Revisão do pleito "Obras de reforma e ampliação da Usina de Triagem e Compostagem" do município de São Domingos do Prata/MG*

Prezado Senhor,

Considerando a aprovação da Nota Técnica nº 121/2022 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), aprovada pela Deliberação CIF nº 614, de 16 de setembro de 2022, que concedeu à Fundação Renova a atribuição por cancelamentos e alterações de pleitos já aprovados pela CT-SHQA / CIF;

Considerando o Ofício nº 022/2024, de 24 de janeiro de 2024, em que o município de São Domingos do Prata solicita revisão do pleito "Obras de reforma e ampliação da Usina de Triagem e Compostagem".

A **Fundação Renova** vem, formalizar a revisão de valor do pleito "Obras de reforma e ampliação da Usina de Triagem e Compostagem".

O município de São Domingos do Prata possui o pleito aprovado para "Obras de reforma e ampliação da Usina de Triagem e Compostagem", no valor de R\$617.394,91 e as obras estão em andamento.

O valor licitado para as obras foi de R\$ 512.081,38 e durante a execução foram realizadas adequações nos quantitativos executados na obra, que se resumem em acréscimos de itens na planilha orçamentária, com serviços relevantes para a execução das atividades licitadas e conclusão do objeto pactuado, que estão em desconformidade quanto ao quantitativo e/ou a inexistência deles em planilha. Desse modo, foi aprovado um aditivo no valor de R\$ 114.691,81 e após aprovação do aditivo, identificou-se que o pleito possui um déficit quanto ao valor aprovado e o valor atualizado do contrato.

Diante do exposto, o município solicitou ajuste do pleito para o valor de R\$ 626.773,19, considerando o saldo de correção de IPCA – RSU disponível.

Sendo assim, considerando a revisão do pleito em questão, a distribuição de recursos para o município de São Domingos do Prata para ações de RSU se dará da seguinte forma:

<b>Quadro resumo</b>	
Valor Teto RSU	R\$ 945.398,61
Correção IPCA – RSU (atualizado em dezembro/2023)	R\$ 303.533,26
<b>Pleitos – RSU</b>	
Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	R\$49.450,00
Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) por lixão/aterro controlado apenas para o município de São Domingos do Prata	R\$90.250,00
Implantação, ampliação e melhorias relacionadas a coleta seletiva por meio da aquisição de: 01 (um) Caminhão Compactador e aquisição de coletores - Material Reciclável (lixeiros)	R\$385.588,00
Obras de reforma e ampliação da Usina de Triagem e Compostagem ( <i>sendo R\$R\$ 206.662,58 proveniente do saldo de correção de IPCA – RSU</i> )	R\$ 626.773,19
<b>Saldo teto – RSU</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>Saldo correção IPCA – RSU (atualizado em dezembro/2023)</b>	<b>R\$ 96.870,68</b>

Considerando que há possibilidade de ocorrências de índice de IPCA negativo e que caso o recurso aprovado seja inferior no momento do efetivo uso, a diferença deverá ser custeada por recursos do município.

Sendo o que cumpria para o momento, com protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:  
*Tarquínio Plynio Durães Dos Anjos*  
086E5CD46F7446E...

**FUNDAÇÃO RENOVA**

TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS  
GESTOR DE PROJETOS E OBRAS –  
GERÊNCIA GERAL DE ENGENHARIA E OBRAS