

FR.2024.0580

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

Governador Valadares, 29 de fevereiro de 2024

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

A/C: V. EXO. CELSO COTA NETO

PREFEITO

PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHKEK, S/Nº, MARIANA/MG

CEP 35.420-000

COM CÓPIA PARA:

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA

A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA - ANALISTA AMBIENTAL

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEMAD

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143

PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR

BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 31630-900

REF.: *Revisão do pleito de "Execução de obras de implantação do SES para a cidade de Mariana" e remanejamento de recursos de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para Sistema de Esgotamento Sanitário (SES)*

Prezado Senhor,

Considerando a aprovação da Nota Técnica nº 121/2022 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), aprovada pela Deliberação CIF nº 614, de 16 de setembro de 2022, que concedeu à Fundação Renova a atribuição por cancelamentos e alterações de pleitos já aprovados pela CT-SHQA / CIF;

Considerando o Ofício 018/2024, de 09 de fevereiro de 2024, em que o município de Mariana solicita ajuste do pleito "Execução de obras de implantação do SES para a cidade de Mariana" a partir do remanejamento de recursos de RSU para SES;

A **Fundação Renova** vem, formalizar a revisão de valor do pleito "Execução de obras de implantação do SES para a cidade de Mariana".

O município de Mariana possui o pleito aprovado para “Execução de obras de implantação do SES para a cidade de Mariana” no valor de R\$55.474.794,92. A primeira etapa da obra de implantação do SES está em andamento e possui orçamento previsto em R\$53.560.185,53. Os projetos da segunda etapa estão sendo elaborados e o valor aprovado para o pleito em questão não será suficiente para execução das duas etapas de obra.

Considerando que o município de Mariana possui aterro sanitário licenciado (conforme certificado LOC Nº 106/2020 em anexo) e disposição final de resíduos adequada, a administração municipal optou por priorizar a utilização de todo o recurso para ações de SES, remanejando o recurso de RSU para execução das obras de implantação de SES na sede municipal.

Sendo assim, o município de Mariana solicitou ajuste do pleito “Execução de obras de implantação do SES para a cidade de Mariana” para o valor de R\$ 92.156.426,27, considerando saldo de correção de IPCA – SES, teto de RSU e correção de IPCA – RSU.

Sendo assim, considerando a revisão do pleito em questão e o remanejamento de recursos de RSU para SES, a distribuição dos recursos para o município de Mariana se dará da seguinte forma:

Quadro resumo	
Pleitos – SES	
Elaboração de projetos de engenharia Distritos de Rita Durão, Monsenhor Horta, Bandeirantes, Cláudio Manoel, Furquim, Barroca e Passagem de Mariana, incluindo o bairro Liberdade e os subdistritos de Mainart, Barro Branco e Águas Claras	R\$1.132.750,00
Adequação dos projetos básicos e elaboração dos projetos executivos dos SES de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado	R\$632.201,56
Indenização pela desapropriação da área local onde será implantada a ETE no distrito Sede de Mariana	R\$511.200,00
Indenização pela desapropriação de área, local onde será implantada a EEE do Ribeirão do Carmo para o SES do distrito Sede de Mariana	R\$360.000,00
Indenização pela desapropriação de área onde será implantada EEE do Córrego Santana	R\$51.600,00
Adequação de projetos de engenharia, referente à licenciamento, para Distritos de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado	R\$90.000,00

Elaboração de projetos de engenharia para a Sede de Mariana, a ser utilizada na complementação dos projetos executivos já existentes e na elaboração de projetos básicos e executivos dos demais itens que compõem o sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário ainda não dimensionados	R\$987.139,58
Execução de obras de implantação do SES para a cidade de Mariana (sendo R\$ 55.474.794,92 do teto de SES, R\$ 6.060.214,82 do teto de RSU e R\$30.621.416,53 proveniente do saldo de correção de IPCA)	R\$92.156.426,27
Execução de obras de implantação do SES para o distrito Padre Viegas	R\$1.882.064,79
Execução de obras de implantação do SES para distrito de Cachoeira do Brumado	R\$3.045.229,52
Gerenciamento da obra de implantação do SES de Mariana/MG (sendo R\$1.890.746,00 proveniente do saldo de correção de IPCA)	R\$ 1.890.746,00
Saldo teto de SES	R\$0,00
Saldo IPCA SES (referente a IPCA janeiro/2024)	R\$ 1.278.510,83
RSU	
Saldo teto RSU (após aprovação do remanejamento para SES)	R\$0,00
Saldo IPCA RSU (referente a IPCA janeiro/2024) – (após aprovação do remanejamento para SES)	R\$0,00

Considerando que há possibilidade de ocorrências de índice de IPCA negativo e que caso o recurso aprovado seja inferior no momento do efetivo uso, a diferença deverá ser custeada por recursos do município.

Sendo o que cumpria para o momento, com protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

 086E5CD46F7446E...

FUNDAÇÃO RENOVA
 TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS
 GESTOR DE PROJETOS E OBRAS –
 GERÊNCIA GERAL DE ENGENHARIA E OBRAS