

FR.2024.0902

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

Governador Valadares, 05 de abril de 2024

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO PRATA

A/C: V. EX. FERNANDO ROLLA

PREFEITO

RUA GETÚLIO VARGAS, 224, CENTRO – SÃO DOMINGOS DO PRATA/MG

CEP:35.995-000

COM CÓPIA PARA:

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA

A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA - ANALISTA AMBIENTAL

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEMAD

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143

PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR.

BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 31630-900

REF.: *Revisão do pleito "Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município" de São Domingos do Prata/MG*

Prezado Senhor,

Considerando a aprovação da Nota Técnica nº 121/2022 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), aprovada pela Deliberação CIF nº 614, de 16 de setembro de 2022, que concedeu à Fundação Renova a atribuição por cancelamentos e alterações de pleitos já aprovados pela CT-SHQA / CIF;

Considerando o Ofício nº 058/2024, de 22 de março de 2024, em que o município de São Domingos do Prata solicita revisão do pleito "*Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município*";

A **Fundação Renova** vem, formalizar a revisão de valor do pleito "*Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município*".

O município de São Domingos do Prata possui o pleito aprovado para execução de obras de implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município, no valor de R\$ 9.971.917,81.

As obras para implantação do SES do município estão em andamento e foi formalizado o 4º termo aditivo referente ao contrato com a empresa executora. Em razão disso, identificou-se a necessidade de ajustar o pleito "Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município" acrescentando o valor de R\$ 504.792,48.

Diante ao exposto, o município solicitou revisão do valor do pleito considerando o saldo de correção de IPCA de SES para complementação da obra.

Sendo assim, considerando a revisão do pleito em questão, a distribuição de recursos para o município de São Domingos do Prata para ações de SES se dará da seguinte forma:

Quadro resumo	
Valor Teto SES	R\$ 8.508.587,53
Correção IPCA – SES (atualizado em fevereiro/2024)	R\$ 3.409.653,50
Pleitos – SES	
Aquisição de imóvel para a construção de estação de tratamento de esgoto, estação elevatória final e indenização da faixa de servidão	R\$ 650.000,00
Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município (<i>sendo R\$ 2.618.122,76 proveniente do saldo de correção de IPCA – SES</i>)	R\$ 10.476.710,29
Saldo teto – SES	R\$ 0,00
Saldo correção IPCA – SES (atualizado em fevereiro /2024)	R\$ 791.530,74

Considerando que há possibilidade de ocorrências de índice de IPCA negativo e que caso o recurso aprovado seja inferior no momento do efetivo uso, a diferença deverá ser custeada por recursos do município.

Sendo o que cumpria para o momento, com protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Tarquinio Plynio Durães Dos Anjos

086E5CD46F7446E...

FUNDAÇÃO RENOVA

TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS
GESTOR DE PROJETOS E OBRAS –
GERÊNCIA GERAL DE ENGENHARIA E OBRAS