

**Ofício nº019/2024**

Ao Sr.,

**Tarquínio Plynio Durães dos Anjos**

**Fundação Renova**

Gestor de Projetos e Obras

Gerência Geral de Engenharia e Obras

**Descrição:** Solicitação de ajuste do pleito “Obras de reforma/ampliação da Usina de Triagem e Compostagem - UTC e aquisição de equipamentos” – Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31 – Fundação Renova.

Marliéria, 11 de abril de 2024.

Prezado (a) Senhor(a),

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste formalizar a solicitação de **AJUSTE** para o pleito “Obras de reforma/ampliação da Usina de Triagem e Compostagem - UTC e aquisição de equipamentos”, para as ações de resíduos sólidos previstas no âmbito do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31.

O município de Marliéria finalizou as obras de reforma/ampliação da UTC e está realizando a licitação dos equipamentos para UTC. Tendo em vista que a obra da UTC finalizou no valor de R\$422.232,13, o município ainda dispõe de R\$ 50.467,18 do saldo do teto de RSU (R\$ 472.699,31) e R\$ 219.286,72 do saldo de IPCA/referência - fev/2024, totalizando um recurso de R\$ 269.753,90 disponível para investimentos em RSU.

Diante do exposto, o município de Marliéria/MG solicita ajuste do pleito de “Obras de reforma/ampliação da Usina de Triagem e Compostagem - UTC e aquisição de equipamentos”, de R\$493.085,42 para o valor de R\$ 691.986,03, considerando a utilização do saldo do teto de RSU e da correção de IPCA – RSU para aquisição dos equipamentos da UTC.

Diante das considerações apresentadas, solicitamos a avaliação da Fundação Renova para aprovação do ajuste do pleito apresentado neste ofício.

Marliéria/MG, 11 de abril de 2024.

Atenciosamente,

---

Prefeito Municipal