

**FR.2024.1184**

**Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)**

**Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)**

Governador Valadares, 07 de maio de 2024

**À**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA**

**A/C: EXMO. SR. VALTER JOSÉ NICOLI**

PREFEITO

PRAÇA ANTÔNIO BARBOSA DE CASTRO, N.º 35 - CENTRO - ITUETA - MG

CEP: 35220-000

**COM CÓPIA PARA:**

**COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF**

**A/C: RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA**

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

**CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA**

**A/C: IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO**

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEMAD

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143

PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR.

BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 31630-900

**REF.:** *Revisão do pleito "Implantação do sistema de esgotamento sanitário (SES) do distrito de Vila Neitzel" do município de Itueta/MG*

Prezado Senhor,

Considerando a aprovação da Nota Técnica nº 121/2022 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), aprovada pela Deliberação CIF nº 614, de 16 de setembro de 2022, que concedeu à Fundação Renova a atribuição por cancelamentos e alterações de pleitos já aprovados pela CT-SHQA / CIF;

Considerando o Ofício nº 035/2024, de 06 de maio de 2024, em que o município de Itueta solicita revisão do pleito "Implantação do sistema de esgotamento sanitário (SES) do distrito de Vila Neitzel".

A **Fundação Renova** vem, formalizar a revisão de valor do pleito "Implantação do sistema de esgotamento sanitário (SES) do distrito de Vila Neitzel".

O município de Itueta possui o pleito “*Implantação do sistema de esgotamento sanitário (SES) do distrito de Vila Neitzel*” aprovado em 2022 pela Deliberação nº 626/2022, no valor de R\$2.557.573,57.

Considerando que a previsão de orçamento para execução da obra está superior ao valor aprovado no pleito, o município de Itueta solicita ajuste do pleito para o valor de R\$3.048.347,11, considerando a utilização do saldo de correção de IPCA – SES.

Sendo assim, considerando a revisão do pleito em questão, a distribuição de recursos para o município de Itueta para ações de SES se dará da seguinte forma:

<b>Quadro resumo – SES</b>	
Valor Teto SES	R\$ 2.395.004,02
Correção IPCA – SES (atualizado em março/2024)	R\$ 1.129.840,31
<b>Pleitos – SES</b>	
Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projetos básicos e executivos para ampliação do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Vila Nietzel e Quatituba	R\$272.013,01
Elaboração de estudo de capacidade de diluição do córrego Quatis e projeto de alternativa tecnológica para fins de lançamento do efluente tratado pela Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da sede de Itueta para obtenção de licença ambiental	R\$204.484,21
<b>Implantação do sistema de esgotamento sanitário (SES) do distrito de Vila Neitzel (sendo R\$ 1.129.840,31 proveniente do saldo de correção de IPCA – SES)</b>	<b>R\$3.048.347,11</b>
<b>Saldo teto – SES</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>Saldo correção IPCA – SES (atualizado em março/2024)</b>	<b>R\$0,00</b>

Considerando que há possibilidade de ocorrências de índice de IPCA negativo e que caso o recurso aprovado seja inferior no momento do efetivo uso, a diferença deverá ser custeada por recursos do município.

Sendo o que cumpria para o momento, com protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:  
*Tarquinio Plynio Durães Dos Anjos*  
086E5CD46F7446E...

**FUNDAÇÃO RENOVA**  
TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS  
GESTOR DE PROJETOS E OBRAS –  
GERÊNCIA GERAL DE ENGENHARIA E OBRAS