

**FR.2024.1372**

**Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)**

**Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)**

Governador Valadares, 23 de maio de 2024

**À**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO**

**A/C: EXMO. SR. JOSÉ DE OLIVEIRA FLOR**

PREFEITO

AVENIDA SENADOR GETÚLIO DE CARVALHO, Nº 271, CENTRO, PERIQUITO/MG

CEP: 35118-000

**COM CÓPIA PARA:**

**COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF**

**A/C: RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA**

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

**CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA**

**A/C: IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO**

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEMAD

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143

PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR.

BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 31630-900

**REF.:** *Revisão do pleito "Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra Corrida e Serraria" do município de Periquito/MG*

Prezado Senhor,

Considerando a aprovação da Nota Técnica nº 121/2022 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), aprovada pela Deliberação CIF nº 614, de 16 de setembro de 2022, que concedeu à Fundação Renova a atribuição por cancelamentos e alterações de pleitos já aprovados pela CT-SHQA / CIF;

Considerando o Ofício nº 039/2024, de 20 de maio de 2024, em que o município de Periquito solicita revisão do pleito "*Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra Corrida e Serraria*".

A **Fundação Renova** vem, formalizar a revisão de valor do pleito "*Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra Corrida e Serraria*".

O município de Periquito possui o pleito “*Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra Corrida e Serraria*”, no valor de R\$3.776.252,99 aprovado considerando apenas o teto disponível para SES.

Considerando que a obra foi licitada no valor de R\$ 7.944.859,28 e que o município possui saldo de correção de IPCA – SES disponível, o município solicitou ajuste do pleito para complementar o recurso para execução da obra. Cabe ressaltar que, o município informou que está viabilizando financiamento junto ao BDMG para arcar com a contrapartida necessária para finalizar a obra.

Diante do exposto, o município de Periquito solicitou ajuste do pleito de “*Implantação de sistema de esgotamento sanitário da Sede do Município e nos Distritos de São Sebastião do Baixio, Pedra Corrida e Serraria*” para o valor de R\$ 5.863.686,97, considerando a utilização do saldo de correção de IPCA-SES.

Sendo assim, considerando a revisão do pleito em questão, a distribuição de recursos para o município de Periquito para ações de SES se dará da seguinte forma:

<b>Quadro resumo – SES</b>	
Valor Teto SES	R\$4.254.293,76
Correção IPCA – SES (atualizado em abril/2024)	R\$2.110.436,45
<b>Pleitos – SES</b>	
Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra Corrida e Serraria	R\$322.000,00
Aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário (SES) da sede do município	R\$156.040,77
<b>Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos São Sebastião do Baixio, Pedra Corrida e Serraria (sendo R\$ 2.087.433,98 proveniente do saldo de correção de IPCA – SES)</b>	<b>R\$ 5.863.686,97</b>
<b>Saldo teto – SES</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>Saldo correção IPCA – SES (atualizado em abril/2024)</b>	<b>R\$ 23.002,47</b>

Considerando que há possibilidade de ocorrências de índice de IPCA negativo e que caso o recurso aprovado seja inferior no momento do efetivo uso, a diferença deverá ser custeada por recursos do município.

Sendo o que cumpria para o momento, com protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

*Cynthia Franco Andrade*

DA882E7549F414

**FUNDAÇÃO RENOVA**

P/ TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS  
GESTOR DE PROJETOS E OBRAS –  
GERÊNCIA GERAL DE ENGENHARIA E OBRAS