



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO

Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 13/2024

Ao Sr., Tarquínio Plynio Durães dos Anjos

Fundação Renova

Gestor de Projetos e Obras

Gerência Geral de Engenharia e Obras

**Descrição:** Solicitação de ajuste do pleito “IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE REVÉS DO BELÉM” – Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31 – Fundação Renova.

Bom Jesus do Galho, 07 de junho de 2024.

Prezado Senhor,

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste formalizar a solicitação de **AJUSTE** para o pleito “Implantação do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Revés do Belém”, para as ações de esgotamento sanitário previstas no âmbito do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31.

O pleito de Implantação do sistema de esgotamento sanitário da Sede do Município de Bom Jesus do Galho foi aprovado no ano de 2017 no valor de R\$ 6.877.774,92 (seis milhões, oitocentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

Em 2021, foi solicitado pela Prefeitura um remanejamento de recurso do pleito de obras no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil) para um novo pleito de aquisição de um terreno no Distrito de Revés do Belém para implantação da estação de tratamento de esgoto, restando um saldo de R\$ 6.757.774,92 (seis milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos). Além do remanejamento de recurso, foi solicitado também a alteração do pleito “Implantação do sistema de esgotamento sanitário da Sede do Município” para “Implantação do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Revés do Belém”.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO

Estado de Minas Gerais

Em setembro de 2023, a obra do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Revés do Belém foi licitada no valor de R\$ 6.768.343,62 (seis milhões, setecentos e sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos), iniciando as obras em outubro do mesmo ano.

Em abril de 2024 a empresa responsável pela execução das obras, DACT Engenharia, enviou uma planilha solicitando um aditivo de contrato no valor de R\$ 1.434.671,70 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos). Após análise da equipe da Prefeitura de Bom Jesus do Galho e apoio técnico, a solicitação foi aprovada e enviada para o BDMG Digital.

Conforme evidenciado, a soma total referente ao valor licitado da obra mais o aditivo será de R\$ 8.203.015,32 (oito milhões, duzentos e três mil, quinze reais e trinta e dois centavos), ficando acima do recurso remanescente no pleito de obras, sendo necessário um remanejamento de recurso no valor de R\$ 1.445.240,40 (um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e quarenta centavos). Cabe salientar que o valor solicitado está dentro do saldo de recurso disponível para o Município de Bom Jesus do Galho no Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31 – Fundação Renova.

Diante do exposto, o Município de Bom Jesus do Galho/MG solicita o ajuste do pleito de “Implantação do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Revés do Belém”.

Diante das considerações apresentadas, solicitamos a avaliação da Fundação Renova para aprovação do ajuste do pleito apresentado neste ofício.

Bom Jesus do Galho/MG, 07 de junho de 2024.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
Anibal Borges  
Prefeito Municipal