

Ofício nº 0001/2024, 16 de julho de 2024

À

FUNDAÇÃO RENOVA

Tarquínio Plynio Durães dos Anjos

Gestor de Projetos e Obras –

Gerência Geral de Engenharia e Obras

Av. Getúlio Vargas, 671, 5º andar, Funcionários

Belo Horizonte/MG

CEP: 30112-020


Assunto: Solicitação de Ajuste de Pleito

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste formalizar a solicitação de **AJUSTE DE PLEITO** para o município de Periquito/MG no pleito “Melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem”, para as ações de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, previstas no âmbito do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31.

As obras de melhorias da Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem, foram iniciadas em 2021 e na primeira medição foram identificadas divergências entre os materiais definidos e aqueles utilizados na execução da cobertura metálica do Pátio de Compostagem. A obra retornou em 2022, porém com os constantes atrasos no cronograma, o município optou pela dissolução amigável do contrato.

Até o ano de 2022 foram repassados **R\$ 166.036,77** (cento e sessenta e seis mil e trinta e seis reais e setenta e sete centavos) referente ao pleito PERRSOB02.01.

A obra retornou no ano de 2023 onde foram repassados ao município até o momento, o valor de **R\$ 455.482,40** (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) referente ao pleito PERRSOB02.02.

Até o mês de julho de 2024, foi repassado ao município o valor de **R\$ 621.519,17** (seiscentos e vinte e um reais, quinhentos e dezenove reais e dezessete centavos) 

O município de Periquito está concluindo a obra “Melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem”, com a previsão de medição no valor de **R\$ 50.000,96** (cinquenta mil e noventa e seis centavos). O pleito possui um saldo de **R\$ 46.934,32** (Quarenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos).


O valor disponível do IPCA residual corrigido até maio de 2024 é de **R\$ 17.751,30** (Dezessete mil, setecentos e cinquenta e um reais e trinta centavos).

O pleito apresenta um déficit de **R\$ 3.066,64** (Três mil e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Diante ao exposto, solicitamos o ajuste do pleito, com a utilização do saldo de IPCA para ações de RSU. Considerando o deferimento desta solicitação, o pleito passará a vigorar da seguinte forma:

- **R\$ 671.520,13** (seiscentos e setenta e um mil, quinhentos e vinte reais e treze centavos) – “Melhorias na Unidade de Triagem de Recicláveis e Compostagem”.

Atenciosamente,



José de Oliveira Flor

Prefeito Municipal