

FR.2024.1972

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

Governador Valadares, 29 de julho de 2024

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

A/C: V. EX. WELINGTON MOREIRA DE OLIVEIRA

PREFEITO

AV. PROF. ARMANDO ALVES DA SILVA, Nº 1950 - ZACARIAS, CARATINGA - MG

CEP: 35302-403

COM CÓPIA PARA:

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA

A/C: IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEMAD

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143

PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR

BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 31630-900

REF.: *Revisão do pleito "Elaboração das complementações e revisões dos Estudos de Concepção e Projetos Básicos e elaboração dos Projetos Executivos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) para os distritos de São Cândido, Sapucaia e Cordeiro de Minas (incluindo bairro Porto Seguro)" do município de Caratinga/MG*

Prezado Senhor,

Considerando a aprovação da Nota Técnica nº 121/2022 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), aprovada pela Deliberação CIF nº 614, de 16 de setembro de 2022, que concedeu à Fundação Renova a atribuição por cancelamentos e alterações de pleitos já aprovados pela CT-SHQA / CIF;

Considerando o Ofício nº 315/2024, de 23 de julho de 2024, em que o município de Caratinga solicita revisão do pleito "Elaboração das complementações e revisões dos Estudos de Concepção e Projetos Básicos e elaboração dos Projetos Executivos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) para os distritos de São Cândido, Sapucaia e Cordeiro de Minas (incluindo bairro Porto Seguro)";

A **Fundação Renova** vem, formalizar a revisão de valor do pleito “*Elaboração das complementações e revisões dos Estudos de Concepção e Projetos Básicos e elaboração dos Projetos Executivos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) para os distritos de São Cândido, Sapucaia e Cordeiro de Minas (incluindo bairro Porto Seguro)*”.

O município de Caratinga possui o pleito de “*Elaboração das complementações e revisões dos Estudos de Concepção e Projetos Básicos e elaboração dos Projetos Executivos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) para os distritos de São Cândido, Sapucaia e Cordeiro de Minas (incluindo bairro Porto Seguro)*” aprovado no valor de R\$625.700,41 e os projetos estão em andamento.

Em setembro de 2023, a empresa projetista solicitou aditivo de prazo e reajuste contratual, atualizando o valor contratado para R\$647.336,87. Além disso, o município já prevê um novo reajuste para setembro de 2024, sendo necessário ajustar o valor aprovado para o pleito.

Sendo assim, o município de Caratinga solicitou ajuste de valor do pleito “*Elaboração das complementações e revisões dos Estudos de Concepção e Projetos Básicos e elaboração dos Projetos Executivos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) para os distritos de São Cândido, Sapucaia e Cordeiro de Minas (incluindo bairro Porto Seguro)*” para R\$700.000,00.

Sendo assim, considerando a revisão do pleito em questão, a distribuição de recursos para o município de Caratinga para ações de SES se dará da seguinte forma:

Quadro resumo	
Valor Teto SES	R\$16.877.571,20
Correção IPCA – SES (atualizado em junho/2024)	R\$8.632.767,41
Pleitos – SES	
Elaboração das complementações e revisões dos Estudos de Concepção e Projetos Básicos e elaboração dos Projetos Executivos dos Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) para os distritos de São Cândido, Sapucaia e Cordeiro de Minas (incluindo bairro Porto Seguro)	R\$700.000,00
Implantação dos sistemas de esgotamento sanitário no Distrito de Sapucaia, Distrito de São Cândido, Distrito de Cordeiro de Minas e bairro Porto Seguro	R\$14.707.834,88

Saldo teto – SES	R\$ 1.469.736,32
Saldo correção IPCA – SES (atualizado em junho/2024)	R\$ 8.632.767,41

Sendo o que cumpria para o momento, com protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Tarquínio Plynio Durães Dos Anjos

086E5CD46F7446E...
FUNDAÇÃO RENOVA

TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS
GESTOR DE PROJETOS E OBRAS –
GERÊNCIA GERAL DE ENGENHARIA E OBRAS