



MUNICÍPIO DE CARATINGA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos- SMMASU

Ofício nº 315/2024

Ao Sr.,

Tarquínio Plynio Durães dos Anjos

Fundação Renova

Gestor de Projetos e Obras

Gerência Geral de Engenharia e Obras

Descrição: Solicitação de ajuste do pleito “ELABORAÇÃO DAS COMPLEMENTAÇÕES E REVISÕES DOS ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETOS BÁSICOS E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) PARA OS DISTRITOS DE SÃO CÂNDIDO, SAPUCAIA E CORDEIRO DE MINAS (INCLUINDO BAIRRO PORTO SEGURO)” – Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31 – Fundação Renova.

Caratinga, 23 de julho de 2024.

Prezado (a) Senhor(a),

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos por meio deste formalizar a solicitação de **AJUSTE** para o pleito “Elaboração das complementações e revisões dos estudos de concepção e projetos básicos e elaboração dos projetos executivos dos sistemas de esgotamento sanitário (SES) para os distritos de São Cândido, Sapucaia e Cordeiro de Minas (incluindo o bairro Porto Seguro)”, para as ações de esgotamento sanitário previstas no âmbito do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31.

O pleito de elaboração dos estudos e projetos para o sistema de esgotamento sanitário dos Distritos e bairro foi aprovado no valor de R\$ 625.700,41 (seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos reais e quarenta e um centavos).

Em setembro de 2023 ocorreu o primeiro vencimento do prazo do contrato, sendo solicitado pela empresa projetista um aditivo de prazo e reajuste contratual, justificado pela



MUNICÍPIO DE CARATINGA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos- SMMASU

necessidade de realinhamento do valor de contrato em razão da elevação do custo de produção no curso normal da economia, conforme previsto em contrato.

Considerando que o valor do contrato somado com o primeiro requerimento de reajuste contratual ficou no valor de R\$ 647.336,87 (seiscentos e quarenta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), superando o valor total do pleito aprovado, e ainda a considerar um novo reajuste para o próximo vencimento do contrato previsto para o mês de setembro de 2024.

Conforme evidenciado, faz-se necessário uma alteração do valor do pleito para cobrir os novos valores de contrato com a inclusão dos reajustes previstos. O novo valor estimado do pleito para cobrir os reajustes será de R\$ 700.000,00 (setecentos mil), sendo necessário um remanejamento de recurso no valor de R\$ 74.299,59 (setenta e quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos). Cabe salientar que o valor solicitado está dentro do saldo de recurso disponível para o Município de Caratinga no Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31 – Fundação Renova.

Diante do exposto, o Município de Caratinga/MG solicita o ajuste do pleito de “Elaboração das complementações e revisões dos estudos de concepção e projetos básicos e elaboração dos projetos executivos dos sistemas de esgotamento sanitário (SES) para os distritos de São Cândido, Sapucaia e Cordeiro de Minas (incluindo o bairro Porto Seguro)” para o valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil).

Diante das considerações apresentadas, solicitamos a avaliação da Fundação Renova para aprovação do ajuste do pleito apresentado neste ofício.

Caratinga/MG, 23 de julho de 2024.

Atenciosamente,



Prefeito Municipal

José Carlos de Souza
Secretário de Meio Ambiente
e Serviços Urbanos