

FR.2024.2432**Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)****Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)**

Governador Valadares, 12 de setembro de 2024

AO**CIF****A/C: RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA**

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF CEP: 70818-900

À**CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CTSHQA****A/C: IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO**

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

Diretoria De Abastecimento De Água E Esgotamento Sanitário – Semad

Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais - Rodovia João Paulo II, 4143 Prédio

Minas, 2º andar. Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - Minas Gerais Cep: 31630-900

REF.: DISPONIBILIZAÇÃO DO PROJETO CONCEITUAL, ACERCA DAS MELHORIAS DA ETA DE REGÊNCIA/ES, AO CIF/CT.

A **Fundação Renova**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 4º andar, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, em cumprimento ao exposto na audiência de conciliação realizada entre os dias 05 e 07 de fevereiro de 2024 onde, por meio da Decisão Judicial (ATA de Reunião) ID 1485965374 no item 2.7 foi homologado o cronograma apresentado vem, respeitosamente, por seu representante abaixo assinado, apresentar o que se segue:

Em cumprimento ao cronograma concessdo na audiência de conciliação realizada em 25/06/2024 e homologado pelo Juíz Substituto da 4ª Vara Federal Cível de Belo Horizonte, a Fundação Renova disponibiliza o Projeto Conceitual elaborado para atendimento ao escopo de melhorias de ETA – Estação de Tratamento de Água de Regência/ES.

0	REGÊNCIA (Linhares)			
1	Audiência de Conciliação	0 dias	Ter 25/06/24	Ter 25/06/24
2	PROJETOS - MELHORIAS DE ETA	219 dias	Seg 15/07/24	Ter 18/02/25
3	Automação da Estação de Tratamento de Água	219 dias	Seg 15/07/24	Ter 18/02/25
4	Projeto Conceitual - Elaboração	60 dias	Seg 15/07/24	Qui 12/09/24
5	Projeto Conceitual - Análise e aprovação SAAE	15 dias	Seg 16/09/24	Seg 30/09/24
6	Projeto Básico - Elaboração	45 dias	Ter 01/10/24	Qui 14/11/24
7	Projeto Básico - Análise e aprovação SAAE	15 dias	Seg 18/11/24	Seg 02/12/24
8	Projeto Executivo - Elaboração	60 dias	Ter 03/12/24	Sex 31/01/25
9	Projeto Executivo - Análise e aprovação SAAE	15 dias	Ter 04/02/25	Ter 18/02/25






Observados os encaminhamentos gerais, resultado da audiência em referência, submetemos o acervo de projetos ao CIF para, nos prazos fixados, apresentar suas manifestações e apontamentos técnicos que poderão ser levados em consideração na elaboração dos projetos.

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação Renova se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

87D4577D2CB041C...

FUNDAÇÃO RENOVA
Thyago Félix Baptista da Luz
Gestor de Projetos e Obras/PG32