

**FR.2024.2517**

**Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)**

**Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)**

Governador Valadares, 20 de setembro de 2024

**À**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPABA**

**A/C: V. EX. GILBERTO PEREIRA SOARES JUNIOR**

PREFEITO

AV. MANOEL MACHADO FRANCO, Nº 176 - CENTRO, IPABA/MG

CEP: 35198-000

**COM CÓPIA PARA:**

**COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF**

**A/C: RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA**

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

**CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA**

**A/C: IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO**

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEMAD

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143

PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR

BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 31630-900

**REF.:** *Revisão do pleito "Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá" do município de Ipaba/MG*

Prezado Senhor,

Considerando a aprovação da Nota Técnica nº 121/2022 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), aprovada pela Deliberação CIF nº 614, de 16 de setembro de 2022, que concedeu à Fundação Renova a atribuição por cancelamentos e alterações de pleitos já aprovados pela CT-SHQA / CIF;

Considerando o ofício 011/2024, de 19 de setembro de 2024, em que o município de Ipaba solicita revisão do pleito "Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá";

A **Fundação Renova** vem, formalizar a revisão de valor do pleito "Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá".

O município de Ipaba possui o pleito aprovado para “*Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá*”, no valor de R\$12.005.026,22.

As obras do pleito de implantação do sistema de esgotamento sanitário, foram iniciadas em 2022 e estão em andamento, com frentes de serviço nas unidades de redes coletoras e estação de tratamento de esgoto. O contrato foi licitado no valor de R\$16.135.373,89, superior ao valor aprovado para o pleito.

O município possui, atualmente, um saldo de correção de IPCA – SES, atualizado em agosto/2024, no valor de R\$ 230.553,90. Sendo assim, o município solicitou revisão do pleito “*Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá*” para o valor de R\$12.235.580,12.

Tendo em vista que o valor contratado para a obra ultrapassou os recursos disponíveis no PG-31 para ações de SES, o município se comprometeu a complementar com recursos de contrapartida, atualmente no valor de R\$3.899.793,77.

Diante do exposto, considerando a revisão do pleito em questão, a distribuição de recursos para o município de Ipaba para ações de SES se dará da seguinte forma:

<b>Quadro resumo</b>	
Valor Teto SES	R\$8.508.587,53
Correção IPCA – SES (atualizado em agosto/2024)	R\$3.955.346,35
<b>Pleitos – SES</b>	
Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá	R\$ 228.353,76
Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá (sendo R\$3.955.346,35 proveniente do saldo de correção de IPCA – SES)	R\$ 12.235.580,12
<b>Saldo teto – SES</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>Saldo correção IPCA – SES (atualizado em agosto/2024)</b>	<b>R\$0,00</b>

Considerando que há possibilidade de ocorrências de índice de IPCA negativo e que caso o recurso aprovado seja inferior no momento do efetivo uso, a diferença deverá ser custeada por recursos do município.

Sendo o que cumpria para o momento, com protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:  
*Tarquínio Plynio Durães Dos Anjos*  
086E5CD46F7446E...

**FUNDAÇÃO RENOVA**

TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS  
GESTOR DE PROJETOS E OBRAS –  
GERÊNCIA GERAL DE ENGENHARIA E OBRAS