

**FR.2024.2753**

**Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)**

**Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)**

Governador Valadares, 14 de outubro de 2024

**À**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO**

**A/C: DOUGLAS WILLKYS ALVES OLIVEIRA**

PREFEITO

AV. ACESITA, 3230 - SÃO JOSÉ, TIMÓTEO - MG

CEP: 35182-000

**COM CÓPIA PARA:**

**COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF**

**A/C: RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA**

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

**CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CT-SHQA**

**A/C: IKARY MARIA AMARAL NASCIMENTO**

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SEMAD

CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RODOVIA JOÃO PAULO II, 4143

PRÉDIO MINAS, 2º ANDAR

BAIRRO SERRA VERDE - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

CEP: 31630-900

**REF.:** *Revisão do pleito "Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita" do município de Timóteo/MG*

Prezado Senhor,

Considerando a aprovação da Nota Técnica nº 121/2022 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), aprovada pela Deliberação CIF nº 614, de 16 de setembro de 2022, que concedeu à Fundação Renova a atribuição por cancelamentos e alterações de pleitos já aprovados pela CT-SHQA / CIF;

Considerando o Ofício, de 09 de outubro de 2024, em que o município de Timóteo solicita revisão do pleito "*Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita*";

A **Fundação Renova** vem, formalizar a revisão de valor do pleito "*Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita*".

O município de Timóteo possui o pleito "*Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita*" aprovado no valor de R\$9.482.942,95.

A obra referente ao pleito em questão tem o objetivo de coletar o esgoto gerado no bairro Santa Rita e no Distrito Cachoeira do Vale, interligando ao sistema existente e encaminhando para tratamento. Essa obra já foi licitada e está em execução. No entanto, após início das obras, foi identificado que o terreno que será construída uma estação elevatória está próximo de um córrego e que as margens deste curso d'água apresenta instabilidade, além disso, em períodos chuvosos o nível de água do córrego se eleva atingindo este terreno. No intuito de proteger as estruturas da estação elevatória e do trecho final do interceptor do Distrito Cachoeira do Vale, será necessária a construção de uma contenção de 125 metros de extensão nas margens deste curso d'água. O município já dispõe de projeto e orçamento para execução dessas ações e o valor está estimado em R\$ 1.723.101,28.

Diante do exposto, o município de Timóteo/MG solicitou ajuste no valor do pleito de "*Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita*" para R\$ 11.206.044,23, considerando a utilização de R\$ 265.068,59 do saldo do IPCA – SES e o remanejamento de R\$ 1.458.032,69 do saldo de IPCA – RSU.

Sendo assim, considerando a revisão do pleito em questão, e o remanejamento de recursos entre temas, a distribuição de recursos para o município de Timóteo se dará da seguinte forma:

<b>Quadro resumo</b>	
Valor Teto SES	R\$5.110.224,89
Correção IPCA – SES (atualizado em agosto/2024)	R\$ 6.803.533,48
<b>Pleitos – SES</b>	
Aquisição de terreno para implantação do sistema de esgotamento sanitário (SES) da Estação Elevatória de Esgoto do Bairro Santa Rita	R\$80.000,00
Implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita	R\$ 11.206.044,23

Elaboração de projetos executivos para ampliação do SES para atendimento dos bairros Cachoeira do Vale e Santa Rita	R\$163.307,66
Assessoria para fiscalização da obra do SES de Timóteo/MG	R\$464.406,48
<b>Saldo teto – SES</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>Saldo correção IPCA – SES (atualizado em agosto/2024)</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>Quadro resumo</b>	
Valor Teto RSU	R\$16.949.076,11
Correção IPCA – RSU (atualizado em agosto/2024)	R\$ 4.594.053,04
<b>Pleitos – RSU</b>	
Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para fins de recuperação da área do antigo lixão de Coronel Fabriciano	R\$216.729,03
Aquisição de equipamentos para a Usina de Triagem e ampliação do Programa de Coleta Seletiva do município de Timóteo/MG	R\$3.021.008,20
Aquisição de terreno para ampliação da Usina de Triagem de materiais recicláveis	R\$1.500.000,00
Obras de reforma e ampliação da Usina de Triagem de materiais recicláveis	R\$2.600.000,00
Elaboração de projeto de reforma e ampliação da Usina de triagem de materiais recicláveis	R\$100.000,00
Contratação de prestação de serviços para revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Timóteo/MG	R\$600.000,00
Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada por disposição de resíduos (bairro Jardim Vitória)	R\$150.000,00
Execução de recuperação ambiental do "lixão" de Coronel Fabriciano/MG	R\$10.845.995,08
Gerenciamento das obras de recuperação ambiental do "lixão" de Coronel Fabriciano/MG	R\$427.673,58
<b>Saldo teto – RSU</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>Saldo correção IPCA – RSU (atualizado em agosto/2024)</b>	<b>R\$ 2.081.723,26</b>

Considerando que há possibilidade de ocorrências de índice de IPCA negativo e que caso o recurso aprovado seja inferior no momento do efetivo uso, a diferença deverá ser custeada por recursos do município.

Sendo o que cumpria para o momento, com protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:  
*Tarquínio Plynio Durães Dos Anjos*  
086E5CD46F7446E...

**FUNDAÇÃO RENOVA**

TARQUÍNIO PLYNIO DURÃES DOS ANJOS  
GESTOR DE PROJETOS E OBRAS –  
GERÊNCIA GERAL DE ENGENHARIA E OBRAS