

PG034 – PREPARAÇÃO A EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS

Revisão de Programas



Disclaimer

- Informações contidas neste documento são autodeclaradas por seus respectivos Programas, tendo passado por validação da gerência do PG
- O processo de construção da informação foi padronizado para todos os Programas
- O material apresentado tem foco nas alterações na definição do programa anteriormente aprovada. Após validação, estas serão incorporadas na versão final do documento de definição, o qual será submetida às Governanças Interna e Externa para aprovação.






CLÁUSULAS QUE POSSUEM ITENS DE AÇÃO

Implantar medidas de incremento da estrutura de apoio aos sistemas de emergência e alerta a partir de uma atuação integrada à Defesa Civil nos municípios de Mariana e Barra Longa

Diagnóstico do Sistema de Proteção da Defesa Civil para Definição do Programa de Preparação para Emergências Ambientais com a Análise para Inclusão dos Municípios de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce



Diagnóstico do Sistema de Proteção da Defesa Civil para Definição do Programa de Preparação para Emergências Ambientais com a Análise para Inclusão dos Municípios de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce

PG34 – PREPARAÇÃO A EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS



Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, de forma integrada com a Defesa Civil, promovendo a ampliação da percepção das comunidades e a autonomia da defesa civil para atuação, gestão e convivência em cenários de riscos e desastres.

VISÃO GERAL (ABR/24)

STATUS / DATA DOC. DEFINIÇÃO
APROVADO INTEGRALMENTE - DELIBERAÇÃO CIF 460/2020

TÉRMINO PREVISTO
out/2025

AVANÇO FÍSICO PLURIANUAL **94%**
 REALIZADO

AVANÇO FINANCEIRO PLURIANUAL **74%**
 REALIZADO

ORÇAMENTO DRAFT 22
R\$ 47,46 MILHÕES

ITENS DE CLÁUSULA DE AÇÃO
4 TOTAL 2 ENCERRADOS

GESTOR DO PROGRAMA
Brigida Gusso Maioli

Item de Cláusula de Ação	Entrega Finalística	Unid. medida	Quantitativo plurianual total	Real (até abr/2024)	Status
IC173 - Caput (Ação 1)	Implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio aos sistemas de emergência e alerta, integrado à Defesa Civil de Mariana e Barra Longa	Sistema de Alerta	04	04	Concluído
IC173 - Caput (Ação 2)	Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil- Planos de Contingência	Planos de Contingência	35	35	Concluído
	Comitê Escola Segura	Encontros	532	462	Em andamento
	Núcleo de Proteção e Defesa Civil - NUPDEC	Encontros	424	368	Em andamento
	Instalação de SPCI (Sistema de Proteção e Combate a Incêndio) nas escolas do Projeto Escola Segura	Escolas	9	0	Em andamento
	Capacitação da Defesa Civil - Disponibilização de 01 ciclo de formação para os cursos de longa duração	Turmas	3	2	Em andamento
IC173 - Caput (Ação 2)	Capacitação da Defesa Civil - Demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil atendidas (sob demanda)	Demanda	3	2	Em andamento
	Diagnóstico do Sistema de Proteção da Defesa Civil para Definição do Programa de Preparação para Emergências Ambientais com a Análise para Inclusão dos Municípios de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce	Diagnóstico	01	01	Concluído
Deliberação CIF 471/20	Base Integrada de Mariana - Nº Repasses	Repasse de Recurso Financeiro	2	0	Em andamento



DOCUMENTOS REFERÊNCIA

- Deliberações do CIF – 460, 471, 623 e 700
- Documento de Definição do Programa aprovado pela Deliberação 460 em 03/12/2020



VISÃO GERAL – PROPOSTA DE ATUAÇÃO PARA TEMAS EMERGENCIAIS AMBIENTAIS

A proposta de atuação no Programa de Preparação a Emergências Ambientais (PG34) consiste em 07 grandes temas da seguinte forma:

Onde estamos?

O que queremos alcançar?

Projetos anteriores a aprovação do programa

- Projeto Concluído

- Não se aplica

Melhoria Estrutural das Defesas Civas

- Projeto Concluído

- Deliberação CIF de conclusão do projeto

Fortalecimento do Sistema e Defesa Civil

- Projeto Concluído

- Deliberação CIF de conclusão do projeto

Escola Segura

- Capacitação e treinamento em andamento
- Projetos de SPCI em 9 escolas em andamento

- Cumprimento do plano de trabalho e de *handover* aprovado pelas Defesas Civas
- Concluir os Projetos de SPCI nas 9 escolas
- Deliberação CIF de conclusão do projeto

Capacitação da Defesa Civil

- Conclusão da graduação em março/24
- Curso de especialização em andamento

- Conclusão do curso de especialização com mínimo de 50% de alunos aprovados
- Deliberação CIF de conclusão do projeto

Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil - NUPDEC

- Capacitação e treinamento em andamento

- Cumprimento do plano de trabalho e de *handover* aprovado pelas Defesas Civas
- Deliberação CIF de conclusão do projeto

Base Integrada de Mariana (Deliberação 471)

- Termo de acordo de repasse de recursos para a Base Segurança de Mariana assinado

- Homologação e repasse do recurso para os governos e posterior deliberação de conclusão



SITUAÇÃO ATUAL DA DEFINIÇÃO DOS PROGRAMAS

STATUS DE APROVAÇÃO	OBJETIVO	ESCOPO	INDICADORES	ENCERRAMENTO	ORÇAMENTO
Aprovado (DELIBERAÇÃO CIF 460/2020)	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado

SÍNTESE DA REVISÃO DA DEFINIÇÃO DOS PROGRAMAS

Capítulo ¹	Objeto de Revisão	Motivação da Alteração
Objetivo Geral	Não	
Escopo	Não	
Indicadores de Definição	Sim	Revisão de métrica e redação do IN01
Critérios de Encerramento	Não	
Orçamento	Não	
Outro: "Nome do Capítulo"	Não	

¹Todos os capítulos que sofrem proposta de alteração, serão detalhados nos slides a seguir.



INDICADORES

SAÍDAS DA REUNIÃO

Projetos/ Processos associados	Indicador de Definição	Tipo de Alteração	Descrição/ Justificativa da Alteração	Consenso	Proposta Alternativa
PF001 - Capacitação da Defesa Civil	I01 – Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	Redação de texto no campo: Resultados esperados	Alterar o texto atual para: "Medir o percentual de indivíduos formados no curso de especialização disponibilizado pelo projeto de formação continuada de capacitação da Defesa Civil"	<i>A ser preenchido durante/após reunião temática com Sistema CIF</i>	<i>A ser preenchido durante/após reunião temática com Sistema CIF</i>
PF001 - Capacitação da Defesa Civil	I01 – Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	Alteração do período associado e frequência de medição	Período de medição e frequência de medição deve ser "Medição única – Final do curso" quando da conclusão do curso de especialização.	<i>A ser preenchido durante/após reunião temática com Sistema CIF</i>	<i>A ser preenchido durante/após reunião temática com Sistema CIF</i>