

FR.2024.2263

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2024.

AO

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: Ilmo. Sr. Rodrigo Agostinho

Presidência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e do Comitê Interfederativo (CIF)

À

CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DE REJEITOS E SEGURANÇA AMBIENTAL – CT-GRSA

A/C: Mariana Graciosa Pereira

Coordenadora da Câmara Técnica de Gestão De Resíduos e Segurança Ambiental

À

CÂMARA TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL E PRODUÇÃO DE ÁGUA –CT-FLOR

A/C: Sr. Josemar De Carvalho Ramos

Coordenador da Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água

À

SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD

A/C: Camila Araújo Camargo

REF.: DELIBERAÇÃO CIF Nº 619/2022.

ANEXOS:

- *Relatório técnico das medidas de controle de erosão e manutenção da bioengenharia implementadas nos trechos 1 a 11 do Plano de Manejo de Resíduos;*
- *Cronograma Manutenção bioengenharia (fase 7);*
- *Arquivo Shapefiles.*

Prezado(a),

A **FUNDAÇÃO RENOVA** (“FUNDAÇÃO”), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, Avenida Getúlio Vargas, nº. 671, 4º andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, em referência à Deliberação CIF nº 619 de 10 de novembro de 2022, vem, respeitosamente, por seu representante legal abaixo assinado, protocolar o relatório técnico das medidas de controle de erosão e manutenção da bioengenharia implementadas nos trechos 1 a 11 do Plano de Manejo de Rejeitos e cronograma atualizado.

A Fundação informa que vem executando as ações de controle de erosão no ano de 2024 e, na Tabela 1, são apresentados os avanços das ações atualizados, por fase/período chuvoso, desde o protocolo do relatório do ano de 2023 até o presente momento.

Tabela 1 – Percentual de avanço das ações de controle de erosão e bioengenharia por fases de manutenção.

Fases	Período chuvoso	Avanço (%)	Avanço (%)
		Cronograma Protocolado (Data de corte: 29/06/23)	Cronograma atual (Data de corte: 28/08/24)
1	2017/2018	100	100
2	2018/2019	100	100
3	2019/2020	100	100
4	2020/2021	26,7	100
5	2021/2022	4,9	100
6	2022/2023	0	100

Na oportunidade, a FUNDAÇÃO reforça a solicitação de que quaisquer comunicações do sistema de Governança externa sejam encaminhadas ao endereço de correio eletrônico governanca@fundacaorenova.org.

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Assinado por:

 D99A524FF53B4BD...

FUNDAÇÃO RENOVA
 MELINA MARSARO ALENCAR
 COORDENAÇÃO MANEJO DE REJEITOS