

PG29
Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Indicadores

Execução

Conclusão e Encerramento de IC

Cláusula 167
CAPUT, §1o, §2o

Deliberação CIF 722 emitida em set/23 com alteração do escopo de execução do PG29 e CL167, a realizar repasse único previsto para out/24 e encerramento do programa previsto para nov/24.

DEFINITIVIDADE

Repasse do recurso financeiro para o IBAMA - Atendimento à Deliberação 722

Previsão: Outubro 2024

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO CETRAS ES

Fase 1: Projetos Técnicos do CETRAS ES

Fase 2: Construção do CETRAS ES

Fase 3: Aparelhamento do CETRAS ES

Fase 4: Custeio de Operação e Manutenção CETRAS ES

Deliberação 722 emitida em set/2023

106

ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO CETRAS MG

Fase 1: Projetos Técnicos do CETRAS MG

Fase 2: Construção do CETRAS MG

Fase 3: Aparelhamento do CETRAS MG

Fase 4: Custeio de Operação e Manutenção CETRAS MG

Deliberação 722 emitida em set/2023

105

Escopo suspenso no cronograma. Obrigação será quitada através de repasse financeiro para o IBAMA em atendimento à DL722.

Escopo suspenso no cronograma. Obrigação será quitada através de repasse financeiro para o IBAMA em atendimento à DL722.

- 101 Adiência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS MG Concluído em 2022
- 102 Adiência ao cronograma dos processos de obtenção de licenças e Indicador suspenso devido DL 722
- 103 Adiência ao cronograma de Construção e Aparelhamento do CETRAS MG Indicador suspenso devido DL 722
- 104 - Asseguramento de recursos para manutenções e operações executadas no CETRAS MG Indicador suspenso devido DL 722
- 105 Adiência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS-ES Concluído em 2023
- 106 Adiência ao cronograma dos processos de obtenção de licenças e Indicador suspenso devido DL 722
- 107 Adiência ao cronograma de Construção e Aparelhamento do CETRAS-ES Indicador suspenso devido DL 722
- 108 - Asseguramento de recursos para manutenções e operações executadas no CETRAS-ES Indicador suspenso devido DL 722

LEGENDA: NÃO INICIADO EM ANDAMENTO CONCLUÍDO JUDICIALIZADO PARALISADO ENTREGA FINALÍSTICA INDICADOR FINALÍSTICO

NOTA: As cores indicam o relacionamento entre os Projetos, Entregas e Item de Cláusula