


**PG029 – FORTALECIMENTO DAS
ESTRUTURAS DE TRIAGEM E
REABILITAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE**

Revisão de Programas



Disclaimer

- Informações contidas neste documento são autodeclaradas por seus respectivos Programas, tendo passado por validação da gerência do PG
- O processo de construção da informação foi padronizado para todos os Programas
- O material apresentado tem foco nas alterações na definição do programa anteriormente aprovada. Após validação, estas serão incorporadas na versão final do documento de definição, o qual será submetida às Governanças Interna e Externa para aprovação.





CLÁUSULAS QUE POSSUEM ITENS DE AÇÃO

Construção e o aparelhamento de 2 (dois) Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETAS), sendo uma unidade em Minas Gerais e outra no Espírito Santo

Cláusula
167

Cláusula
167 § 1º

Localização de implantação dos CETAS serão definidos entre as partes, não excedendo o prazo máximo de 2 (dois) anos a contar da data da celebração deste Acordo

PG
29








Cláusula
167 §2º

Assegurar recursos para a manutenção operacional dos CETAS por um período de 3 anos, a contar da entrega de cada CETAS

PG29 – FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS DE TRIAGEM E REABILITAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE



Dar continuidade à elaboração dos projetos, obtenção de autorizações e licenças, construção e aparelhamentos dos dois CETRAS, após a conclusão das pendências relativas as áreas indicadas para construção; atual indefinição de cronograma devido as pendências relativas as áreas indicadas para construção e conseqüentemente não há prazo previsto de conclusão do Programa;

VISÃO GERAL (ABR/24)		Item de Cláusula de Ação	Entrega Finalística	Unid. medida	Quantitativo plurianual total	Real (até abr/2024)	Status
 <p>STATUS DOC. DEFINIÇÃO APROVADO INTEGRALMENTE - DELIBERAÇÃO CIF 601/2022</p>		IC167 - Caput IC167 - §1º IC167 - §2º	Repasse do recurso financeiro para o IBAMA - Atendimento à Deliberação 722	Repasse de Recurso Financeiro	1	0	Em andamento
 <p>TÉRMINO PREVISTO dez/2024</p>							
 <p>AVANÇO FÍSICO PLURIANUAL 98% REALIZADO</p>							
 <p>AVANÇO FINANCEIRO PLURIANUAL 8% REALIZADO</p>							
 <p>ORÇAMENTO DRAFT 22 R\$ 182,24 MILHÕES</p>							
 <p>ITENS DE CLÁUSULA DE AÇÃO 3 0 TOTAL ENCERRADOS</p>							
 <p>GESTOR DO PROGRAMA Brigida Gusso Maioli</p>							



DOCUMENTOS REFERÊNCIA

- Deliberação 722/2023
- Documento de Definição – Versão atual aprovada



VISÃO GERAL – PROPOSTA DE ATUAÇÃO PARA TEMAS DE FORTALECIMENTO DAS ESTRUTURAS DE TRIAGEM E REABILITAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE

A proposta de atuação no Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre (PG29) consiste em 03 grandes temas da seguinte forma:

Onde estamos?

Elaboração de Projetos, Construção e Operação do CETRAS MG

- Projeto executivo detalhado concluído

Elaboração de Projetos, Construção e Operação do CETRAS ES

- Projeto executivo detalhado concluído

Atendimento à Deliberação 722

- Elaboração das minutas do termo de repasse e acordo de cooperação técnica
- Seleção técnica da instituição gestora
- Reuniões quinzenais com IBAMA sobre o Plano de Trabalho

O que queremos alcançar?

- Realizar repasse de recurso e encerrar a cláusula 167

- Realizar repasse de recurso e encerrar a cláusula 167

- Validar e assinar os termos de repasse
- Realizar repasse de recurso
- Auditoria da EY para encerramento da cláusula 167 até dez/24



SITUAÇÃO ATUAL DA DEFINIÇÃO DOS PROGRAMAS

STATUS DE APROVAÇÃO	OBJETIVO	ESCOPO	INDICADORES	ENCERRAMENTO	ORÇAMENTO
Aprovado (DELIBERAÇÃO CIF 601/2022)	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado	Aprovado

SÍNTESE DA REVISÃO DA DEFINIÇÃO DOS PROGRAMAS

Capítulo ¹	Objeto de Revisão	Motivação da Alteração
Objetivo Geral	Não	
Escopo	Sim	Revisar para atender a Deliberação 722/2023
Orçamento	Não	
Indicadores de Definição	Sim	Excluir indicadores
Critérios de Encerramento	Sim	Revisar para atender a Deliberação 722/2023
Outro: "Nome do Capítulo"	Não	

¹Todos os capítulos que sofrem proposta de alteração, serão detalhados nos slides a seguir.



ESCOPO

SAÍDAS DA REUNIÃO

Projetos/ Processos	IC/ Item de Deliberação Associado	Tipo de Alteração	Descrição/ Justificativa da Alteração	Consenso	Proposta Alternativa
Atendimento Deliberação 722/2023	IC167 - Caput IC167 - §1º IC167 - §2º	Alteração de Projeto/Processo	Alteração da obrigação de fazer, pela obrigação de pagar do escopo previsto na CL167 do TTAC	Sim/ Não A ser preenchido durante/após reunião temática com Sistema CIF	Texto livre A ser preenchido durante/após reunião temática com Sistema CIF



CRITÉRIOS DE ENCERRAMENTO

SAÍDAS DA REUNIÃO

Critérios de Encerramento (aprovado)	Critérios de Encerramento (proposta)	Consenso	Proposta Alternativa
O Programa será encerrado quando forem alcançadas as metas dos indicadores de eficácia, com a devida comprovação de auditoria independente.	O Programa será encerrando após comprovação integral do repasse, mediante manifestação da EY.	Sim/Não <i>A ser preenchido durante/após reunião temática com Sistema CIF</i>	Texto livre <i>A ser preenchido durante/após reunião temática com Sistema CIF</i>



INDICADORES

SAÍDAS DA REUNIÃO

Projetos/ Processos associados	Indicador de Definição	Tipo de Alteração	Descrição/ Justificativa da Alteração	Consenso	Proposta Alternativa
Elaboração de Projetos, Construção e Operação do CETRAS ES e MG	I01 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS MG I02 – Aderência ao cronograma dos processos de obtenção de licenças e autorizações do CETRAS-MG I03 – Aderência ao cronograma de Construção e Aparelhamento do CETRAS MG I04 – Asseguramento de recursos para manutenções e operações executadas no CETRAS MG I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS-ES I06 – Aderência ao cronograma dos processos de obtenção de licenças e autorizações do CETRAS-ES I07 – Aderência ao cronograma de Construção e Aparelhamento do CETRAS-ES I08 – Asseguramento de recursos para manutenções e operações executadas no CETRAS-ES	Exclusão dos Indicadores I01 a I08	Adequação à Deliberação 722/2023 que alteração da obrigação de fazer, pela obrigação de pagar	<i>A ser preenchido durante/após reunião temática com Sistema CIF</i>	<i>A ser preenchido durante/após reunião temática com Sistema CIF</i>