


REVISÃO DE PROGRAMAS
PROGRAMA 39 | REPARATÓRIO E COMPENSATÓRIO

Unidades de Conservação



REVISÃO DE PROGRAMAS | PROGRAMA 39



Unidades de Conservação

Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente e/ ou potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão. Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, para os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão que forem identificados nos resultados dos estudos de avaliações de impacto. Custear e viabilizar a implementação das ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica nº 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores. Viabilizar a elaboração e implementação do Plano de Manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.



STATUS / DATA DOC. DEFINIÇÃO

Aprovado integralmente

Deliberação CIF 601/2022

ORÇAMENTO DOC DEFINIÇÃO

R\$ 161,1MM

PRAZO DE ENC. DOC DEFINIÇÃO

MAIO / 2030

AVANÇO FÍSICO PLURIANUAL (Cronogr. Vigente)

33%

TÉRMINO PREVISTO

MAIO / 2030

AVANÇO FINANCEIRO PLURIANUAL (Draft 22)

59%

ORÇAMENTO BASE DRAFT 22

R\$ 174,99 MM

ITENS DE CL. DE AÇÃO

0

2

ENCERRADOS

TOTAL

GESTOR / CÂMARA TÉCNICA

Brigida Gusso Maioli / CTBIO

Unidades de Conservação

Projetos

PROJ01

Projeto de Avaliação de Impacto das Unidades de Conservação (Ucs) e Reparação das Ucs Impactadas



PROJ02

Consolidação do REVIS Santa Cruz




PROJ03

Consolidação do PERD




PROJ04

Elaboração e execução do Plano de Manejo da APA na Foz do Rio Doce




PROJ05

Construção da SEDE da APA na Foz do Rio Doce



Entregas finalísticas

Quantidade de parcelas repassadas (Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)) **IC182**




Quantidade de ações compensatórias implementadas (ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)) **IC182**




Quantidade de ações realizadas para elaboração do plano de manejo (Elaboração do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce) **IC182**




Quantidade de ações sob responsabilidade da Fundação Renova implementadas (Execução do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce) **IC182**




Quantidade de ações do cronograma realizadas (Construção da sede da APA na foz do rio Doce) **IC182**



Quantidade de Ucs com avaliação concluída **IC181**



Quantidade de ações de reparação implementadas e Quantidade de UC reparadas **IC182**



Unidades de Conservação

SÍNTESE DA PROPOSTA

Estratégia para definitividade da Cláusula 181 e 182 do TTAC, por meio de transferência de recurso e responsabilidade de execução das ações de compensação e reparação das Unidades de Conservação (UCs).

MOTIVAÇÃO

Alteração da obrigação de fazer pela obrigação de pagar, como estratégia para definitividade do programa.

PROPOSTA

Revisão de 4 projetos existentes

PONTO DE ATENÇÃO



Não atendimento às Deliberações 36/2016 e 179/2018, que abrangem 3 Unidades de Conservação localizadas na Bahia, dado que a região não é contemplada no TTAC.

Unidades de Conservação

Sem alterações:

PROJ03



CONCLUÍDO

Aguardando manifestação da
EY e CTBIO/CIF

Alterações propostas:

PROJ01

Não há DL



Sem incremento



Sem incremento



Orçamento em fase de elaboração

PROJ04

Não há DL



Sem incremento



Sem incremento



Aguardando criação da APA da Foz Rio
Doce

PROJ02

DL 723/2023

Consolidação da RVS
Santa Cruz



Sem incremento



Redução 5 anos



Unidade de Conservação RVS Santa
Cruz (Aracruz/ES)

PROJ05

Não há DL



Sem incremento




Sem incremento



Aguardando criação da APA da Foz do
Rio Doce


Unidades de Conservação



NOVO ORÇAMENTO

R\$ 174,99 MM

Plurianual Estimado (R\$MM) Draft 23



NOVO PRAZO

DEZ/2030

TÉRMINO PREVISTO

▲ 7 meses

INTERFACES:

PG28

PG30

Unidades de Conservação

						SIM/NÃO	TEXTO LIVRE
PROJETO / PROCESSO	IC / ITEM DELIBERAÇÃO	TIPO DE ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	CONSENSO	PROPOSTA ALTERNATIVA	
I PROJ 01 - Projeto de Avaliação de Impacto das Unidades de Conservação (Ucs) e Reparação das Ucs Impactadas	IC181	Alteração de escopo e redução de prazo	Viabilização de repasse financeiro para execução das ações reparatórias nas UCs	Alteração da obrigação de fazer pela obrigação de pagar			
II PROJ 02 - Consolidação do REVIS Santa Cruz	IC182 Deliberação 723	Alteração de escopo e redução de prazo	Viabilização de repasse financeiro para execução das ações compensatórias	Alteração da obrigação de fazer pela obrigação de pagar			
III PROJ 04 - Elaboração e execução do Plano de Manejo da APA na Foz do Rio Doce	IC182	Alteração de escopo e redução de prazo	Viabilização de repasse financeiro para execução das ações previstas no TTAC	Alteração da obrigação de fazer pela obrigação de pagar após a criação da UC pelo Poder Público			
IV PROJ 05 - Construção da SEDE da APA na Foz do Rio Doce	IC182	Alteração de escopo e redução de prazo	Viabilização de repasse financeiro para execução das ações Previstas no TTAC	Alteração da obrigação de fazer pela obrigação de pagar após a criação da UC pelo Poder Público			

Unidades de Conservação

SIM/NÃO

TEXTO LIVRE

	PROJETO / PROCESSO	IC / ITEM DELIBERAÇÃO	NOME INDICADOR	TIPO DE ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO / JUSTIFICATIVA	CONSENSO	PROPOSTA ALTERNATIVA
I	PROJ 01 - Projeto de Avaliação de Impacto das Unidades de Conservação (Ucs) e Reparação das Ucs Impactadas	181	I02-Execução das ações para reparação de impactos nas UCs	Exclusão	Alteração da obrigação de fazer pela obrigação de pagar		
I	PROJ 01 - Projeto de Avaliação de Impacto das Unidades de Conservação (Ucs) e Reparação das Ucs Impactadas	181	I03-Unidades de Conservação com reparação concluídas	Exclusão	Alteração da obrigação de fazer pela obrigação de pagar		
II	PROJ 02 - Consolidação do REVIS Santa Cruz	182 e DL 723	I04-Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)	Exclusão	Alteração da obrigação de fazer, pela obrigação de pagar		
IV	PROJ 04 - Elaboração e execução do Plano de Manejo da APA na Foz do Rio Doce	182	I06-Elaboração do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce	Exclusão	Alteração da obrigação de fazer pela obrigação de pagar após a criação da unidade de conservação pelo poder público		

Unidades de Conservação

SIM/NÃO

TEXTO LIVRE

	PROJETO / PROCESSO	IC / ITEM DELIBERAÇÃO	NOME INDICADOR	TIPO DE ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO / JUSTIFICATIVA	CONSENSO	PROPOSTA ALTERNATIVA
IV	PROJ 04 - Elaboração e execução do Plano de Manejo da APA na Foz do Rio Doce	182	I07- Execução do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce	Exclusão	Alteração da obrigação de fazer pela obrigação de pagar após a criação da unidade de conservação pelo poder público		
V	PROJ 05 - Construção da SEDE da APA na Foz do Rio Doce	182	I08-Construção da sede da APA na foz do rio Doce	Exclusão	Alteração da obrigação de fazer pela obrigação de pagar após a criação da unidade de conservação pelo poder público		

Unidades de Conservação

APROVADO	PROPOSTA	SIM/NÃO CONSENSO	TEXTO LIVRE PROPOSTA ALTERNATIVA
O Programa será encerrado quando forem alcançadas as metas dos indicadores de eficácia do Programa.	O Programa será encerrando após comprovação integral dos repasses, mediante manifestação da EY.		

Unidades de Conservação

CLÁUSULAS QUE POSSUEM ITENS DE AÇÃO

IC181 caput

A FUNDAÇÃO deverá custear estudos referentes aos impactos nas Unidades de Conservação diretamente afetadas pelo EVENTO, quais sejam: Parque Estadual do Rio Doce/MG, Reserva Biológica de Comboios, Área de Proteção Ambiental Costa das Algas e Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, e implementar ações de reparação que se façam necessárias, conforme os estudos acima referenciados.

IC182 caput

A FUNDAÇÃO deverá custear ações referentes à consolidação de 2 (duas) Unidades de Conservação, quais sejam, o Parque Estadual do Rio Doce e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz e a elaboração e implementação do plano de manejo, bem como a construção da sede, da Área de Proteção Ambiental na Foz do Rio Doce, com área estimada de 43.400 ha, que será criada pelo PODER PÚBLICO.

Unidades de Conservação

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

DELIBERAÇÕES

Deliberação CIF nº 36, de 24 de novembro de 2016
Deliberação CIF nº 114, de 26 de setembro de 2017
Deliberação CIF nº 138, de 14 de dezembro de 2017
Deliberação CIF nº 218, de 30 de outubro de 2018
Deliberação CIF nº 221, de 30 de outubro de 2018
Deliberação CIF nº 283, de 29 de maio de 2019
Deliberação CIF nº 318, de 28 de agosto de 2019
Deliberação CIF nº 472, de 08 de dezembro de 2020
Deliberação CIF nº 535, de 21 de setembro de 2021
Deliberação CIF nº 584, de 29 de março de 2022
Deliberação CIF nº 596, de 28 de junho de 2022
Deliberação CIF nº 662, de 04 de abril de 2023
Deliberação CIF nº 663, de 04 de abril de 2023
Deliberação CIF nº 664, de 04 de abril de 2023
Deliberação CIF nº 665, de 04 de abril de 2023
Deliberação CIF nº 723, de 28 de setembro de 2023
Deliberação CIF nº 742, de 22 de dezembro de 2023

DOCUMENTO DE DEFINIÇÃO

Aprovado integralmente pela Deliberação 601/2022 – Revisão 07 de Julho/2021

PROGRAMAS COM INTERFACE

PG28

Conservação Biodiversidade Aquática

PG30

Conservação Biodiversidade Terrestre

