

Cronograma da Elaboração da Definição do Programa 04.

PROGRAMA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DE
VIDA DE OUTROS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS





Revisão da Definição do Programa PG04

- 1. Junho** (01 a 30/06): **atividades prévias** com comunicação nos territórios, solicitação de representantes técnicos das instituições e das comissões, cronograma dos trabalhos e local;
- 2. Julho** (01 a 31/07): **formalização dos representantes** (dos territórios indígenas, da CT e da Fundação) e planejamento dos GT's.
- 3. Agosto** (01 a 31/07): construção da proposta inicial de definição.
- 4. Setembro – Novembro** (01/09 a 25/10): **Grupo de Trabalho:**
 - 23/09: **1 dia de GT-04** (Belo Horizonte)
 - 20/10*: **1 dia de GT-04** (Vitória)
 - 16/11*: **1 dia de GT-04** (Belo Horizonte)
 - 09/12: data para apresentação da **versão consolidada** a partir dos diálogos no GT-04
- 5. Dezembro:** elaboração/aprovação da NT e solicitação de pauta no CIF (49ª RO da CT-IPCT em 22/12/22).

* Se necessário, nessas datas, poderão ser agendados 2 dias de encontros do **GT-04**.