



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

OFÍCIO Nº 06135/2024/SCOLA/SINFRA

Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2024

Ao Senhor,

RODRIGO ANTÔNIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC

**Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Brasília/DF - CEP 70818-900**

Assunto: Encaminha resposta a Notificação nº 5/2024-CGLin/Dilic

Referência: Retaludamento das Encostas do Portão do Inferno - MT-251, no Trecho do KM 42 ao KM 48.

Processo IBAMA: 02001.007901/2024-23

Interessado: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA

CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Contato: (65) 3613-0549 ou suam@sinfra.mt.gov.br

Prezados,

Considerando a Notificação nº 5/2024-CGLin/Dilic, a qual solicita estudo complementar sobre a possibilidade de manutenção, como regra, do fluxo de veículos (ainda que parcial, no sistema “pare e siga” e/ou, por exemplo) ou adequação do tráfego de veículos durante o período de realização das obras, com fechamento total apenas em casos excepcionais e previamente agendados, salvo em caso de urgência e/ou fatos imprevisíveis, para atendimento ao município da Chapada dos Guimarães, informamos sobre o “*cronograma das obras e plano de mobilidade*”, à saber:

(I) Antes do início da execução da obra de retaludamento, o tráfego da rodovia continuará no atual protocolo, sem interrupção.

Com o início das atividades de maquinário e movimentação de solo, será implementado o plano de mobilidade, sendo:

- a) Segunda-feira: bloqueio total das 07h às 18h;
- b) Terças, quartas e quintas-feiras: bloqueio total das 06h às 18h;
- c) Sextas-feiras: bloqueio total das 06h às 17h.

Classif. documental	831.23
---------------------	--------



SINFRAOFI202406135A



Governo do Estado de Mato Grosso

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Rota alternativa para deslocamento entre Cuiabá e Chapada: MT-246 Água Fria e BR-364 Campo-verde/Serra de São Vicente.

Casos de excepcionalidade: ambulância com ocorrências de risco à vida: paralisação pontual dos trabalhos pelo tempo de passagem por escolta policial.

Horário de pista livre no sistema Pare/Siga:- De Segunda às quintas-feiras: das 18h às 06h do dia seguinte - Sextas-feiras das 17h às 07h da segunda-feira.

(II) Quinzenalmente, através do site oficial desta Secretaria de Estado, está sendo noticiado acerca do andamento das obras, segue link para conhecimento:

<https://www.sinfra.mt.gov.br/w/tr%C3%A2nsito-na-mt-251-segue-liberado-nos-dois-sentidos-durante-primeira-etapa-das-obras>

<https://www.sinfra.mt.gov.br/w/sinfra-segue-cumprindo-condicionantes-ambientais-para-obras-no-port%C3%A3o-do-inferno>

(III) Referente ao cronograma das obras, informamos que seguirá o cronograma inicial do projeto, podendo ser consultado através do link:

<https://www.sinfra.mt.gov.br/-/22446975-97>

Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

BARBARA CAMACHO GONCALVES
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE OBRAS E LICENCIAMENTOS
AMBIENTAIS

