



FUNDAÇÃO  
**renova**

REVISÃO DOS PROGRAMAS – CLÁUSULA 203

**Setembro 2024**

# REVISÃO DOS PROGRAMAS

## Agenda

---

1. *Contexto*
2. *Linha do Tempo*
3. *Categorização dos Programas*
4. *Metodologia de Revisão*
5. *Cronograma*
6. *Avanço do Processo de Revisão*
7. *Próximos Passos*



### Motivação

Cumprimento da cláusula 203 do TTAC e atendimento à decisão judicial 1040763-72.2021.4.01.3800, emitida em 08 de abril de 2024.

#### TTAC

**CLÁUSULA 203:** A cada 3 (três) anos da assinatura deste ACORDO, a FUNDAÇÃO fará a revisão de todos os PROGRAMAS, de forma a buscar e mensurar a efetividade das atividades de reparação e compensação e submeterá ao COMITÊ INTERFEDERATIVO.

**PARÁGRAFO QUARTO:** A revisão dos PROGRAMAS deverá estar concluída em até 1 (um) ano, contado do prazo referido no caput

#### Decisão Judicial

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela União e autarquias, Estado de Minas Gerais e Estado do Espírito Santo para a execução forçada da Deliberação n. 429/2020 do Comitê Interfederativo, com o objetivo de obrigar a Fundação Renova a proceder à revisão dos programas do Termo de Transação e Ajuste de Conduta do TTAC.

ii) proceda ao início imediato das atividades de revisão, nos termos e parâmetros já fixados pelo CIF, conforme Deliberação n. 429 e Notas Técnicas que lhe motivaram, no prazo de seis meses sob pena de incidência de multa diária direcionada a Renova e às sociedades, a ser devidamente estipulada, quando findo os prazos acima, sem prejuízo de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.




### Objetivo

Realizar ajustes nos programas com base na avaliação de seu desempenho e nas demandas das partes interessadas, visando garantir o cumprimento de seus objetivos e atender às necessidades da Reparação em conformidade ao TTAC . Essas revisões devem contribuir para a atualização do planejamento integrado dos programas, bem como para a revisão orçamentária da Fundação Renova.

### Escopo

Definição e validação da metodologia para a revisão dos Programas, conforme os termos do TTAC. A revisão foi conduzida considerando as seguintes etapas:



*\* Com base no critério de status de aprovação pelo Sistema CIF e nível de judicialização, de forma a otimizar a metodologia ao nível de complexidade intrínseca a cada um dos grupos.*



# REVISÃO DOS PROGRAMAS

## Linha do Tempo do Processo



### 1º ciclo de revisão de programas

**26** definições de programas aprovadas

PG01, PG02, PG03, PG04, PG08, PG09, PG10, PG21, PG22, PG23, PG24, PG37 e PG41 não participaram da revisão. O PG24 e PG37 já foram encerrados

### Deliberação CIF 648/23

Submeter ao juízo proposta de iniciar 2º ciclo de revisão considerando a data de aprovação de cada programa

Realizar reunião em até 60 dias para a definição da metodologia de revisão dos programas.

### E-mail Fundação

Solicitação de atualização sobre cumprimento da Deliberação 648/23

### Resposta SECEX

Indicação de suspensão da revisão ordinária dos programas em função do processo de repactuação definida no âmbito do TRF6

### Decisão judicial 1040763-72.2021.4.01.3800

Estabelece o prazo de **6 meses** para conclusão do processo de revisão (**setembro/24**)

### Apresentação proposta metodologia SECEX

Reuniões com SECEX nos dias 22/abr, 03 e 10/mai para apresentação e validação da metodologia

### Dilação de Prazo

Realizada reunião com o juiz da 4ª Vara em 04/jul para abordar dilação de prazo

Realizada reunião com EY para inclusão de análise de atendimento às recomendações de auditorias no fluxo de revisão de programas.

### Dilação de Prazo

Petição com pedido de dilação de prazo para finalização do processo de revisão protocolada em 20/ago

### Ofício 2030/2024/GABIN

Solicita envio de todas as propostas até **04/set.**

### Propostas de revisão

Envio de **25** propostas de revisão até **13/09**


Início das discussões nas CT's (CTPDCS / CTIPCT / CTFLOR)



# REVISÃO DOS PROGRAMAS

## Categorização dos Programas

**Categorizar os Programas em função do nível de intervenção necessário para adaptação do Programa**



### Características

- **Com definição aprovada**
- Temas não transversais
- Sem judicialização relevante ou judicializado, mas com significativo avanço de execução

- **Sem definição aprovada**
- Temas não transversais
- Sem judicialização relevante ou judicializado, mas com significativo avanço de execução


- **Sem definição aprovada**
- **Temas transversais**
- **Alto nível de judicialização**

### Abordagem

- Envio de proposta de revisão para CT
- Realização de reuniões extraordinárias com a CT para validação da proposta
- Revisita à Governança Interna, se necessário

- Envio de proposta de definição para CT
- Realização de workshop com CT para consolidação da proposta
- Revisita à Governança Interna, se necessário

- Definição de grupos de trabalho multidisciplinar para discussão da proposta inicial
- Realização de workshop para definição do programa
- Revisita à Governança Interna, se necessário



### Documento de Definição

Escopo  
Custo  
Prazo  
Regras de encerramento



# REVISÃO DOS PROGRAMAS

## Categorização dos Programas<sup>1</sup>

### Grupo 1

PG Programa	TÍTULO DO PG Nome do Programa	CT Câmara Técnica
PG28	CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE	CT-BIO
PG29	RECUPERAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE	CT-BIO
PG30	FAUNA E FLORA TERRESTRE	CT-BIO
PG39	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	CT-BIO
PG13	PROGRAMA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	CT-ECLET
PG33	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE	CT-ECLET
PG11	RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS E REINTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR	CT-ECLET
PG12	MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA	CT-ECLET
PG15	PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO	CT-EI
PG17	RETOMADA DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS	CT-EI
PG18	DESENVOLVIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA	CT-EI
PG19	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS	CT-EI
PG20	ESTÍMULO À CONTRATAÇÃO LOCAL	CT-EI
PG25	REVEGETAÇÃO, ENROCAMENTOS E OUTROS MÉTODOS	CT-FLOR
PG26	RECUPERAÇÃO DE APPS E RECARGAS HÍDRICAS	CT-FLOR
PG27	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	CT-FLOR
PG40	PROGRAMA DE FOMENTO AO CAR E PRA	CT-FLOR
PG34	PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS	CT-GRSA
PG10	RECUPERAÇÃO DAS DEMAIS COMUNIDADES E INFRAESTRUTURAS IMPACTADAS	CT-INFRA
PG05	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	CT-OS
PG07	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS ANIMAIS	CT-OS
PG35	PROGRAMA DE INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO	CT-PDCS
PG06	COMUNICAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, DIÁLOGO E CONTROLE SOCIAL	CT-PDCS
PG36	COMUNICAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL	CT-PDCS
PG38	MONITORAMENTO DA BACIA DO RIO DOCE	CT-SHQA
PG31	COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	CT-SHQA

### Grupo 2

PG Programa	TÍTULO DO PG Nome do Programa	CT Câmara Técnica
PG42	RESSARCIMENTO DOS GASTOS PÚBLICOS EXTRA	CT-EI
PG08	RECONSTRUÇÃO DE VILAS	CT-INFRA
PG16	RETOMADA DAS ATIVIDADES AQUÍCOLAS E PESQUEIRAS	CT-EI
PG04	QUALIDADE DE VIDA DE OUTROS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS	CT-IPCT
PG32	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	CT-SHQA

### Grupo 3


PG Programa	TÍTULO DO PG Nome do Programa	OBS.
PG01	LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS	Grupos de trabalho multidisciplinar para discussão da proposta
PG02	RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO DOS IMPACTADOS	
PG03	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO QUALIDADE DE VIDA POVOS INDÍGENAS	
PG09	RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA UHE RISOLETA NEVES	
PG14	PROGRAMA DE APOIO À SAÚDE FÍSICA E MENTAL DA POPULAÇÃO	
PG21	AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	
PG23	MANEJO DE REJEITOS	



# REVISÃO DOS PROGRAMAS

## Macroetapas da Metodologia de Revisão

---



### 1 Fase Preparatória

#### **Elaboração da Proposta**

**Apresentação enviada à Diretoria Executiva**

---

Análise de performance

---

Análise de deliberações e decisões judiciais

---

Identificação de necessidade de revisão

---

Elaboração de material com proposta de revisão

---



### 2 Fase Negocial

#### **Validação pela Diretoria**

**INFO enviada ao Conselho Curador**

Apresentação para a diretoria

Incorporação de recomendações

Envio de proposta ao Conselho Curador

#### **Validação pelo Conselho**

**Proposta enviada para o CIF**

Retorno do Conselho Curador com recomendações

Incorporação de recomendações

Elaboração e envio da proposta para o CIF

#### **Validação com o CIF**

**Retorno final do CIF**

Apresentação às Câmeras Técnicas e Grupos de Trabalho

Identificação de necessidade de ajustes

Incorporação dos ajustes / identificação de dissensos



### 3 Formalização Resultado da Revisão

#### **Aprovação pela Diretoria**

Elaboração do documento de definição

Envio do documento para o Conselho Curador

#### **Aprovação pelo Conselho**

Aprovação do Conselho Curador

Elaboração e envio do documento final para o CIF

#### **Deliberação CIF**

Elaboração de NT pelas Câmeras Técnicas e Grupos de trabalho

Apresentação em reunião do CIF

Deliberação aprovando documento indicando os dissensos



# REVISÃO DOS PROGRAMAS

## Cronograma Inicial

#	Etapa	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
1	Apresentar o cronograma de planejamento, execução e finalização de todo o processo de revisão dos Programas						
2	Desenvolver a metodologia para a revisão dos Programas, em conjunto com o CIF						
3	Aprovar a metodologia no Sistema de Governança						
4	Executar o desenvolvimento da revisão dos Programas, conforme metodologia aprovada						
4.1	Elaborar diagnóstico da situação atual dos programas (orçamento, indicadores, projetos, metas), conforme metodologia aprovada (Pré-work)						
4.2	Apresentar proposta inicial de revisão a partir do diagnóstico da situação atual para o Sistema de Governança Interna (Workshop)						
4.3	Realizar reuniões temáticas com Governança Externa acerca dos Programas, se necessário, conforme metodologia aprovada						
4.4	Apresentar minuta da revisão do Programa						
5	Validar a revisão dos Programas no Sistema de Governança						

Realizada petição com pedido de dilação de prazo para finalização do processo de revisão




# REVISÃO DOS PROGRAMAS

## Avanço do Processo de Revisão

Reunião de Revisão entre FR e CT


### 25 Propostas de Programas Enviadas ao CIF até 13/09



# REVISÃO DOS PROGRAMAS


## Próximos Passos

### Validação com o CIF



Definição dos grupos de trabalho e realização de reuniões para revisão do Grupo 3

### Formalização do Resultado da Revisão



Elaboração do documento de definição



Formalização e aprovação das propostas finais na Governança Externa e Interna

