



FUNDAÇÃO  
**renova**

REUNIÃO CTOS

**10 de Janeiro de 2108**

# PG001 – Programa de Levantamento de Cadastro



# Status do programa

- Finalização da **campanha de divulgação ampla e massiva** acerca da data limite para solicitação por cadastros: **02/01/2018**.
- Continuidade da Campanha Final de cadastramento, com previsão de término em **30/06/2018**.
- Finalização dos **procedimentos para cadastramento em Mariana** (Implementação do formulário no tablet, pré-teste e metodologia de aplicação do cadastro) e **execução da etapa preparatória** (comunicação de início do cadastramento, agendamento das entrevistas).



# Histórico lotes de entrega ao CIF/CTOS \*



Lote***	Data	Quantidade de Pessoas	Quantidade de Famílias	Quantidade de Propriedades	Campanha	Status CIF
1	04/nov	92	37	37	1ª Rio Doce	Aprovado
2	25/nov	1040	321	321	1ª Rio Doce	Arprovado
3	12/dez	5659	1596	1586	1ª Rio Doce	Aprovado
4	20/jan	5585	1661	1650	1ª Rio Doce	Arprovado
5	13/fev	8440	2581	2592	1ª Rio Doce	Aprovado
6	10/mar	13318	3850	3976	1ª Rio Doce	Arprovado
7	16/mar	2443	717	745	1ª Rio Doce	Aprovado
8	23/mar	5065	1465	2028	1ª Rio Doce	Arprovado
9	29/mar	2405	680	1025	1ª Rio Doce	Aprovado
10	29/mar	353	120	163	1ª Barra Longa	Arprovado
11	09/mai	468	149	159	1ª Barra Longa	Aprovado
12	08/jun	318	100	158	1ª Barra Longa	Arprovado
13	14/jun	4679	1463	1606	2ª Campanha - Grupo Prioritário	Aprovado
14	11/jul	3711	1131	1189	2ª Campanha + Demais Solicitações	Arprovado
15	23/ago	4127	1284	1407	2ª Campanha + Demais Solicitações	Aprovado
16	21/set	3325	1076	1109	2ª Campanha + Demais Solicitações	Arprovado
17	28/set	1471	440	461	2ª Campanha – DPU	Aprovado
18**	26/out	2919	930	1242	2ª Campanha + Campanha Final	Parcialmente Aprovado
19**	30/nov	2.662	858	969	Campanha Final	Parcialmente Aprovado
<b>Total</b>		<b>68.080</b>	<b>20.459</b>	<b>22.423</b>	-	-

\* Os números apresentações em cada lote podem variar de acordo com a análise e aprovação da CTOS.

\*\* Os cadastros não aprovados referem-se às propriedades secundárias cujo vínculo não foi identificado.

\*\*\* O próximo lote está previsto para 30/01/2018.

# Ações de Comunicação executadas para encerramento das solicitações por cadastro.

- **Imprensa:** Produção e distribuição de release (Abrangência nacional);
- **Conteúdo digital:** site renova, postagens em redes sociais, “pílulas” de whatsapp;
- **Território:** Rádio renova, veiculação de carro volante com mensagem chave, distribuição de cartilhas nas comunidades e para lideranças;
- **Institucional:** Ofícios encaminhados para instituições públicas e reuniões realizadas com Prefeito, Secretários, Técnicos, entre outras lideranças.



São Pedro dos Ferros



Conselheiro Pena - CRAS



Periquito - Se da Associação de Pescadores



# Registros da divulgação



**Entrevista ESTV 1ª Edição/Globo- Linhares (ES)**



**Materia Portal R7 (Nacional)**



**Carro volante em Córrego Novo (MG) – Sede e Comunidades Rurais**



**Panfletagem – São Pedro dos Ferros (MG)**



**Metro Vitória (ES)**

**Atingidos pela tragédia de Mariana devem pedir cadastramento até o fim do ano**

Léo Rodrigues - Repórter da Agência Brasil  
Agência Brasil 23 de dezembro de 2017



Ruínas em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, dois anos após a tragédia do rompimento da Barragem de Fundão, da mineradora Samarco/Usiminas/Agência Brasil

**Portal Yahoo Notícias (Nacional)**

Prorrogado prazo para as pessoas atingidas pelo rompimento da **barragem** de cadastrarem para recebimento de indenização

RÁDIO CBN FM 106,1/BELO HORIZONTE | CBN BH

Data Veiculação: 31/12/2017 às 12h00

Duração: 00:01:54



**Reportagem Rádio CBN – Prorrogação do prazo até 02/01/2018 (Nacional)**



# UNIVERSO DE TRATATIVA NA CAMPANHA FINAL



## UNIVERSO DE ATENDIMENTO NA CAMPANHA FINAL, A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES POR CADASTROS RECEBIDAS DE 01/04/2017 ATÉ 02/01/2018



Período de 01/04/2017 até 02/01/2018

\* Do universo de manifestações recebidas nos canais de relacionamento, **4.574 já foram atendidas**, restando **7.300 atendimentos provenientes dos canais de relacionamento**. Soma-se a esse total os **2.717 Não Localizados**, (Duplicidades, Reclusos e Recusa), resultando um total de **10.017 atendimentos até o encerramento da Campanha Final**.

# DISTRIBUIÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES PARA TRATAMENTO A PARTIR DE JANEIRO DE 2018



UF/Município	Solicitações a serem atendidas até 30/06/2018	%
Aracruz	381	5,22%
<b>Baixo Guandu</b>	<b>553</b>	<b>7,58%</b>
Colatina	210	2,88%
Conceição da Barra	429	5,88%
Fundão	19	0,26%
<b>Linhares</b>	<b>708</b>	<b>9,70%</b>
Marilândia	3	0,04%
<b>São Mateus</b>	<b>1916</b>	<b>26,25%</b>
Serra	115	1,58%
Outras	14	0,22
<b>ES</b>	<b>4350</b>	<b>59,60%</b>

**Total de novas Manifestações para tratativa a partir de jan/18**



UF/Município	Solicitações a serem atendidas até 30/06/2018	%
<b>Aimorés</b>	<b>347</b>	<b>4,75%</b>
Alpercata	5	0,07%
Barra Longa	42	0,58%
Belo Oriente	116	1,59%
Bom Jesus do Galho	34	0,47%
Bugre	5	0,07%
Caratinga	18	0,25%
Conselheiro Pena	55	0,75%
Dionísio	24	0,33%
Fernandes Tourinho	4	0,05%
Galiléia	34	0,47%
Governador Valadares	251	3,44%
Iapu	3	0,04%
Ipaba	25	0,34%
Ipatinga	20	0,27%
Itueta	84	1,15%

UF/Município	Solicitações a serem atendidas até 30/06/2018	%
Mariana	13	0,18%
Naque	197	2,70%
Periquito	35	0,48%
Pingo-D'Água	21	0,29%
Resplendor	146	2,00%
Rio Casca	9	0,12%
<b>Rio Doce</b>	<b>471</b>	<b>6,45%</b>
<b>Santa Cruz do Escalvado</b>	<b>572</b>	<b>7,84%</b>
Santana do Paraíso	39	0,53%
São Domingos do Prata	2	0,03%
São José do Goiabal	30	0,41%
Sem Peixe	5	0,07%
Sobralia	7	0,10%
Timóteo	1	0,01%
Tumiritinga	38	0,52%
Outros	299	4,10%
<b>MG</b>	<b>2950</b>	<b>37,50%</b>

# Cadastro em Mariana

## DISCUSSÕES REALIZADAS

- Reelaboração do Formulário de Cadastro (Divisão das perguntas em eixos: I – Bens materiais, II – Atividades econômicas, III – Relações comunitárias; IV – Bens culturais imateriais; V – Metodologia) - **Concluído**;
- Definição do processo de cadastramento - **Concluído**;
- Proposta de cronograma – **Concluído**;
- Pré-teste do formulário e últimos ajustes infraestruturais e de equipes – **Em andamento**.

Considerando as definições apresentadas até o momento, o cadastro será realizado a partir das seguintes etapas:

- 1** – Preparação dos atingidos e mobilização para cadastramento (**jan/2018**);
- 2** – Aplicação do Formulário (**fev/2018**);
- 3** – Realização das vistorias (**fev e mar/2018**);
- 4** – Elaboração da Avaliação de Impactos (Laudos) (**mar até mai/2018**);
- 5** – Aplicação do instrumento complementar do Eixo 4 (**mar até mai/2018**).

## Histórico

*Desde de **13/02/2017** foram retomados os diálogos entre Fundação Renova, Comissão de Atingidos de Mariana e sua Assessoria Técnica (Cáritas). A partir de então, foi formado um **Grupo de Trabalho** voltado para discutir o processo de reparação no município, inclusive o cadastro. A partir de 17/03/2017 até 29/11/2017 foram realizadas **16 reuniões de trabalho**.*



# Cronograma Mariana

Etapa	Janeiro				Fevereiro				Março				Abril				Maio			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Preparação dos atingidos																				
Mobilização																				
Aplicação do Formulário																				
Vistorias																				
Aplicação do Instrumento Complementar Eixo 4																				



# Plano de Resultados

INDICADOR	UNIDADE	META	Valor
I01 - Taxa de atendimento aos manifestantes	%	100	62%
I02 - Taxa de atendimento ao cadastro emergencial	%	100	100%
I03 - Taxa da devolutiva da avaliação de impacto	%	100	45%





## **FALE CONOSCO**

0800 031 2303

[www.fundacaorenova.org/fale-conosco](http://www.fundacaorenova.org/fale-conosco)

## **OUVIDORIA**

0800 721 0717

[ouvidoria@fundacaorenova.org](mailto:ouvidoria@fundacaorenova.org)

[www.canalconfidencial.com.br/fundacaorenova/](http://www.canalconfidencial.com.br/fundacaorenova/)

## **SITE**

[www.fundacaorenova.org](http://www.fundacaorenova.org)

## **REDES SOCIAIS**

Facebook

Youtube

Instagram

Linkedin

Google Plus





FUNDAÇÃO  
**renova**